
Varianten 12 wegen met indicatieve kostenraming Risicoprofiel Uitvoeringsplanning (exclusief VAT) Voorstel Beheer Keuze Optimaal Keuze Sober

Wegnr Locatie-nr Wegnaam WVO

Lengte 

(m)

Breedte 

(m)

Oppervlakte 

wegvak (m2) Variant Optimaal Variant Sober Opmerking Wegnr V
e

il
ig

h
e

id

Fu
n

ct
ie

 /
 

o
m

vo
rm

in
g?

N
o

o
d

za
ak

In
 a

fw
ac

h
ti

n
g 

an
d

e
re

 p
la

n
n

e
n

G
e

b
ru

ik
 /

 

In
te

n
si

te
it

P
ri

o
ri

te
ri

n
g 

B
e

h
e

e
r

V
o

o
rs

te
l B

e
h

e
e

r

V
A

T 
(1

2
%

)

P
la

n
ja

ar

A
rg

u
m

e
n

t 
B

e
h

e
e

r

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

1 16 Ringweg RB05 975 6,5 6.350 € 240.090 € 71.311 Ontsluitingsweg wijk Spaarndam 1 Hoog 12 € 240.090 € 28.811 2016 Kan afzonderlijk worden behandeld € 240.090 € 240.090 € 71.311

2 17 Ringweg RB04 520 3,3 1.738 € 121.077 € 24.332 Ontsluitingsweg Spaarndam 2 Sober Laag 8 € 24.332 € 2.920 2016 Kan afzonderlijk worden behandeld € 24.332 € 121.077 € 24.332

RB06 290 3,2 918 € 63.999 € 12.852 Sober Laag 8 € 12.852 € 1.542 2016 Kan afzonderlijk worden behandeld € 12.852 € 63.999 € 12.852

3 23 Zijkanaal C- Fietspad FVL1 1.160 2,6 2.956
€ 206.920 € 41.384

Doorgaande brom/fietspad richting 

pont 3 Advies

Riolering 

woonboten Hoog 1 € 206.920 € 24.830 2015

Vanwege veel klachten over de toestand van het 

fietspad snelle actie nodig € 206.920 € 206.920 € 41.384

4 29 Groeneweg RB01 1.220 3,4 4.076

€ 353.440 € 57.064

In afwachting van sloop boerderijen

4 Advies Sloop boerderijen Laag 3 € 353.440 € 42.413 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de toekomstige 

functie van de weg en ontwikkelingen aan de 

Groeneweg € 353.440 € 353.440 € 57.064

RB02 1.280 3,4 4.306

€ 300.022 € 60.284

4 Advies Sloop boerderijen Laag 3 € 300.022 € 36.003 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de toekomstige 

functie van de weg en ontwikkelingen aan de 

Groeneweg € 300.022 € 300.022 € 60.284

5 32 Oude Haarlemmerstraatweg RB03 750 6,3 4.728 € 178.767 € 53.095 Route naar station 5 Sober 11 € 53.095 € 6.371 2017 Te combineren met Houtrakkerweg € 53.095 € 178.767 € 53.095

6 36 Oranje Nassaustraat RB01 470 7,7 3.610

€ 136.509 € 31.443

In afwachting van 

rioolwerkzaamheden en centrumplan

6 Sober

Riool en 

centrumplan 13 € 31.443 € 3.773 2019

Zeer afhankelijk van de ontwikkelingen in het 

dorpscentrum van Halfweg € 31.443 € 136.509 € 31.443

7 45 Spaarndammerdijk RB01 95 4 374

€ 26.085 € 5.236

In afwachting van 

Hoogheemraadschap van Rijnland

7 Advies Rijnland 2 € 26.085 € 3.130 2018

In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie 

van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren 

in 2018 € 26.085 € 26.085 € 5.236

RB02 95 4,3 412

€ 28.738 € 5.768

7 Advies Rijnland 2 € 28.738 € 3.449 2018

In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie 

van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren 

in 2018 € 28.738 € 28.738 € 5.768

RB05 740 4,1 3050

€ 212.548 € 42.700

7 Advies Rijnland 2 € 212.548 € 25.506 2018

In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie 

van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren 

in 2018 € 212.548 € 212.548 € 42.700

RB06 680 4,1 2811

€ 106.276 € 39.354

7 Advies Rijnland 2 € 106.276 € 12.753 2018

In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie 

van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren 

in 2018 € 106.276 € 106.276 € 39.354

8 34 Houtrakkerweg RB01 360 5,4 1931

€ 73.008 € 16.819

Ontsluiting richting Noordzeekanaal

8 Sober 9 € 16.819 € 2.018 2017

In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan 

behandeling in bepaalde gedeelten vanwege 

verzakking/verschuiving dijk € 16.819 € 73.008 € 16.819

RB02 270 5,2 1370

€ 5.153 € 5.151

8 Sober 9 € 5.151 € 618 2017

In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan 

behandeling in bepaalde gedeelten vanwege 

verzakking/verschuiving dijk € 5.151 € 5.153 € 5.153

RB03 220 5,5 1215

€ 45.951 € 10.583

8 Sober 9 € 10.583 € 1.270 2017

In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan 

behandeling in bepaalde gedeelten vanwege 

verzakking/verschuiving dijk € 10.583 € 45.951 € 10.583

RB04 620 5,7 3544

€ 13.324 € 13.325

8 Sober 9 € 13.325 € 1.599 2017

In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan 

behandeling in bepaalde gedeelten vanwege 

verzakking/verschuiving dijk € 13.325 € 13.324 € 13.325

9 Machineweg RB01 260 5,5 1435
€ 8.610 € 5.396

Ontsluiting richting Noordzeekanaal

9 Sober 14 € 5.396 € 647 2017 Te combineren met Houtrakkerweg € 5.396 € 8.610 € 5.396

Subtotaal 1 t/m 9 € 2.120.517 € 496.097 € 1.647.115 € 197.654 € 206.920 € 277.274 € 104.369 € 373.647 € 684.905 € 206.920 € 425.166 € 324.813 € 373.647 € 789.971 € 41.384 € 108.495 € 104.371 € 93.058 € 148.791

10A 6 Inlaagpolder RB03 1348
€ 116.885 € 18.872

Erftoegangsweg boerderijen 10A Advies 4 € 116.885 € 14.026 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 116.885 € 116.885 € 18.872

8 Inlaagpolder RB02 1266
€ 109.775 € 17.724

Erftoegangsweg boerderijen 10A Advies € 109.775 € 13.173 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 109.775 € 109.775 € 17.724

10B 7 Inlaagpolder RB01 865
€ 0 € 0

Bestemmingsverkeer 10B Advies 5 € 0 € 0 2018

Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de 

transportroutes € 0 € 0 € 0

7 Inlaagpolder RB02 2218

€ 154.550 € 31.052

10B Advies

Wegomleiding 

Lagedijk/         

Liedeweg 6 € 154.550 € 18.546 2018

Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de 

transportroutes € 154.550 € 154.550 € 31.052

7 Inlaagpolder RB03 872

€ 0 € 0

10B Advies

Wegomleiding 

Lagedijk/         

Liedeweg 6 € 0 € 0 2018

Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de 

transportroutes € 0 € 0 € 0

7 Inlaagpolder RB04 818

€ 30.929 € 7.125

10B Advies

Wegomleiding 

Lagedijk/         

Liedeweg 6 € 30.929 € 3.711 2018

Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de 

transportroutes € 30.929 € 30.929 € 7.125

9 Inlaagpolder RB02 2513

€ 42.495 € 9.449

10B Advies

Wegomleiding 

Lagedijk/         

Liedeweg 6 € 42.495 € 5.099 2018

Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de 

transportroutes € 42.495 € 42.495 € 9.449

11A 10 Kerkweg (zuid tot knik) RB01 3879

€ 336.348 € 54.306

11A Advies

Wegomleiding 

Lagedijk/         

Liedeweg 6 € 336.348 € 40.362 2016

Na de omleidingsroute voor Lagedijk-Liedeweg en 

tijdelijk hoofdroute naar fa. Molenaar toe aan 

vervangen € 336.348 € 336.348 € 54.306

11B 11 Kerkweg (knik tot Spaarndammerdijk) RB01 3824

€ 23.135 € 14.378

11B Sober

Wegomleiding 

Lagedijk/         

Liedeweg 7 € 14.378 € 1.725 2017

vervolg op 2016: dit gedeelte is al in 2000 in z'n geheel 

gereconstrueerd € 14.378 € 23.135 € 14.378

11 Kerkweg (knik tot Spaarndammerdijk) RB03 3893

€ 77.004 € 14.638

11B Sober

Wegomleiding 

Lagedijk/         

Liedeweg 7 € 14.638 € 1.757 2017

vervolg op 2016: dit gedeelte is al in 2000 in z'n geheel 

gereconstrueerd € 14.638 € 77.004 € 14.638

12 14 Noorderweg RB01 660
€ 24.955 € 5.749

Project Het Groene Schip 12 Sober 10 € 5.749 € 690 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 5.749 € 24.955 € 5.749

14 Noorderweg RB02 1235
€ 7.472 € 4.644

12 Sober 10 € 4.644 € 557 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 4.644 € 7.472 € 4.644

14 Noorderweg RB03 1758
€ 0 € 0

12 Sober 10 € 0 € 0 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 0 € 0 € 0

14 Noorderweg RB04 472
€ 17.846 € 4.111

12 Sober 10 € 4.111 € 493 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 4.111 € 17.846 € 4.111

15 Noorderweg RB01 603
€ 3.648 € 2.267

12 Sober 10 € 2.267 € 272 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 2.267 € 3.648 € 2.267

15 Noorderweg RB02 2045
€ 77.321 € 17.812

12 Sober 10 € 17.812 € 2.137 2019

In behandeling nemen afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de Houtrakpolder € 17.812 € 77.321 € 17.812

Subtotaal 10 t/m 12 € 1.022.363 € 202.126 € 854.580 € 102.550 € 0 € 336.348 € 29.016 € 227.974 € 261.243 € 0 € 336.348 € 100.139 € 227.974 € 357.902 € 0 € 54.306 € 29.016 € 47.626 € 71.179

Totaal 1 t/m 12 € 3.142.880 € 698.223 € 2.501.696 € 300.204 € 206.920 € 613.622 € 133.385 € 601.621 € 946.148 € 206.920 € 761.514 € 424.952 € 601.621 € 1.147.873 € 41.384 € 162.801 € 133.387 € 140.684 € 219.970

Totaal € 2.501.696 € 3.142.880 € 698.225

VAT (12%) € 300.204 € 377.146 € 83.787

078544680:0.3!


