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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In het kader van de afspraken met het hoogheemraadschap van Rijnland omtrent het 

voormalige emissiespoor, is de gemeente voornemens om 2,63 ha verhard oppervlak 

af te koppelen van het gemengde rioolstelsel. Met deze afkoppelopgave is het nog 

niet gerealiseerde bergbezinkbassin in Halfweg komen te vervallen en zet de 

gemeente in op het minimaliseren van gemengde riool overstorten op de kleine 

watergangen van Spaarndam. 

In het kader van de hertoetsing, als onderdeel van het BRP, is reeds een grove 

inventarisatie gedaan om het potentieel beschikbaar oppervlak in Spaarndam te 

traceren. In de onderstaande figuur is circa 2,63 ha in de oranje arcering aangegeven. 

De haalbaarheid van deze oppervlakken is nog niet onderzocht. 

 

Dit projectvoorstel gaat over het opstellen van een afkoppelplan voor Spaarndam 

waarbij rekening wordt gehouden met alle lopende ontwikkelingen en liggende 

plannen die van invloed zijn op een goed en doordacht afkoppelplan. 

Bij het opstellen van het afkoppelplan dient met de volgende ontwikkelingen en 

plannen rekening te worden gehouden: 

• De actuele planning en maatregelen uit het wegen beheerplan. 

• De actuele planning en maatregelen uit het riool beheerplan. 

• Het vigerend GRP. 

• De “Hertoetsing BRP”. 

• Het concept peilbesluit van Rijnland. 

• De nieuwe procedures van de waterwetvergunning. 

• De belangrijkste uitgangspunten voor het nog op te stellen hemelwaterbeleid voor 

de lange termijn. 

• De drainage in Spaarndam is in beeld en op tekening; in het afkoppelplan dient 

ook revisie van het drainagesysteem te worden opgenomen. 

• Grondwateroverlast / -klachten 

 

Rijnland heeft aangegeven dat de smalle watergang parallel langs de Zijkanaal C 

Weg bij voorkeur ontlast moet worden van gemengd overstort water. Dit vanwege 

hydraulische redenen (grote peilstijgingen) en vuiltechnische redenen. Om dezelfde 

hydraulische redenen dient bij het bepalen van nieuwe hemelwateruitlaten rekening te 

worden gehouden met de beperkte afvoercapacitieit van de watergang. 

 

Daarnaast dient bij het bepalen van de locaties van de nieuwe hemelwateruitlaten 

rekening gehouden te worden met de nieuwe indeling van de peilgebieden.  
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In de uitwerking zal aandacht worden geschonken aan de mogelijkheid om het 

regenwater bassin van de sportvelden te kunnen vullen met afgekoppeld hemelwater. 

Er zal een analyse worden gemaakt van de haalbaarheid. 

De gemeente is voornemens de afkoppelopgave in de komende tien jaar uit te 

voeren, uitgaande van een gelijkmatige spreiding van de investeringen. 

 

1.2 Projectscope 

Het opstellen van een rioleringsontwerp waarin 2,63 ha in Spaarndam is afgekoppeld. 

Hierbij rekening houdend met alle lopende ontwikkelingen en liggende plannen. Er is 

extra aandacht voor de afstemming met het actuele wegenbeheerplan en het actuele 

rioolbeheerplan. Afkoppelmaatregelen zullen zoveel als mogelijk gecombineerd 

worden met maatregelen uit de beheerplannen. Tevens wordt het afkoppelen beperkt 

tot openbaar terrein en publieke gebouwen. 

In het ontwerp zijn in ieder geval de volgende kenmerken opgenomen voor de HWA, 

DWA en gemengde stelsels: 

• Fasering over een uitvoeringsperiode van 10 jaar. 

• Leidingdiameters. 

• Hoogteligging. 

• Bijzondere voorzieningen. 

• Eventuele tijdelijke maatregelen om het functioneren tot voltooiing te garanderen. 

Begrotingsbudgetten 

Per fasering zullen kostenramingen worden opgesteld die als begrotingskredieten 

kunnen worden aangehouden. 

Hydraulisch en vuil technisch functioneren 

Naast de eindsituatie worden ook de faseringsjaren hydraulisch en vuiltechnisch 

berekend. Dat houdt in dat per uitvoeringsjaar de afname van de vuilemissie en 

volumes uit het gemengde stelsel inzichtelijk worden, alsmede de toename van de 

hydraulische belasting uit het afgekoppelde HWA-stelsel. Hiermee kan de gemeente 

het hoogheemraadschap van Rijnland informeren over het verloop van de lozingen 

naar het oppervlaktewater. 

Wijzigingen projectscoop ten opzichte van het initiële scope 

Conform de initiële scope is deze opdracht gericht op het opstellen van een 

rioleringsontwerp voor 2,63 ha in de kern Spaarndam. In het eerste overleg d.d.  

11 oktober 2015, is het plangebied gewijzigd. Het plangebied voor het afkoppelen is 

uitgebreid tot de gehele kern van Spaarndam (binnen de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude). De reden van de wijziging zijn: 

• Ambitie van de gemeente in afkoppelen; de gemeente heeft ambitie om het 

verhard oppervlak voor geheel Spaarndam af te koppelen. Om het ontwerp zo 

efficiënt mogelijk te maken is het noodzakelijk om het ontwerp voor de eind situatie 

in beeld te brengen. Uiteraard heeft de gemeente op de korte termijn een eis om 

minimaal 2,63 ha af te koppelen. 

• De gemeente heeft gevraagd om ook de nieuwe DWA/gemengde stelsel te 

ontwerpen. In de besluitvorming over de voortgang kan dit in de overweging 

meegenomen worden.   

• Aangesloten verhard oppervlak op het nieuwe HWA stelsel. Het nieuwe HWA dient 

minimale het oppervlak van de wegen en de helft van dakoppervlak te worden 

aangesloten. De gemeente gaat in de toekomst buiten inventariseren welke 

dakoppervlak kan worden af gekoppeld. 

• Aangesloten verhard oppervlak op het nieuwe DWA/gemengde stelsel. Het nieuwe 

DWA/gemende stelsel dient minimale het volledig dakoppervlak te worden 

aangesloten. 



 

 

  
 

MASTERPLAN AFKOPPELEN SPAARNDAM 

9 

• Er dient rekening gehouden te worden met het ontwikkelingsproject ter plaatse van 

de bestaande tennisbanen aan de Ringweg. Het verhard oppervlak dient te 

worden aangesloten op het nieuwe HWA stelsel in de Ringweg. 

 

Overwegingen 

Het klimaat is aan het veranderen. Dit betekent onder andere hevigere 

neerslaggebeurtenissen met een verhoogde kans op wateroverlast in het stedelijk 

gebied. Daarnaast wordt steeds meer bekend over de kwaliteit van hemelwater en de 

effecten op het oppervlaktewater. Het transporteren van hemelwater naar de zuivering 

is daardoor in veel gevallen niet duurzaam en niet doelmatig. Het afkoppelen van 

Spaarndam gaat mee in de trend van het klimaatbestendig maken van het stedelijk 

gebied en de duurzame omgang met hemelwater.  
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2 UITGANGSPUNTEN 

 

2.1 Ontwerpuitgangspunten 

In het rioolontwerp worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Voor de DWA hoeveelheden wordt uitgegaan van de bestaande situatie. 

• Het polderpeil uit het nieuwe concept peilbesluit van het hoogheemraadschap van 

Rijnland wordt gehanteerd. 

• De maximale putafstand is 75 meter. 

• De minimale dekking op de kruin van de rioolbuis is 1,00 meter. 

• De minimale tussenafstand tussen HWA en DWA bij kruisingen is 0,20 meter. 

• De minimale diameter van de riolering is Ø 200 mm., echter zijn nagenoeg alle 

strengen groter dan dat i.v.m. de hydraulische capaciteit.  

• Het materiaal van de riolering is PVC als de strengen kleiner zijn of gelijk zijn aan 

Ø 300 mm. Bij grotere buizen wordt beton toegepast. 

• Er wordt gestreefd naar een minimum verhang in de HWA van 1‰.  

• Het verhang van de DWA en gemengde strengen is 2‰ tot 4‰. 

• Bij kruisingen wordt de HWA riolering gezinkerd, indien een normale kruising niet 

wenselijk is vanwege de totale diepteligging van het ontwerp. 

• Dimensioneren van kolk- en huisaansluitingen vormen geen onderdeel van het 

ontwerp. 

• Er wordt bij de bepaling van de tracés rekening gehouden met de aanwezige 

kabels en leidingen.  

• In het rioolontwerp wordt tevens beoordeeld of en hoe renovatie van het 

drainagesysteem onderdeel kan worden van de uitvoering van het rioolontwerp. 

• Hydraulische dimensionering nieuw HWA-systeem (eindsituatie) volgens de 

volgende uitgangspunten: 

• Het nieuwe rioleringssysteem wordt gedimensioneerd op bui 08 en vervolgens 

getoetst met ontwerpbui 09. 

• Het verhard oppervlak wordt met behulp van Thiessen polygonen verdeeld over 

het totaal aantal putten (per type stelsel). 

• De minimale waakhoogte bij ontwerpbui 08 is 0,20 meter. 

• De minimale waakhoogte bij ontwerpbui 09 is 0,00 meter. 

 

2.2 Aangesloten verhard oppervlak. 

Na inventarisatie is gebleken dat er totaal 15,3 ha. verhard oppervlak is aangesloten 

(wegen + voorkant van de daken). In onderstaande tabel is het verloop van het 

afkoppelen te zien. In de eindsituatie is er nog 6,2 ha. aangesloten verhard oppervlak. 
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Situatie 
Totaal nog 
aangesloten 

Totaal afgekoppeld 

Bestaand 15,3 0,0 

Fase 1 13,6 1,7 

Fase 2 13,1 2,2 

Fase 3 11,4 3,8 

Fase 4 10,0 5,3 

Fase 5 9,4 5,9 

Fase 6 8,6 6,7 

Fase 7 7,3 8,0 

Fase 8 6,2 9,1 

Tabel 1: Verloop aangesloten verhard oppervlak door fasering 

 

In bijlage 2 zijn de vlakkenkaarten opgenomen.  

2.3 Droogweerafvoer (DWA) 

Voor het ontwerp van de droogweerafvoer is uitgegaan van de laatste inventarisatie 

van het hoogheemraadschap van Rijnland, dit is de situatie van 2014 en is door het 

hoogheemraadschap verstrekt. 

De droogweerafvoer is in het rekenmodel verdeeld naar rato op basis van het 

aangesloten dakoppervlak. 

2.4 Hydraulische toetsing 

Voor het ontwerp van het nieuwe stelsel dienen de ontwerpbuien 08 en 09 uit module 

C2100 van de Leidraad Riolering in de berekeningen zonder problemen te kunnen 

worden afgevoerd. Ontwerpbui 08 heeft een theoretische herhalingstijd van twee jaar, 

een inhoud van 19,8 mm en een piekintensiteit van 110 l/(sec/ha). Ontwerpbui 09 

heeft een theoretische herhalingstijd van vijf jaar, een inhoud van 29,4 mm en een 

piekintensiteit van 160 l/(sec/ha). 

De waakhoogte is de door het model berekende drukverhanglijn in relatie tot het 

maaiveld. De aanwezige waakhoogte (en mate van water op straat) bij de ontwerpbui 

is door middel van verschillende kleuren weergegeven in de bijlage: 

 

 Zwart > 0,50 m 

 Paars 0,25 – 0,50 m 

 Rood 0,10 – 0,25 m 

 Oranje 0,00 – 0,10 m 

 Blauw -0,10 – 0,00 m 

 Cyaan -0,20 - -0,10 m 

 Grijs < -0,20 m 
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 > 20 m
3 

 

 

10 – 20 m
3 

 

 

5 – 10 m
3
 

 

 

0 – 5 m
3
 

 < 0 m
3
 

 

De berekende waakhoogte tot maaiveld en het volume geven een indicatie van de 

ernst en omvang van de “water-op-straat” situatie ter plaatse. In werkelijkheid zullen 

zich geen waterstanden van enkele tientallen centimeters boven maaiveld voordoen, 

doordat het water zich verspreidt over het omringend straatoppervlak en/of afvloeit 

naar de berm. 

2.5 Vuiltechnische toetsing 

Conform de basisinspanning is een jaarlijks gemiddelde vuiluitworp van 50 kg CZV 

per hectare aangesloten verhard oppervlak toegestaan. CZV is een maat voor het 

(chemische) zuurstofverbruik van een volumestroom.  

Het jaarlijks gemiddelde overstortvolume (gemeentebreed) is berekend op basis van 

de tienjarige regenreeks van De Bilt (1955 – 1964; module C2100 uit de Leidraad 

Riolering). Voor het jaarlijks gemiddelde wordt een CZV concentratie van 250 mg-

CZV/l aangehouden. De vuiluitworp is berekend volgens de volgende formule:  

                           

 

Het referentiestelsel kent de volgende kenmerken: 

 Berging = 7 mm. 

 Pompovercapaciteit = 0,7 mm/h op basis van 150 m
2
 aangesloten verhard 

oppervlak per woning (straat en dak). 

 Randvoorziening achter alle externe overstorten met een inhoud van 2 mm. 

 

E = Ov * conc /1000 

 

Waarbij: 

E   = vuilemissie in kg; 

Ov  = overstortvolume in m
3
; 

conc  = vuilconcentratie CZV à 250 mg/l; 
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3 ONTWERP 

In de onderstaande paragrafen zijn de nieuw ontworpen stelsels kort omschreven. 

3.1 Het nieuwe HWA stelsel 

Uit overleggen met de gemeente is gebleken dat de gemeente behoefte heeft aan 

een stelsel met een grote robuustheid en een grote afvoercapaciteit. De mogelijke 

locaties voor de HWA uitlaten zijn met de gemeente besproken en vastgesteld. De 

details worden nog afgestemd met het hoogheemraadschap van Rijnland.  

In bijlage 1 is het ontwerp voor het nieuwe HWA stelsel terug te vinden. 

3.2 Het nieuwe DWA/Gemengd stelsel 

Er zijn nog twee overstorten aanwezig in de eindsituatie van het nieuwe 

DWA/gemengde stelsel. Deze zijn gelegen op de Pieter Bruijnstraat en op de kruising 

van het Brabantiapad en de Schmidtstraat. Dit komt door het aangesloten 

dakoppervlak. Hierdoor kunnen er namelijk nog steeds grote hoeveelheden 

hemelwater in de riolering terecht komen. In bijlage 1 is het ontwerp voor het nieuwe 

DWA/gemengde stelsel terug te vinden. 

3.3 Herstellen maaiveldhoogte 

In het ontwerp is opgenomen dat op een aantal gebieden naast het aanleg van de 

nieuwe stelsels ook de maaiveldhoogte dienen te worden hersteld. In de 

onderstaande tabel zijn de gebieden en de gewenste hoogte vermeld. In Figuur 1 is 

een overzicht van deze gebieden weergegeven. 

 

Nr Gebieden 
Gewenste maaiveld-
hoogte 

1 Talesiuspark NAP -1,70 m 

2 Van de Meeuwenstraat NAP -1,70 m 

3 Dr. W. Nijestraat NAP -1,70 m 

4 Ringweg NAP -1,70 m 
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Figuur 1: Gebieden met aangepast maaiveld 
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4 TOETSING HYDRAULISCH EN VUILTECHNISCH 

 

4.1 Hydraulische toetsing  

Zoals omschreven is de hydraulische situatie getoetst aan de hand van bui09. In de 

beginsituatie is er op veel plaatsen sprake van (theoretisch) water op straat.  

 

Figuur 2: Legenda water op straat berekening 

 

Figuur 3: Theoretisch water op straat bui09, beginsituatie 

 

In bovenstaand figuur is te zien dat op diverse locaties door de kern heen sprake is 

van water op straat bij bui09, soms zelfs met een waakhoogte van 25 tot 50 cm. 

boven maaiveld. In onderstaand figuur is de water op straat situatie in weergegeven 

na implementatie van het opgestelde ontwerp. 



 

 

  
 

MASTERPLAN AFKOPPELEN SPAARNDAM 

16 

 

Figuur 4: Theoretisch water op straat bui09, eindsituatie 

In de eindsituatie is de theoretische water op straat situatie bij bui09 aanzienlijk 

verbeterd. In het figuur is te zien dat in de omgeving van de Frans Verpoortenstraat 

nog steeds sprake is van water op straat. Omdat dit nieuwe en reeds afgekoppelde 

riolering is zal deze niet worden meegenomen in het nieuwe afkoppelplan. 

 

4.2 Vuiltechnische toetsing 

In de eindsituatie voldoet de gemeente volledig aan de gemeente brede (voormalige) 

basisinspanning. In onderstaande tabel zijn de resultaten op hoofdlijnen weergegeven 

voor de begin – en eindsituatie: 

Situatie 
Aangesloten 

(ha) 
Overstortvolume 
Spaarndam (m3) 

CZV 
Spaarndam 

(kg) 

Percentage 
t.o.v. 

basisinspanning 
(gemeente-

breed) 

Beginsituatie 15,3 5415,7 m
3
 1353,9 kg 164% 

Eindsituatie 6,2 989 m
3
 247,2 kg 88% 

Tabel 2: Resultaten vuiltechnische toetsing 

 

Als nader wordt gekeken naar de beide overstorten in Spaarndam en de verhouding 

met de gemeentebrede basisinspanning is te zien dat het aandeel van het afkoppelen 

van Spaarndam aanzienlijk is.  
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5 FASERING 

5.1 Overzicht Fasering 

Zoals vermeld wordt het afkoppelen in fases gerealiseerd. In de fasering is er 

rekening mee gehouden dat het stelsel blijft functioneren in de tussentijd tot dat alle 

fases zijn uitgevoerd. In onderstaand figuur is de fasering weergegeven: 

 

 

Figuur 5: Fasering afkoppelplan Spaarndam 

 

5.2 Korte beschrijving per fase 

In deze paragraaf worden alle fases kort behandeld. In bijlage 1 zijn de ontwerpen per 

fasering terug te vinden. Bijlage 3 geeft per fase de theoretische water op straat 

situatie. De volgende legenda is van toepassing op alle theoretisch water op straat 

berekeningen bij bui09.  

 

Figuur 6: Legenda water op straat berekeningen 
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5.2.1 Fase 1 

 

Figuur 7: Situering fase 1 

 

Fase 1 is verdeeld over 1a en 1b om de investeringen over twee jaar te kunnen 

uitvoeren. Doordat het ontwerp met een zwaardere bui (bui 09 in plaats van bui 08) is 

getoetst, is het noodzaak om de overstort te verbreden. 

Gebied: Het gebied is gelegen boven de dokter W. Nijestraat en wordt aan de noord-

oostzijde begrensd door de Conradstraat. De scheiding tussen fase 1a en fase 1b 

loopt via de verbinding tussen de Chrinstiaan Bruningstraat en de Kees Het 

Hoenstraat. 

Afgekoppeld verhard oppervlak: 1,7 hectare 

Hydraulische resultaten: 
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Figuur 8: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 1, rechts bestaande situatie 

 

Bijbehorende maatregelen 

- Aanbrengen een nieuwe overstort op dezelfde locatie als in de huidige 

situatie. Drempelhoogte NAP -2,65 m, drempelbreedte 2,00 m. 
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5.2.2 Fase 2 

 

Figuur 9: Situering fase 2 

 

Gebied: Fase 2 wordt aan de westzijde begrensd door de Conradstraat en aan de 

zuidzijde door het Brabantiapad.  

Afgekoppeld verhard oppervlak: 0,5 ha. 

Hydraulische resultaten: Na verhogen maaiveld: 
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Figuur 10: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 2, rechts bestaande situatie 

 

Bijbehorende maatregelen 

Verhogen van maaiveldhoogte naar NAP -1,70 m. 
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5.2.3 Fase 3 

 

Figuur 11: Situering fase 3 

 

Gebied: Fase 3 wordt aan de noordzijde begrensd door het Brabantiapad, aan de 

zuidzijde door de Ringweg en aan de westzijde door de Westhof. 

Afgekoppeld verhard oppervlak: 1,6 ha. 

Hydraulische resultaten: Na verhogen maaiveld: 
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Figuur 12: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 3, rechts bestaande situatie 

 

Bijbehorende maatregelen 

- Aanbrengen externe overstort drempelhoogte NAP -2,65 m, drempelbreedte 

2,50 m. 

- Verhogen maaiveldhoogte naar -1,70 m. 

 

5.2.4 Fase 4 

 

Figuur 13: Situering fase 4 
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Gebied: Fase 4 wordt aan de noordzijde begrensd door de Ringweg, aan de zuidzijde 

door de Inlaagsedijk en aan de westzijde door de Clara van Spaarnwoudestraat.  

Afgekoppeld verhard oppervlak: 1,5 ha. 

Hydraulische resultaten:  

 

Figuur 14: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 4, rechts bestaande situatie 

 

Bijbehorende maatregelen 

Door de gehanteerde dekking van 1,0 meter en het verhang van 3 promillie komen de 

BOB’s bij het gemaal lager uit dan in de bestaande situatie. Dit betekent dat de 

gemaalput vervangen dient te worden. 

 

5.2.5 Fase 5 

 

Figuur 15: Situering fase 5 

 

Gebied: Fase 5 betreft de Ringweg ten westen van de Geusplein.  

Afgekoppeld verhard oppervlak: 0,6 ha. 

Hydraulische resultaten:  
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Figuur 16: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 5, rechts bestaande situatie 

 

Bijbehorende maatregelen 

Geen specifieke bijbehorende maatregelen naast het afkoppelen.  

 

5.2.6 Fase 6 

 

Figuur 17: Situering fase 6 
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Gebied: Fase 6 wordt aan de noordzijde begrensd door de Ringweg, aan de 

Oostzijde door de Clara van Spaarnwoudestraat en aan de oostzijde door het Frans 

Baljonpad.  

Afgekoppeld verhard oppervlak: 0,8 ha. 

Hydraulische resultaten: 

 

Figuur 18: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 6, rechts bestaande situatie 

 

Bijbehorende maatregelen 

Geen specifieke bijbehorende maatregelen naast het afkoppelen.  
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5.2.7 Fase 7 

 

Figuur 19: Situering fase 7 

 

Gebied: Fase 7 wordt aan de noordzijde begrensd door de dokter W. Nijestraat en 

het Brabantiapad, aan de oostzijde door de Westhof, aan de zuidzijde door de 

Ringweg en aan de oostzijde door Claes van Kietenstraat. 

Afgekoppeld verhard oppervlak: 1,3 ha. 

Hydraulische resultaten: Na verhogen maaiveld: 

 

Figuur 20: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 7, rechts bestaande situatie 
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Bijbehorende maatregelen 

Verhogen maaiveldhoogte naar NAP-1,70 m 

 

5.2.8 Fase 8 

 

Figuur 21: Situering fase 8 

 

Gebied: Fase 8 wordt aan de noordzijde begrensd door de dokter W. Nijestraat, aan 

de oostzijde door de C. van Beeckstraat en aan de zuidzijde en westzijde door de 

Ringweg. 

Afgekoppeld verhard oppervlak: 1,1 ha. 

Hydraulische resultaten: Na verhogen maaiveld: 
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Figuur 22: Hydraulische resultaten. Links situatie na afkoppelen fase 8, rechts bestaande situatie 

 

Bijbehorende maatregelen 

Verhogen maaiveldhoogte naar NAP -1,70 m. 
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6 KOSTENRAMINGEN 

In dit hoofdstuk worden de kostenramingen behandeld. Fase 1a en fase 1b zijn in 

detail geraamd. De overige fasen zijn grof geraamd, een eenheidsprijs tegen de totale 

lengte riolering met een aanname voor extra afkoppelkosten. 

6.1 SSK Raming Fase 1 

Fase 1 is geraamd met de SSK systematiek om als kredietraming te dienen voor de 

gemeente. In bijlage 4 is de gedetailleerde kostenraming terug te vinden. Bij de SSK 

raming zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Inclusief 10% nader te detailleren bouwkosten. 

• Ca. 20% bandbreedte op basis van expert judgement. 

• Niet benoemd projectrisico is niet meegenomen in de SSK raming. 

• Engineering (VAT kosten) zijn niet meegenomen in de SSK raming (realistisch 

percentage is 10%). 

 

De resultaten van de SSK raming zijn als volgt: 

Tabel 4: Resultaten SSK Raming fase 1 

Fase Subtotaal 

Fase 1a €    708.823,- 

Fase 1b €    721.532,- 

Totaal fase 1 (excl. BTW) € 1.430.355,- 

BTW €    297.706,- 

Totaal fase 1 (incl. BTW) € 1.728.061,- 

 

 

6.2 Overige fasen 

Met de gemeente is afgesproken dat de overige fases heel globaal geraamd worden. 

Als uitgangspunt is een vervangingsprijs gehanteerd van € 750,- per meter. De 

ervaring leert dat het afkoppelen van riolering de investering ongeveer 30% hoger 

maakt waarmee een eenheidsprijs voor het vervangen van riolering, inclusief 

afkoppelen op € 975,- per meter uitkomt. 

In onderstaande tabel is per fase te zien hoeveel riolering in de huidige situatie 

aanwezig is en tot hoeveel investeringskosten het vervangen hiervan leidt.  
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Fase 2  €  750,-  553 m  € 414.750,-  € 124.425,-   € 539.175,- 

Fase 3  €  750,-  877 m  € 657.750,-   € 197.325,-   € 855.075,- 

Fase 4  €  750,-  581 m   € 435.750,-  € 130.725,-  € 566.475,- 

Fase 5  €  500,-  1274 m   € 637.000,-   € 191.100,-  € 828.100,- 
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Fase 6  €  750,-  572 m   € 429.000,-   € 128.700,-  € 557.700,- 

Fase 7  €  750,-  557 m  € 417.750,-   € 125.325,-  € 543.075,- 

Fase 8  €  750,-  800 m  € 600.000,-   € 180.000,-  € 780.000,- 

      

* Eenheidsprijs verlaagd in verband met dubbele leiding in huidige situatie.  

Figuur 23: Grove kostenprognoses overige fases 
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BIJLAGE 1: ONTWERP RIOLERING 
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BIJLAGE 2: VLAKKENKAARTEN 
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BIJLAGE 3: THEORETISCH WATER OP STRAAT 
PER FASE (BUI09) 
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BIJLAGE 4: SSK RAMING FASE 1 
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Project: Afkoppelplan Spaarndam    -    Projectnr: C01031.000057    -    Opdr.gever: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Prijspeil raming: 01-01-16

Versie raming: 1    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Arno Roos Datum raming: 15-01-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming fase 1a 523.975€                       52.398€                         132.450€                       708.823€                          -€                                    708.823€                          

Bouwkosten Deelraming fase 1b -€                                    -€                                    134.825€                       721.532€                          -€                                    721.532€                          

Bouwkosten 523.975€                       52.398€                         267.276€                       1.430.355€                       -€                                    1.430.355€                       

Vastgoedkosten -€                                    -€                                    -€                                    -€                                        -€                                    -€                                        

Engineeringskosten -€                                    -€                                    -€                                    -€                                        -€                                    -€                                        

Overige bijkomende kosten -€                                    -€                                    -€                                    -€                                        -€                                    -€                                        

Subtotaal investeringskosten 523.975€                       52.398€                         267.276€                       1.430.355€                       -€                                    1.430.355€                       

Objectoverstijgende risico's -€                                    -€                                        

Investeringskosten deterministisch 523.975€                       52.398€                         267.276€                       1.430.355€                       -€                                    1.430.355€                       

Scheefte   3%, op basis van expert-judgement -€                                    -€                                        

Investeringskosten exclusief BTW 1.430.355€                       -€                                    1.430.355€                       

BTW 297.706€                          -€                                    297.706€                          

Investeringskosten inclusief BTW 1.728.061€                       -€                                    1.728.061€                       

Kostencategorieën
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Project: Afkoppelplan Spaarndam    -    Projectnr: C01031.000057    -    Opdr.gever: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Prijspeil raming: 01-01-16

Versie raming: 1    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Arno Roos Datum raming: 15-01-16

Deelraming fase 1a Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1 Aanvangswerkzaamheden

100010 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen               1,00  EUR  €                  2.500,00  €                     2.500 

100020 Toepassen tijdelijke omleidingsroutes               1,00  EUR  €                  1.500,00  €                     1.500 

100030 Toepassen bouwhekken               1,00  EUR  €                  3.500,00  €                     3.500 

100040 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø700 mm), gemiddelde diepte: MV -1,85 m            50,00  m  €                        50,00  €                     2.500 

100050 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø600 mm), gemiddelde diepte: MV -1,80 m            90,00  m  €                        45,00  €                     4.050 

100060 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø350/450 mm), gemiddelde diepte: MV -1,80 m          135,00  m  €                        40,00  €                     5.400 

100070 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø400 mm), gemiddelde diepte: MV -1,75 m          320,00  m  €                        35,00  €                   11.200 

100080 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø300 mm), gemiddelde diepte: MV -1,70 m            85,00  m  €                        30,00  €                     2.550 

100090 Verwijderen rioolput, gemengd, beton/metselwerk            17,00  st  €                     350,00  €                     5.950 

100100 Verwijderen kolkleidingen (3,5 m/kolk)          160,00  m  €                        12,00  €                     1.920 

100110  Verwijderen elementenverharding, baksteen wf, incl. schoonmaken en pakketeren       1.800,00  m2  €                          7,00  €                   12.600 

100120  Verwijderen elementenverharding, bss kf, incl. schoonmaken en pakketeren       1.800,00  m2  €                          4,50  €                     8.100 

100130 Opschonen werkterrein       3.600,00  m2  €                          0,50  €                     1.800 

100140 Toepassen bronbemaling          730,00  m  €                        22,00  €                   16.060 

2 Grondwerken

200010 Ontgraven rioolsleuf, dubbel, grond naast sleuf (6,5 m3/m1), gemiddelde diepte: MV -2,00 m (talud 1:2)       2.800,00  m3  €                          2,50  €                     7.000 

200020 Ontgraven rioolsleuf, enkel, grond naast sleuf (3,0 m3/m1), gemiddelde diepte: MV -1,90 m (talud 1:2)          900,00  m3  €                          3,00  €                     2.700 

200030 Aanvullen rioolsleuf, dubbel (6,3 m3/m1) met uitkomend zand       2.700,00  m3  €                          3,00  €                     8.100 

200040 Aanvullen rioolsleuf, enkel (2,9 m3/m1) met uitkomend zand          880,00  m3  €                          3,25  €                     2.860 

200050 Afvoeren onbruikbare grond uit sleuf (ca. 15% van sleuf) milieuklasse: wonen          560,00  m3  €                        25,00  €                   14.000 

200060 Leveren tekortkoment zand bij aanvullen sleuf          440,00  m3  €                        12,00  €                     5.280 

3 Leidingwerken 

300010 Aanbrengen HWA-riool, beton (Ø500 mm)            50,00  m  €                        60,00  €                     3.000 

300020 Aanbrengen HWA-riool, beton (Ø400 mm)          100,00  m  €                        50,00  €                     5.000 

300030 Aanbrengen HWA-riool, pvc (Ø315 mm)            95,00  m  €                        35,00  €                     3.325 

300040 Aanbrengen HWA-riool, pvc (Ø250 mm)          275,00  m  €                        30,00  €                     8.250 

300050 Aanbrengen DWA-riool, beton (Ø500 mm)          145,00  m  €                        60,00  €                     8.700 

300060 Aanbrengen DWA-riool, beton (Ø400 mm)            70,00  m  €                        50,00  €                     3.500 

300070 Aanbrengen DWA-riool, pvc (Ø250 mm)          425,00  m  €                        30,00  €                   12.750 

300080 Aanbrengen HWA-put (beton)            12,00  st  €                  1.250,00  €                   15.000 

300090 Aanbrengen HWA-put (kunststof)            14,00  st  €                  1.500,00  €                   21.000 

300100 Aanbrengen DWA-put (beton)               7,00  st  €                  1.000,00  €                     7.000 

300110 Aanbrengen DWA-put (kunststof)            10,00  st  €                  1.350,00  €                   13.500 

300120 Aanbrengen Uitstroombak, aansluitende leiding Ø500 mm               2,00  st  €                  1.500,00  €                     3.000 

300130 Aanbrengen Uitstroombak, aansluitende leiding Ø315 mm               1,00  st  €                  1.350,00  €                     1.350 

300140 Aanbrengen Overstort, overstordbreedte= 2,0 m, aansluitende leiding Ø500 mm               1,00  st  €                  7.500,00  €                     7.500 

300150 Toepassen voorzieningen tegen inkalven sleuf, gemiddelde diepte: MV -2,0 m          635,00  m  €                        20,00  €                   12.700 

300160 Aanbrengen kolkleidingen (3,5 m/kolk)          160,00  st  €                        50,00  €                     8.000 

300170  Aanbrengen HWA/DWA huisaansluitingen (Ø160 mm) 3 m/aansl (=band tot band), ca. 80 woningen          480,00  m  €                        90,00  €                   43.200 

300180 Aansluitingen HWA/DWA uitlegger (Ø160 mm) op betonriool, incl. standpijpen en hulpstukken            50,00  st  €                        75,00  €                     3.750 

300190 Aanbrengen HWA/DWA inlaat (Ø160 mm) op pvc-riool, incl. standpijpen en hulpstukken            80,00  st  €                        50,00  €                     4.000 

5 Wegenbouwwerken

500010 Afwerken zandbed       3.600,00  m2  €                          1,00  €                     3.600 

500020 Aanbrengen straatzand, d= 0,05 m, incl. levering       3.600,00  m2  €                          3,50  €                   12.600 

500030 Aanbrengen vrijg. elementeverharding, baksteen wf, incl. leveren tekortkoment materiaal (10%)       3.600,00  m2  €                        22,50  €                   81.000 

500040 Aanbrengen vrijg. elementeverharding, bss kf, incl. leveren tekortkomentmateriaal (10%)       3.600,00  m2  €                        15,00  €                   54.000 

500050 Herstellen betonband 130/150x250 mm       1.440,00  m  €                        12,50  €                   18.000 

500060 Herstraten tegels 300x300x45 mm (tot 2,0 m uit band)       2.880,00  m2  €                        11,00  €                   31.680 

8 Werkzaamheden van algemene aard

800010 Algemene bouwplaatskosten               1,00  EUR  €                16.000,00  €                   16.000 

9 Stelposten 

900010 Slepost kleine leveringen en werkzaamheden               1,00  EUR  €                  3.000,00  €                     3.000 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                523.975 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                   523.975  €                   52.398 

00-DBK Directe bouwkosten  €                576.373 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 0,00%  %  €                   576.373  €                              - 

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                                 -  €                              - 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 10,00%  %  €                   576.373  €                   57.637 

00-IBKAK1 Coördinatie kosten en opslag hoofdaannemer over onderaannemer (%) 0,50%  %  €                   634.010  €                     3.170 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 7,00%  %  €                   634.010  €                   44.381 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                   681.560  €                   13.631 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                   681.560  €                   13.631 

00-IBKS1 Stelpost(en)                   -    euro  €                                 -  €                              - 

00-IBKS2 Stelpost(en)                   -    euro  €                                 -  €                              - 

00-IBK Indirecte bouwkosten 22,98%  €                132.450 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                708.823 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 0,00%  %  €                   708.823  €                              - 

00-RBK Risico's bouwkosten 0,00%  €                              - 

00-BK Bouwkosten Deelraming fase 1a  €                708.823 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs
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Deelraming fase 1b Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                          Aanvangswerkzaamheden

100010 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen                        1,00  EUR  €                  2.500,00  €                     2.500 

100020 Toepassen tijdelijke omleidingsroutes                        1,00  EUR  €                  1.500,00  €                     1.500 

100030 Toepassen bouwhekken                        1,00  EUR  €                  3.500,00  €                     3.500 

100040 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø600 mm), gemiddelde diepte: MV -2,40 m                     50,00  m  €                        45,00  €                     2.250 

100050 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø400 mm), gemiddelde diepte: MV -2,15 m                   430,00  m  €                        35,00  €                   15.050 

100060 Verwijderen gemengd riool, beton (Ø300 mm), gemiddelde diepte: MV -2,10 m                   395,00  m  €                        30,00  €                   11.850 

100070 Verwijderen rioolput, gemengd, beton/metselwerk                     20,00  st  €                     350,00  €                     7.000 

100080 Verwijderen kolkleidingen (3,5 m/kolk)                   175,00  m  €                        12,00  €                     2.100 

100090  Verwijderen elementenverharding, baksteen wf, incl. schoonmaken en pakketeren                2.200,00  m2  €                          7,00  €                   15.400 

100100  Verwijderen elementenverharding, bss kf, incl. schoonmaken en pakketeren                2.200,00  m2  €                          4,50  €                     9.900 

100110 Opschonen werkterrein                4.400,00  m2  €                          0,50  €                     2.200 

100120 Toepassen bronbemaling                   875,00  m  €                        22,00  €                   19.250 

2                          Grondwerken

200010 Ontgraven rioolsleuf, dubbel, grond naast sleuf (6,2 m3/m1), gemiddelde diepte: MV -1,90 m (talud 1:2)                3.600,00  m3  €                          2,50  €                     9.000 

200020 Ontgraven rioolsleuf, enkel, grond naast sleuf (3,2 m3/m1), gemiddelde diepte: MV -1,90 m (talud 1:2)                1.050,00  m3  €                          3,00  €                     3.150 

200030 Aanvullen rioolsleuf, dubbel (6,0 m3/m1) met uitkomend zand                3.450,00  m3  €                          3,00  €                   10.350 

200040 Aanvullen rioolsleuf, enkel (3,0 m3/m1) met uitkomend zand                1.000,00  m3  €                          3,25  €                     3.250 

200050 Afvoeren onbruikbare grond uit sleuf (ca. 15% van sleuf), milieuklasse: wonen                   700,00  m3  €                        25,00  €                   17.500 

200060 Leveren tekortkoment zand bij aanvullen sleuf                   500,00  m3  €                        12,00  €                     6.000 

3                          Leidingwerken 

300010 Aanbrengen HWA-riool, beton (Ø500 mm)                     80,00  m  €                        60,00  €                     4.800 

300020 Aanbrengen HWA-riool, beton (Ø400 mm)                   200,00  m  €                        50,00  €                   10.000 

300030 Aanbrengen HWA-riool, pvc (Ø315 mm)                   190,00  m  €                        35,00  €                     6.650 

300040 Aanbrengen HWA-riool, pvc (Ø250 mm)                   280,00  m  €                        30,00  €                     8.400 

300050 Aanbrengen DWA-riool, beton (Ø400 mm)                   200,00  m  €                        50,00  €                   10.000 

300060 Aanbrengen DWA-riool, pvc (Ø315 mm)                   325,00  m  €                        35,00  €                   11.375 

300070 Aanbrengen DWA-riool, pvc (Ø250 mm)                   340,00  m  €                        30,00  €                   10.200 

300080 Aanbrengen HWA-put (beton)                     13,00  st  €                  1.250,00  €                   16.250 

300090 Aanbrengen HWA-put (kunststof)                     12,00  st  €                  1.500,00  €                   18.000 

300100 Aanbrengen DWA-put (beton)                     13,00  st  €                  1.000,00  €                   13.000 

300110 Aanbrengen DWA-put (kunststof)                     12,00  st  €                  1.350,00  €                   16.200 

300120 Aanbrengen Uitstroombak, aansluitende leiding Ø500 mm                        1,00  st  €                  1.500,00  €                     1.500 

300130 Toepassen voorzieningen tegen inkalven sleuf, gemiddelde diepte: MV -2,0 m                   740,00  m  €                        20,00  €                   14.800 

300140 Aanbrengen kolkleidingen (3,5 m/kolk)                   175,00  st  €                        50,00  €                     8.750 

300150 Aanbrengen HWA/DWA huisaansluitingen (Ø160 mm) 3 m/aansl (=band tot band), ca. 95 woningen                   570,00  m  €                        90,00  €                   51.300 

300160 Aansluitingen HWA/DWA uitlegger (Ø160 mm) op betonriool, incl. standpijpen en hulpstukken                     45,00  st  €                        75,00  €                     3.375 

300170 Aanbrengen HWA/DWA inlaat (Ø160 mm) op pvc-riool, incl. standpijpen en hulpstukken                   100,00  st  €                        50,00  €                     5.000 

5                          Wegenbouwwerken

500010 Afwerken zandbed                4.400,00  m2  €                          1,00  €                     4.400 

500020 Aanbrengen straatlaag, incl. levering, d= 0,05 m                4.400,00  m2  €                          3,50  €                   15.400 

500030 Aanbrengen vrijg. elementeverharding, baksteen wf, incl. leveren tekortkoment materiaal (10%)                2.200,00  m2  €                        22,50  €                   49.500 

500040 Aanbrengen vrijg. elementeverharding, bss kf, incl. leveren tekortkomentmateriaal (10%)                2.200,00  m2  €                        15,00  €                   33.000 

500050 Herstellen betonband 130/150x250 mm                1.760,00  m2  €                        12,50  €                   22.000 

500060 Herstraten tegels 300x300x45 mm (tot 2,0 m uit band)                3.520,00  m2  €                        11,00  €                   38.720 

8                          Werkzaamheden van algemene aard

800010 Algemene bouwplaatskosten                        1,00  EUR  €                16.000,00  €                   16.000 

9                          Stelposten 

900010 Slepost kleine leveringen en werkzaamheden                        1,00  EUR  €                  3.000,00  €                     3.000 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                533.370 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                   533.370  €                   53.337 

00-DBK Directe bouwkosten  €                586.707 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 0,00%  %  €                   586.707  €                              - 

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                                 -  €                              - 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 10,00%  %  €                   586.707  €                   58.671 

00-IBKAK1 Coördinatie kosten en opslag hoofdaannemer over onderaannemer (%) 0,50%  %  €                   645.378  €                     3.227 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 7,00%  %  €                   645.378  €                   45.176 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                   693.781  €                   13.876 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                   693.781  €                   13.876 

00-IBKS1 Stelpost(en)                            -    euro  €                                 -  €                              - 

00-IBKS2 Stelpost(en)                            -    euro  €                                 -  €                              - 

00-IBK Indirecte bouwkosten 22,98%  €                134.825 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                721.532 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 0,00%  %  €                   721.532  €                              - 

00-RBK Risico's bouwkosten 0,00%  €                              - 

00-BK Bouwkosten Deelraming fase 1b  €                721.532 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs


