
 

 

 

NOTITIE AANVULLING VGRP  

TEN BEHOEVE VERLENGEN PLANPERIODE 

VGRP HAARLEMMERLIEDE EN 

SPAARNWOUDE 

MET 2 JAAR TOT EN MET 2014 

 

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 

18 oktober 2012 

076640197:0.1 - Definitief 

C01034.000056.001B 





 

 

  

 

Notitie aanvulling vGRP  
Ten behoeve verlengen planperiode 

vGRP Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
met 2 jaar tot en met 2014 

 
076640197:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
1 

     

Inhoud 
 

1 Inleiding ................................................................................................................................................................ 3 

1.1 Algemeen .................................................................................................................................................... 3 

2 Aanvullingen op het verbrede vGRP dd. mei 2011........................................................................................ 5 

2.1 Overzicht overstorten en hemelwateruitlaten ....................................................................................... 5 

2.2 Overdracht eindgemalen .......................................................................................................................... 6 

2.3 Verrekening van toegezegde subsidie voor sanering van ongerioleerde lozingen in het 

buitengebied ............................................................................................................................................... 8 

2.4 Overdracht van het beheer van IBA’s ..................................................................................................... 8 

2.5 Beheer van drukriolering .......................................................................................................................... 8 

2.6 Sanering van lozingen van woonarken in zijkanaal C nav grenscorrectie Velsen en 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude ........................................................................................................ 9 

2.7 Meten in de riolering ................................................................................................................................. 9 

2.8 Ontwikkelen grondwaterbeleid en monitoren grondwaterstanden ................................................... 9 

2.9 Het opstellen van een verbreed Basisrioleringsplan incl. het hydraulisch doorrekenen van de 

rioolstelsels ................................................................................................................................................. 9 

2.10 Optimalisatie van de afvoer naar deelgebied halfweg oost ............................................................... 10 

2.11 Onderzoek afvoer situatie industriegebied Halfweg .......................................................................... 11 

2.12 Financien en kostendekking ................................................................................................................... 11 

2.13 Stand van zaken voortgang geplande maatregelen en aangepaste planning .................................. 12 

Bijlage 1 Overzicht overstorten en hemelwateruitlaten........................................................................ 16 

Bijlage 2 Aanpak lozingen woonarken Zijkanaal C .............................................................................. 17 

 





 

 

  

 

Notitie aanvulling vGRP  
Ten behoeve verlengen planperiode 

vGRP Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
met 2 jaar tot en met 2014 

 
076640197:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
3 

     

1 Inleiding 

1.1 ALGEMEEN 

Het huidige vGRP van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgesteld in 2011 met een 

looptijd t/m 2012. Het plan werd opgesteld voor de periode 2010-2014. Door wisseling van de wacht bij de 

gemeente was er een miscommunicatie over het plan met de externe partijen – provincie Noord-Holland, 

Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet/AGV en Rijkswaterstaat- en werden deze in een laat stadium 

betrokken bij het opstellen van het plan. 

Mede naar aanleiding van deze gang van zaken werd op bestuurlijk niveau afgesproken het plan slechts 

vast te stellen voor de periode t/m 2012. 

 

Inmiddels heeft een aantal malen overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de externe partijen over 

het vGRP. In dit overleg is het huidige vGRP uitvoerig besproken en ook de noodzaak voor de gemeente 

om na 2012 te beschikken over een vastgesteld verbreed GRP. 

De gemeente heeft daarbij aangegeven de planperiode van het huidige GRP te willen verlengen in plaats 

van het opstellen van een geheel nieuw GRP voor een nieuwe periode van 5 jaar. 

In het laatste overleg op 2 mei 2012 is deze aanpak opnieuw besproken en is door de gemeente 

aangegeven het huidige vGRP op een aantal punten aan te vullen. De externe partijen hebben aangegeven 

zich te kunnen vinden in deze aanpak en de voorgestelde aanvullingen.  

 

De aanvullingen betreffen de volgende zaken: 

 

 Het toevoegen van een overzicht (lijst en tekening) met de overstorten van het gemengd systeem en de 

hwa uitlaten: 

 De overdracht van eindgemalen: 

 Het afronden van de verrekening van door HHR toegezegde subsidie voor de in het verleden 

uitgevoerde sanering van het buitengebied;  

 De overdracht van het beheer van IBA’s; 

 Het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden om samen te werken bij het beheer van 

minigemalen van drukriolering; 

 Het saneren van lozingen van woonarken langs de oever van Zijkanaal C (tgv. een grenscorrectie met 

de gemeente Velsen nu gelegen in de gemeente Haarlemmerliede); 

 Het meten in de riolering ( Monitoren overstorten en werking rioolstelsel) in het kader van 

samenwerken in de waterketen cluster Kennemerland) 

 Het ontwikkelen van een grondwaterbeleid en monitoren van grondwater in het kader van 

samenwerken in de waterketen; 

 Het opstellen van een nieuw BRP incl. hydraulisch doorrekenen van het stelsel; 
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 Onderzoek naar de mogelijkheden tot het vergroten van de POC van bemalingsgebied Halfweg Oost 

door het beperken van de aanvoer van rioolwater uit andere bemalingsgebieden (Kanaalweg, Ted 

Berkhoutweg, Dubbele buurt);  

 Onderzoek naar de afvoer situatie (Inventarisatie lozers en gegevens tav. afvoeren incl. indicatieve 

meting van debieten ) van het industriegebied Halfweg (langs Haarlemmerstraatweg incl. uitbreiding 

Polanenpark en Sugar city) 

 Financiën en kostendekking; 

 De stand van zaken dd. 31 december 2012 tav. de voortgang van in het vGRP voorgenomen 

activiteiten; 

 Een bijgewerkte planning; 

 

Deze aanvullingen zijn in deze notitie beschreven.  
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2 Aanvullingen op het verbrede 

vGRP dd. mei 2011 

2.1 OVERZICHT OVERSTORTEN EN HEMELWATERUITLATEN 

Het rioolstelsel van de gemeente omvat: 

 Gemengde riolering (Halfweg en Spaarndam) 

 Gescheiden Riolering (Halfweg wijkje met o.a. Weth. Rijkeboerweg, Spaarndam wijkje Waterwende en 

de nieuwe wijk Spaarnebuiten) 

 Drukriolering (Haarlemmerliede, Penningsveer, Buitengebied en Industriegebied Halfweg) 

 

Op een aantal plaatsen zijn overstorten (gemengd systeem) en hemelwateruitlaten (hemelwater riolering 

gescheiden systeem) aanwezig waarmee lozing kan plaatsvinden op oppervlaktewater. Bij overstorten van 

het gemengde systeem (alleen bij extreme neerslag e/of calamiteiten) gaat het om lozing van vuilwater 

gemengd met regenwater bij hemelwater uitlaten van gescheiden hemelwater riolering gaat het om lozing 

van regenwater dat afstroomt van verhard oppervlak. 

In het kader van het besluit lozen buiten inrichtingen is het relevant dat deze lozingspunten bekend zijn. 

nr. Bemalingsgebied Put nr. Stort over op 

1 Kanaalweg & Grote Braak 

(Kanaalweg) 

H0005 

(In verbinding 

met H0001 = 

gemaal) 

Kleinschalig oppervlaktewater in stedelijk 

gebied 

2 Berkhoutweg& Dubbele Buurt 

(T. v. Berkhoutweg) 

H0128 

 

Kleinschalig oppervlaktewater in stedelijk 

gebied 

3 Kern Halfweg west 

(Prins Hendrikkade) 

H0318 Kleinschalig oppervlaktewater in stedelijk 

gebied (in verbinding met de Ringvaart) 

4 BBB Irenestraat BBB01 De Ringvaart 

5 Kern Halfweg west 

(Polanenkade) 

H0331 Oppervlaktewater in stedelijk gebied in 

verbinding met de Ringvaart 

6 Kern Halfweg oost  

(Amsterdamsestraatweg) 

H0410 Interne overstort 

7 Kern Halfweg oost 

(Mientekade) vervalt na aanleg 

BBB. 

H0439 Oppervlaktewater in stedelijk gebied. 

8 Kern halfweg oost 

(Amsterdamsestraatweg) 

H0411B Interne overstort 

9 Spaarndam S0056A Kleinschalig oppervlaktewater in polder 

10 Spaarndam S00163 Kleinschalig oppervlaktewater in polder 

Tabel 1, overzicht overstorten gemengde riolering, H (Halfweg) S (Spaarndam) 

In bijlage 1 is een overzichtstekening opgenomen met de overstorten en hemelwateruitlaten.  
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2.2 OVERDRACHT EINDGEMALEN 

Het systeem van de openbare riolering van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude omvat diverse 

bemalingsgebieden, waarvan een aantal met een wat grotere omvang dan de andere zoals Halfweg oost en 

Halfweg west, de Dubbelebuurt incl. de Kanaalweg en Spaarndam, daarnaast diverse kleine 

bemalingsgebieden. 

Het afvalwater wordt in hoofdzaak afgevoerd via het eindgemaal Halfweg oost aan de Houtrijkstraat (t.o. 

Julianastraat) te Halfweg en   de gemalen te Spaarndam aan de Clara van Sparwoudestraat en  in de 

nieuwe wijk Spaarne Buiten.  

Daarnaast zijn enkele drukrioolsystemen (Haarlemmerliede, Penningsveer en bebouwing in het 

recreatieschap Spaarnwoude) direct aangesloten op transportleidingen naar rwzi’s.  

 

In de volgende tabel is overzicht gegeven van de bemalingsgebieden, rioolgemalen en het lozingspunt 

waarop de gemalen zijn aangesloten. 

nr Aanduiding bemalingsgebied  Gemaal Afvoer naar 

1 Kanaalweg en Grote Braak gemengd en gescheiden 

op een gemaal 

Kanaalweg Gebied 6 Halfweg west 

2 Berkhoutweg en Dubbele buurt drukriolering/hybride Kanaalweg Gebied 1 

3 Baumannplein en Dubbele 

buurt 

drukriolering/hybride Baumannplein Gebied 6 Halfweg west 

4 Houtrakkerweg drukriolering  transportleiding 

5 Industriegebied Halfweg, 

Haarlemmerstraatweg 

persleiding waarop 

diverse kleine stelsels 

afvoeren 

diversen Gebied 7 Halfweg oost 

6 Halfweg west gemengd  H0306 Gebied 7 

7 Halfweg oost gemengd H0431 RWZI Zwanenburg 

8 Industriegebied Halfweg, 

voortzetting 

Haarlemmerstraatweg  

persleiding  diversen Gebied 5  

9 Kerkweg drukriolering  rwzi Waardenburg te 

Haarlem  

10 Spaarne Buiten (recent) gescheiden Spaarne Buiten rwzi Waardenburg te 

Haarlem 

11 Spaarndam bedrijventerrein drukriolering  Deelgebied 13 

12 Haarlemmerliede / 

Penningsveer 

drukriolering Franciscanesserstraat RWZI Waardenburg te 

Haarlem 

13 Spaarndam gemengd en gescheiden S0421 RWZI Waardenburg te 

Haarlem 

14 Zijkanaal F drukriolering  Deelgebied 1 

15 Buitengebied Ringweg en 

Noorderweg 

drukiolering  Gebied 11 tpv. 

eindgemaal 

16 Lagedijk drukriolering  Gebied 12 

17 Buitengebied recreatieschap 

Spaarnwoude 

drukriolering  Gebied 13 

 

Tabel 2, overzicht bemalingsgebieden en gemalen 

 

In de volgende figuur is de ligging van de bemalingsgebieden indicatief aangegeven. 
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De gemalen Halfweg oost te Halfweg (gebied 7) aan de Clara van Sparwoudestraat, aan het Spaarne 

Buiten te Spaarndam (gebied 13) en aan de Franciscanesserstraat te Haarlemmerliede zijn eindgemalen die 

rechtstreeks afvoeren op een transportleiding in beheer bij het hoogheemraadschap Rijnland.. De andere 

bemalingsgebieden voeren af via de bemalingsgebieden 7 en 13.  

 

Het eindgemaal aan de Franciscanesserstraat te Haarlemmerliede is nog niet overgedragen aan Rijnland. 

Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt. Voor de overdracht zal het gemaal worden 

geinspecteerd en opgenomen.  

 

De uitbreiding in Spaarndam, Spaarne Buiten, aan de westzijde (aan de Mooie Nel) vormt een apart 

bemalingsgebied. De afvoerleiding van het betreffende gemaal is direct aangesloten op de bestaande 

transportleiding naar de rwzi Waardenburg. Na realisatie en in bedrijfstelling van het gemaal is het de 

bedoeling dat gemaal in beheer komt van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hierover zijn afspraken 

gemaakt. 

 

1 
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2.3 VERREKENING VAN TOEGEZEGDE SUBSIDIE VOOR SANERING VAN 
ONGERIOLEERDE LOZINGEN IN HET BUITENGEBIED 

In 2007 en 2008 zijn maatregelen gerealiseerd voor het beëindigen van ongerioleerde lozingen in het 

buitengebied o.m. lozingen van woonarken in de Mooie Nel ter plaatse van De Laars en van bebouwing in 

het buitengebied. 

Voor het bekostigen van deze saneringsoperatie werd door de gemeente subsidie aangevraagd en 

toegezegd door het hoogheemraadschap Rijnland. De afhandeling en verrekening van de toegezegde 

subsidie heeft aanzienlijke vertraging ondervonden en is nog niet afgerond.  

De gemeente heeft dit weer opgepakt en is bezig te inventariseren welke gegevens nog moeten verstrekt 

en welke verdere acties moeten worden ondernomen. De gemeente streeft ernaar deze afhandeling nog in 

2012 af te ronden.  

2.4 OVERDRACHT VAN HET BEHEER VAN IBA’S 

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn in het kader van sanering van ongerioleerde 

lozingen bij 28 adressen een individuele behandeling voor afvalwater  kortweg IBA geplaatst. De 

gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze installaties. Het beheer van de IBA’s is nog niet 

overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland zoals werd afgesproken.  

De gemeente inventariseert met het Hoogheemraadschap Rijnland de stappen die moeten worden gezet 

om de overdracht te realiseren.  

2.5 BEHEER VAN DRUKRIOLERING 

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn in het kader van sanering van ongerioleerde 

lozingen o.a. ca. 50 locaties middels drukriolering aangesloten op de openbare riolering van de gemeente. 

Daarnaast is drukriolering aanwezig als onderdeel van het rioolsysteem bij de T. van Berkhoutweg, de 

Dubbele buurt, het Baumannplein, het Industriegebied Halfweg en het bedrijventerrein Spaarndam. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze installaties. De gemeente heeft de 

storingsdienst en het uitvoering van inspecties uitbesteed aan een installatiebedrijf. 

De gemeente is niet optimaal toegerust om het beheer en de uitbesteding incl. controles optimaal te 

organiseren. De beperkte omvang van het gemeentelijk apparaat is hierin een belangrijke factor.  

 

In het kader van samenwerken in de waterketen cluster Kennemerland wil de gemeente dit beheer samen 

met buurgemeenten en waterkwaliteit beheerders met substantieel areaal drukriolering en of IBA’s op een 

hoger plan brengen.  

  

De gemeente ziet de volgende mogelijkheden: 

 Het uitwisselen van informatie over de werkwijzen, procedures;  

 Het gezamenlijk aanbesteden van de uitvoering van beheerwerkzaamheden door een externe partij; 

 Het delegeren/uitbesteden van beheerwerkzaamheden aan buurgemeenten en/of waterschappen; 

 Het opzetten van een gezamenlijke beheerorganisatie.  

 

In het kader van samenwerken in de waterketen cluster Kennemerland worden hierover gesprekken 

gevoerd. 
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2.6 SANERING VAN LOZINGEN VAN WOONARKEN IN ZIJKANAAL C NAV 
GRENSCORRECTIE VELSEN EN HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 

Door een grenscorrectie met de gemeente Velsen is de oostoever van Zijkanaal C nu het grondgebied van 

de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Langs deze oever liggen 2 groepen van in totaal ca 13 .  

woonarken (5 +8) die nog niet zijn aangesloten op de openbare riolering. Onder meer door Rijkswaterstaat 

wordt aangedrongen op de sanering van deze lozingen. Daarbij zou door de bewoners van de woonarken 

nog gebruik kunnen worden gemaakt van de subsidieregeling van Rijkswaterstaat voor het aanpassen van 

de installatie aan boord. De gemeente is bereid deze sanering te verkennen. 

 

In de bijlage 2 is een ruwe aanzet gegeven voor een aanpak, op basis van een bureaustudie en beschikbare 

gegevens van gemeente (riooltekening) en via internet. 

Op basis van kentallen is een ruwe raming gemaakt van de directe kosten. Deze raming is nadrukkelijk 

alleen indicatief en nog met een grote onzekerheidsmarge van 30% of meer. 

Onder meer dient nog te worden nagegaan of beperkingen gelden t.a.v. de ligging van leidingen en 

kruising evt. waterkeringen, wegen en andere boven en ondergrondse infrastructuur.  

Verder dient de medewerking van de bewoners te worden verkregen en zal de gemeente moeten 

vaststellen of van de bewoners van de woonarken een eigen bijdrage wordt gevraagd en zo ja de hoogte 

daarvan. 

2.7 METEN IN DE RIOLERING 

In het vGRP is het meten in de riolering opgenomen. De gemeente wenst deze activiteit op te pakken in 

het kader van samenwerken in de waterketen cluster Kennemerland. De werkwijze zal naar verwachting 

zijn dat gezamenlijk een meetplan wordt ontwikkeld en dat de uitvoering daarvan ook weer gezamenlijk 

wordt aanbesteed incl. het uitvoeren van metingen en opslag van data.  

 

2.8 ONTWIKKELEN GRONDWATERBELEID EN MONITOREN GRONDWATERSTANDEN 

In het vGRP is ruimte gereserveerd voor initiatieven zoals onderzoek etc. in het kader van het ontwikkelen 

van de grondwaterbeleid dat is afgestemd op de lokale situatie. Het opzetten van een grondwatermeetnet 

voor het monitoren van grondwaterstanden kan daarvan onderdeel uitmaken. 

Ook deze activiteit wenst de gemeente in samenwerking met de buurgemeenten en 

waterkwaliteitsbeheerders, samenwerking waterketen cluster Kennemerland, tot stand te brengen   

 

2.9 HET OPSTELLEN VAN EEN VERBREED BASISRIOLERINGSPLAN INCL. HET 
HYDRAULISCH DOORREKENEN VAN DE RIOOLSTELSELS 

In het huidige vGRP is het opstellen van een nieuw BRP niet opgenomen. De overweging daarbij is 

geweest dat ten behoeve van het realiseren van de basisinspanning i.c. het realiseren van 

milieumaatregelen diverse berekeningen zijn uitgevoerd, dat de betreffende maatregelen nog niet zijn 

afgerond en dat het rioolstelsel niet ingrijpend is gewijzigd anders dan het realiseren van een van de 

geplande bergbezinkbassins. Het opnieuw doorrekenen van de plansituatie levert naar verwachting van 

de gemeente geen nieuwe resultaten.  

Het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterschap AGV hebben aangegeven om verschillende 

redenen voorstander te zijn van herberekening en een nieuw BRP.  
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Het hoogheemraadschap van Rijnland vooral uit oogpunt van het actualisatie van oude informatie en het 

waterschap AGV vooral vanwege de in theorie geringe pompovercapaciteit in het bemalingsgebied 

Halfweg oost.  

De gemeente heeft mede naar aanleiding hiervan het opstellen van een nieuw verbreed BRP in de 

planning opgenomen en wel in de planperiode 2015- 2019. 

De gemeente wenst eerst onderzoek te doen naar: 

 de mogelijkheid tot optimalisatie van de afvoer naar het bemalingsgebied Halfweg oost vanuit de 

andere deelgebieden, met name deelgebied Kanaalweg en Grote Braak, T. van Berkhoutweg en 

Dubbele buurt en  

 de lozingsituatie (inventarisatie lozingen, verkrijgen inzicht in de geloosde debieten etc.) vanuit het 

industriegebied Halfweg. 

Daarnaast wenst de gemeente het gegevensbestand van de riolering verder te actualiseren. De riolering 

gegevens zijn ingevoerd in een rioolbeheerprogramma en rioleringstekeningen zijn afgedrukt. Daarbij is 

geconstateerd dat nog gegevens ontbreken of niet correct zijn. 

Het uitvoeren van herberekeningen is zinvol nadat deze slagen zijn gemaakt. Bovendien zijn dan naar 

verwachting meetgegevens beschikbaar van het werkelijk functioneren van het rioolstelsel. 

 

2.10   OPTIMALISATIE VAN DE AFVOER NAAR DEELGEBIED HALFWEG OOST 

Aanleiding 

In 2007 zijn de resultaten gerapporteerd van een optimalisatie onderzoek gemeentelijke riolering gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Doel van het onderzoek was een betere onderbouwing, ic. met 

actueler gegevens, van de geplande verbeteringsmaatregelen. Op basis van het onderzoek zijn 

verbeteringsmaatregelen aangepast.  

En het onderzoek gaf aanleiding tot een aanbeveling om de afvoer naar bemalingsgebied Halfweg oost te 

optimaliseren lees beperken, waardoor een groter deel van de pompcapaciteit van het gemaal Halfweg 

oost beschikbaar zou komen voor de afvoer vanuit het gebied Halfweg oost zelf. 

Op basis van gangbare uitgangspunten t.a.v. de bemalingscapaciteit voor gemaal Halfweg oost, vooral 

gebaseerd op het aanwezige aangesloten verhard oppervlak, lijkt de situatie kritisch. Vastgesteld is echter 

dat de capaciteit van het gemaal Halfweg oost groter is dan die theoretisch bepaalde waarde en daarmee is 

ook de situatie voor de pompovercapaciteit voor het gebied Halfweg oost gunstiger. 

 

Blijft dat mogelijkheden om de afvoer naar het gebied Halfweg oost te verminderen een gunstig effect 

kunnen hebben voor de afvoer situatie van deelgebied Halfweg oost. 

De bedoelde optimalisatie heeft betrekking op de, in relatie met het aanwezige aangesloten verharde 

oppervlak, hoge afvoer het deelgebied 1, Kanaalweg + Grote Braak, op basis van de capaciteit van gemaal 

Kanaalweg. 

Bij hevige neerslag wordt een onevenredig deel van de neerslag die valt in deelgebied I afgevoerd naar 

halfweg oost en geeft daar aanleiding tot frequenter overstorten. 

 

Voorgesteld onderzoek 

De gemaalcapaciteit van gemaal Kanaalweg is in verhouding tot het aanwezige aangesloten verhard 

oppervlak hoog. Op basis van theoretische gegevens zou een capaciteit die 50% lager ligt voldoende zijn. 

Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in de werkelijke gemaalcapaciteit en de afgevoerde 

hoeveelheden en zo mogelijk inzicht in het functioneren van de riolering van deelgebied 1, Kanaalweg en 

Grote Braak en deelgebied 2 T. van Berkhoutweg en Dubbele buurt. 

Een aandachtspunt bij het onderzoek is dat deelgebied 1 deels betreft een gescheiden stelsel waarvan de 

bemaling is gecombineerd met het gemengde riool bij de Kanaalweg.  
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In het onderzoek wordt tevens rekening gehouden met de mogelijke ontwikkeling van de locatie 

Sectorpark.de ontwikkeling geeft aanleiding tot een toename van het afvwalwateraanbod. Uitgegaan 

wordt van de aanleg van een gescheiden stelsel.  

 

2.11 ONDERZOEK AFVOER SITUATIE INDUSTRIEGEBIED HALFWEG 

 

De afvoercapaciteit van het industriegebied Halfweg bedraagt volgens beschikbare gemeentelijke 

gegevens ca. 75m3/uur, dit betreft DWA. Deze gegevens worden ook in oudere rapporten aangetroffen. 

Nadere onderbouwing van deze informatie is niet beschikbaar.  

Aanleiding om deze informatie te verifiëren betreft onder meer: 

 De ontwikkeling van Sugar City. De bebouwing die nu op deze locatie aanwezig is, is aangesloten op 

de persleiding langs de Haarlemmerstraatweg. Voor de definitieve situatie van Sugar City wordt 

vooralsnog uitgegaan van een aparte afvoerleiding naar rwzi Zwanenburg. 

 De uitbreiding van het industriegebied bij het Polanenpark. Er is behoefte aan zekerheid dat 

voldoende reserve afvoercapaciteit beschikbaar is om het Polanenpark aan te sluiten op de bestaande 

persleiding. Indien deze reserve niet beschikbaar is dient een alternatieve afvoer voor het Polanenpark 

te worden gerealiseerd dan wel de capaciteit van de persleiding uitgebreid. 

 Het gegeven debiet van 75 m3 DWA per uur duidt op een bedrijfsactiviteit waarbij een serieuze 

hoeveelheid afvalwater vrijkomt dan wel een bedrijf met een groot aantal medewerkers.  

Nadere aanduiding welke activiteit dat betreft is niet beschikbaar. 

 Ook de afvoer van het industriegebied komt uit op deelgebied Halfweg oost en legt een claim op een 

deel van de capaciteit van het gemaal. 

Onderzoek  

Het onderzoek omvat de volgende activiteiten: 

 Inventarisatie van de riolering gegevens en aanwezige pompen en gemalen en een verificatie van de 

gegevens met de werkelijkheid; 

 Inventarisatie van aangesloten bedrijven, panden en terreinen, incl. vergunningen; 

 Inventarisatie van aangesloten verhard oppervlak (lijkt nu niet aanwezig); 

 Opvragen gegevens drinkwaterleveringen; 

 Bepalen bestaande afvoer en onderscheid afvoer van bestaande bebouwing Sugar City 

 Onderscheid in de afvoer naar DWA en HWA; 

 Mogelijkheden voor evt. optimalisatie van de afvoer; 

 Bepalen aanwezige reserve capaciteit die beschikbaar is voor het aansluiten van het Polanenpark; 

 Bepalen evt. resterende reservecapaciteit na aansluiten Polanenpark;  

2.12 FINANCIEN EN KOSTENDEKKING 

In het huidige vGRP is tevens een kostendekking bepaald en ontwikkeling van de rioolheffing. 

De uitvoering van de geplande maatregelen verloopt niet volgens planning er is een aanzienlijke 

vertraging onder meer de aanleg van het BBB Mientekade en ten aanzien van rioolvervanging.  

Het achterblijven van de planning houdt in dat het tempo van investeringen lager is dan verwacht. Omdat 

investeringen worden geactiveerd en over een lange periode worden afgeschreven heeft de vertraging nu 

een beperkt effect op de kapitaallasten en daarmee op de kosten. 

De kosten voor de exploitatie lopen wel gewoon door. 
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De rioolheffing in 2012 bedraagt € 278,- huishouden (volgens COELO geen onderscheid naar een of meer 

persoonshuishouding). Dit bedrag komt overeen met de geplande ontwikkeling volgens de kostendekking 

in het vGRP incl. de prijscompensatie tgv. de inflatie. 

Het saldo van de voorziening/reserve ligt hoger dan de geplande ontwikkeling in het vGRP dit strookt 

met de vertraagde uitvoering. 

 

Uitgaande van alleen een vertraging van de uitvoering van de geplande maatregelen in het vGRP van 2-3 

jaar lijkt een bijstelling van de kostdekking, afgezien van een uitstel in de stijging van de heffing, niet 

opportuun. 

2.13 STAND VAN ZAKEN VOORTGANG GEPLANDE MAATREGELEN EN AANGEPASTE 
PLANNING 

Planning in huidige vGRP 

In hoofdstuk 5 van het vGRP zijn 3 tabellen opgenomen waarin per zorgplicht (Stedelijk afvalwater, 

hemelwater en grondwater) de voorgenomen activiteiten zijn vermeld. 

De stand van zaken is aan de hand van deze tabellen aangegeven in de laatste kolom. 
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Jaar Stedelijk afvalwater Stand van zaken 

 Algemeen  

2010 Het opzetten van een “waterloket” ten behoeve van 

communicatie met burgers o.a. het actief informeren over 

het beleid van de gemeente.  

Nog doen. 

Periode 2010-

2014 

Inhuur van ondersteuning zowel beleidsmatig als 

werkvoorbereiding voor het op de rit zetten en begeleiden 

van rioleringsprojecten vanuit de gemeente.  

 Maar beperkt aan de 

orde geweest. 

 Specifiek  

2010 of 2011 Binnen de bebouwde kom:  

Het aansluiten van 10 panden aan de Osdorperweg; 

Nog doen 

2010 Buiten de bebouwde kom: Het aansluiten van 1 IBA 

afhankelijk van de uitkomst van onderzoek. 

Waarschijnlijk niet 

meer aan de orde. 

2010 Aanleg randvoorziening (bergbezinkbassin Mientekade) 

nog te maken kosten 

Nog doen. 2013? 

2010 Aanpassen diverse strengen bij de Burg. Simonstraat, de 

Mientekade, de Houtrijkstraat, totaal ca 110 m. 

Nog te maken kosten 

Nog doen. 2013? 

2010 Aanpassen van de overstort drempels van de putten H0331 

Polanenkade en H0439 Mientekade.  

Nog te maken kosten 

Nog doen. 

2010-2014 Vervroegd vervangen van ca. 1.500 m gemengde riolering 

in Spaarndam door gescheiden riolering en evt. afkoppelen 

van de daken van de woningen. 

Nog niet gestart. 

2011 Onderzoek naar de mogelijke aanpak van frequente 

wateroverlast bij: 

Halfweg 

 Kanaalweg; 

 Teding van Berkhoutweg (bij het tunneltje onder het 

spoor); 

Nog niet gestart. Nu 

inpassen in 

voorgestelde 

aanvulling voor 

onderzoek capaciteit 

gemaal Kanaalweg  

2011 Onderzoek naar de aanpak van de sterke vervuiling bij: 

 Halfweg 

 Groote Braak; 

 Grofrooster en put van gemaal H0001 (Kanaalweg) 

Nog niet gestart 

Jaarlijks Voortzetten monitoring van de overstorten en evalueren 

van de meetgegevens. 

Monitoring opnieuw 

opzetten.  

2010 Overleg met hoogheemraadschap Rijnland over het 

verbeteren van de werking van de inlaat voor doorspoelen 

sloot bij overstort S056A te Spaarndam en evt. maatregelen. 

Voldoet 

Jaarlijks In de komende periode van 5 jaar het reinigen en 

inspecteren vrijvervalriolering, voor zover recente gegevens 

ontbreken, naar schatting ca. 10.000 m. En daarna jaarlijks 

ca 2.000 m. 

Nog starten 

2014 Opstellen operationeel plan voor reiniging en inspectie. In 2014 
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Jaar Stedelijk afvalwater Stand van zaken 

Volgens 

vervangings

planning 

vrijverval 

riolen 

Vervangen van riolering conform vervangingsplanning op 

basis van leeftijd en spreiding pieken. 

De vervangingsplanning is gebaseerd op een levensduur 

van 50 jaar en een spreiding van “vervangingspieken” 

Nog starten 

Volgens 

vervangings

planning 

drukriolerin

g en IBA 

Vervangen van de pompputten van drukriolering en de 

geplaatste IBA’s. 

De planning is gebaseerd op een levensduur van 15 jaar 

voor de IBA’s en 30 jaar voor de pompputten. 

 

Niet aan de orde 

Volgens 

vervangings

planning 

randvoorzie

ningen 

Vervangen van de randvoorzieningen. 

De planning is gebaseerd op een levensduur van 50 jaar 

voor de randvoorzieningen. 

Niet aan de orde 

2010 Het actualiseren en beschikbaar maken van de gegevens 

over de ligging van de riolering mede ten behoeve van de 

WION.  

Afgerond 

2010 Aanschaf van software voor het rioolbeheer en invoer van 

de actuele gegevens van de ligging van de leidingen en 

overige leidinggegevens in data bestanden.  

Afgerond. 

Vooralsnog draait 

beheerprogramma 

extern 

Jaarlijks Invoeren van de actuele gegevens van de aanwezige 

riolering in de databestanden en het bijstellen van de 

planning voor reiniging, inspectie, herstel en vervanging. 

Beheerprogramma 

nu operationeel. Kan 

nu starten.  

Vanaf 2020 Rekening houden met vervangen van minigemalen 

drukriolering (levensduur ca. 15 jaar) 

Niet aan de orde. 

2014 Opstellen GRP voor de periode 2015-2019 Begin 2014 

2015-2019 Opstellen verbreed BRP, doorrekenen hydraulisch 

functioneren riolering. 

2015-2019 

 

 

Jaar Hemelwater  

2010 Het opstellen van een afkoppelplan voor Spaarndam waarin 

onder meer wordt bepaald of ook de woningen (voor en 

achterzijde?) worden afgekoppeld en op welke wijze de 

eigenaren hierbij worden betrokken; 

Nog starten 

2012 Doorrekenen van het stelsel op de consequenties van 

verwachte klimaatontwikkelingen i.c. korte intensieve 

neerslag situaties en nagaan van mogelijke maatregelen ter 

verbetering 

Nog starten. Wellicht 

beter combineren 

met opstellen nieuw 

BRP 

2010-2014 Het aanvullen van het bestaande beleid ten aanzien van 

nieuwe bouwaanvragen 

Nog starten 

2010-2014 Het aanvullen van bestaande richtlijnen voor de 

(her)inrichting van de openbare ruimte en bij het 

ontwikkelen van nieuwe plannen 

Nog starten 

Permanent Het reserveren van ruimte voor de afvoer en de berging van 

hemelwater bij (her)inrichting en in bestemmingplannen 

Gaande 
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Jaar Grondwater  

2010-2014 Inventariseren van beschikbare informatie over de 

grondwaterpeilen binnen de bebouwde kom 

Wordt nu nader 

uitgewerkt in 

voorgestelde 

aanvulling. 

2010-2014 Inventariseren van klachten en over hoge of lage 

grondwaterstanden en natte kruipruimten 

Zie voorgaande. 

 

Aangepaste planning 

Voor veel activiteiten is een vertraging opgetreden van ca 2-3 jaar ten opzichte van de planning in het 

huidige vGRP.  

Gelet op de beschikbare formatie binnen de gemeente is het inhalen van deze vertraging niet realistisch.  

Het niet verder vertragen is naar verwachting een ambitieuze doelstelling gelet op de wisseling van de 

wacht en het gegeven dat de formatie op dit moment niet op sterkte is. 

De actuele planning is dan de “oude planning”+ 2,5 jaar. 
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Bijlage 1  Overzicht overstorten en 

hemelwateruitlaten 

  



 

 

  

 

Notitie aanvulling vGRP  
Ten behoeve verlengen planperiode 

vGRP Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
met 2 jaar tot en met 2014 

 
076640197:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
17 

     

Bijlage 2 Aanpak lozingen woonarken 

Zijkanaal C 

Aanleiding 

Op 31 mei 2011 is besloten een herindelingsontwerp vast te stellen voor een grenscorrectie in de 

gemeenten Velsen en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze grenscorrectie is ingevoerd op 1 januari 

2012 en heeft tot gevolg gehad dat de weg langs Zijkanaal C tussen de A9 en het Noordzeekanaal in de 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is komen te liggen. Langs deze zijde van Zijkanaal C zijn nog 

woonboten aanwezig die niet zijn aangesloten op de openbare riolering. Dit is een ongewenste situatie 

vanuit het oogpunt van lozingen op het oppervlaktewater. De gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude onderzoekt de mogelijkheden om deze woonboten aan te sluiten op de riolering. Daarbij 

wordt uitgegaan dat de bewoners gebruik kunnen maken van een subsidie regeling vanuit Rijkswaterstaat 

(Subsidieregeling riolering woonboten). 

 

 
 

Aanpak en ruwe kostenindicatie 

Het betreft twee groepen woonarken, een van vijf en een van acht. 

Groep van acht woonarken aanwezig over ca 285 m te noorden van de A9.  

De veronderstelling is dat bij de kruising van de Hornweg en de Ringweg nabij Spaarndam kan worden 

aangesloten op de aanwezige drukriolering van de gemeente. (HDPE Ø 75) 

Aan boord van de woonarken moet de situatie worden aangepast zodanig dat het afvalwater aan boord 

wordt verzameld en vervolgens middels een eigen pompinstallatie en leiding wordt afgevoerd naar een 

op beperkte afstand gelegen aansluitpunt op de oever. 

De aansluitpunten op de oever worden gerealiseerd door de gemeente en zijn onderdeel van een 

verzamelleiding die wordt aangelegd in de over ongeveer over het traject waarover de woonboten 

aanwezig zijn of zoveel korter als mogelijk is uitgaande van een voor de pompinstallatie aan boord 

overbrugbare afstand tot het aansluitpunt op de verzamelleiding. 

De te realiseren verzamelleiding betreft een vrij verval leiding die uitkomt op een pomppunt. De pompput 

wordt voorzien van een 2 pompsgemaal geschikt voor drukriolering met een voldoende debiet voor 

afvoer van de dwa van de 8 woonboten.  Tussen de pompput en het aansluitpunt op de bestaande 

persleiding bij de kruising Hornweg / Ringweg wordt een persleiding van beperkte afmeting aangelegd.  

Voor een indicatie van de kosten is een raming opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 

Ligplaats  13 woonarken 
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 Verzamelleiding langs oever woonboten: ca. 300 meter 

 Aantal aansluitingen op verzamelleiding: 8 stuks 

 Verzamelput met 2 pomps minigemaal: Kunststof put met twee pompen 

 Gestuurde boring onder kruispunt Zijkanaal C weg / Hornweg: 35 meter 

 Drukleiding tussen gemaal en aansluiting op bestaand systeem: 620 meter 

Groep van vijf woonarken ten zuiden van de A9 nabij de kern van Spaarndam en de Spaarndammerdijk 

 De veronderstelling is dat bij de Spaarndammerdijk of de Chr. Bruijningstraat kan worden aangesloten 

op de bestaande gemengde riolering van de gemeente. 

 De aanpak is als hierboven vermeld en op hoofdlijnen komt dit neer op: 

 Verzamelleiding langs oever woonboten: ca. 150 meter 

 Aantal aansluitingen op verzamelleiding: 5 stuks 

 Verzamelput met 2 pomps minigemaal: Kunststof put met twee pompen 

 Gestuurde boring onder kruispunt Zijkanaal C weg / C. Bruijningstraat of Spaarndammerdijk; 

 Persleiding tussen gemaal en aansluiting op bestaand systeem: 100-200 meter 

 

 

Om vervolgens de kosten in te schatten van het realiseren van het systeem is gebruik gemaakt van 

leidraad riolering D1100. In onderstaand overzicht zijn de kosten per onderdeel opgebouwd. 

 

Onderdeel Kosten 

Verzamelleiding 2 x € 40.000,- 

Aansluitingen woonboten 2 x € 2.000,- 

Pompput incl. pompen, voeding en besturing  2 x € 25.000,- 

Gestuurde boring voor kruising weg 2 x € 8.000,- 

Persleiding aanbrengen ca. 620 m 

Persleiding ca. 100 m 

€ 21.000,- 

€ 3.500 

Totale kosten: € 174.500,- 

 

NB. Dit betreft een zeer ruwe kostenindicatie met een mogelijke afwijking van 30-40%. Diverse aspecten 

dienen nader te worden uitgezocht zoals evt. beperkingen onder meer: 

 de aanwezigheid van een waterkering; 

 onder en bovengrondse infrastructuur (wegen, kabels en leidingen) 

 eigendoms situatie 

 medewerking woonark bewoners 

 evt. alternatieven bijv. plaatsen  2 x IBA 

 etc. 

 

In deze kostenindicatie is geen rekening gehouden met de kosten voor het aanpassen van de installatie aan 

boord van de woonboten. Vanuit Rijkswaterstaat is een subsidieregeling beschikbaar voor het aansluiten 

van woonboten (alleen het aanpassen aan boord).  

 

In een vooronderzoek kunnen de aanwezige obstakels en beperkingen verder worden verkend en de 

mogelijkheden en kosten nader worden uitgewerkt. Kostenindicatie vooronderzoek ca. € 17.500,-- 


