
Raadsvergadering 22 november 2016
Agendapunt 7

RUI16/034

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen Halfweg

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding 
Op 31 mei 2016 heeft uw raad besloten om de locatie Margrietplantsoen aan te wijzen als 
locatie voor het nieuw te realiseren Integraal Kindcentrum en hierbij uit te gaan van een 
omvang van maximaal 330 leerlingen. Tevens heeft uw raad kennis genomen van de 
voorlopige raming van het benodigde investeringskrediet. In het raadsvoorstel hebben wij 
destijds aangegeven dat de verdere uitwerking van de ontwerpopgave, de situatie rondom 
verkeer en parkeren en openbare ruimte samen met belanghebbenden wordt opgepakt en 
een definitief verzoek voor het investeringskrediet in het najaar van 2016 aan u wordt 
voorgelegd. Met voorliggend raadsvoorstel voldoen wij aan deze toezegging.

Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met het gemeentelijk Programma van Eisen voor de realisatie van het 

Integraal Kindcentrum op de locatie Margrietplantsoen;
2. Een investeringskrediet van € 5,9 mln. beschikbaar te stellen voor de bouw van het 

Integraal Kindcentrum op de locatie Margrietplantsoen, uitgaande van het 
berekeningsscenario “Bouwbesluit 2015” en rekening houdend met een indexering tot 
2018;

3. De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 3 en 4, vanwege 
economisch-financiële belangen te bevestigen;

4. De gevraagde investering te financieren uit een annuïtaire lening met een 
rentevastheid en een looptijd van 40 jaar;

5. In te stemmen met het voornemen van het college om op basis van Programma van 
Eisen het bestemmingsplan voor de realisatie van IKC voor te bereiden. 

Toelichting 

Inleiding
Uit het haalbaarheidsonderzoek Margrietplantsoen dat in mei 2016 aan u is voorgelegd bleek 
dat het Margrietplantsoen een haalbare locatie is voor de realisatie van het Integraal 
Kindcentrum (IKC). Het haalbaarheidsonderzoek was het vertrekpunt voor het verder 
uitwerken van de randvoorwaarden en de uitgangspunten waaraan de realisatie van het IKC 
op het Margrietplantsoen dient te voldoen. Dit hebben wij vastgelegd in een zogenaamd 
gemeentelijk Programma van Eisen (PvE). In het PvE zijn de uitgangspunten benoemd ten 
aanzien van de thema’s Stedenbouw en Architectuur, Parkeren en Verkeer, Openbare 
Ruimte en Groen. 
Het PvE dient enerzijds als basis voor de verdere uitwerking en het ontwerp van de 
parkeervoorzieningen, te herinrichten wegen en de herinrichting van het openbaar groen. 
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Anderzijds biedt het, gezamenlijk met het ruimtelijk-functioneel PvE van het schoolbestuur, 
de kaders voor de architect om het gebouw te ontwerpen. 

Belangrijke kaders voor het PvE bestaan uit vastgesteld beleid (o.a. Gebiedsvisie 
ontwikkeling dorpskern Halfweg, Parkeerbeleid Halfweg Zuid en de Verordening) en eerdere 
besluitvorming zoals uw raadbesluit van 31 mei 2016 en het bijbehorende 
haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast zijn de uitkomsten van het participatietraject, dat in 
september heeft plaatsvonden, waar mogelijk meegenomen in het PvE. 

Participatietraject
Omdat wij het van belang vinden om de verschillende belanghebbenden te betrekken bij het 
opstellen van het PvE, is een participatietraject doorlopen. Er zijn een drietal werkgroepen 
samengesteld rondom de thema’s Stedenbouw en Architectuur, Parkeren en Verkeer en 
Openbare Ruimte en Groen. De werkgroepen hadden een brede samenstelling met 
omwonenden, ondernemer, ouder en leraar van de scholen en een afvaardiging van de 
dorpsraad Halfweg-Zwanenburg. De werkgroepen zijn in een tweetal bijeenkomsten bij 
elkaar gekomen. De uitkomsten van de participatie en het Programma van Eisen zijn 
vervolgens gepresenteerd in een openbare inloopbijeenkomst. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de uitkomsten van het participatietraject wordt verwezen naar de bijlage bij 
het PvE. De uitkomsten van het participatietraject zijn voor het overgrote gedeelte 
meegenomen in het PvE.

Programma van Eisen
In het Programma van Eisen zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de 
verschillende onderwerpen opgenomen. Dit bestaat enerzijds uit algemene uitgangspunten 
zoals het programma en anderzijds uit specifieke uitgangspunten ten aanzien van de drie 
eerder genoemde thema’s. In het navolgende wordt een samenvatting gegeven van de 
belangrijkste uitgangspunten. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de 
bijlage. 

Programma
Uw raad heeft op 31 mei 2016 besloten dat de omvang van de nieuw te realiseren school 
maximaal 330 leerlingen mag bedragen. Deze omvang is noodzakelijk om een 
‘levensvatbare school’ te realiseren en daarmee voor de lange termijn de kwaliteit van het 
onderwijs te kunnen waarborgen. Daarnaast is het streven om te komen tot de realisatie van 
een Integraal Kindcentrum. Dat betekent dat naast de drie scholen ook een vorm van 
kinderopvang in het gebouw wordt gerealiseerd. 
In de Verordening zijn de normen opgenomen met betrekking tot de ruimtebehoefte per 
leerling en de oppervlakte buitenspeelruimte. Ten aanzien van de kinderopvang  0-4 jaar 
wordt uitgegaan van een oppervlakte van 350-400 m² en een buitenruimte van 100m2. 
Dit leidt tot het volgende programma:

Vaste voet (= 200 m² per instituut) 400 m²
330 leerlingen (=5,03 m² per leerling) 1660 m²
besparing ten gevolge van één speellokaal -40 m²
Totaal gebouw 2020 m²
Gymzaal 450 m2
Buitenspeelruimte 990 m²

Kinderopvang 400 m²
Buitenspeelruimte kinderopvang 100 m2

Enkele toelichting hierbij:
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 Met de schoolbesturen is afgesproken rekening te houden met een vaste voet voor twee 
instituten in plaats van drie. Dit in verband met het fusietraject tussen CBS Halverwege 
en RKBS St. Jozef. Dit fusietraject is al in een vergevorderd stadium. Wij verwijzen u 
naar bijgevoegde brief van de schoolbesturen (bijlage 6). De schoolbesturen zien af van 
de vaste voet voor het derde instituut, hiervoor in de plaats krijgen zij de ruimte voor 40 
leerlingen extra (feitelijk identiek aan 200m2). 

 5,03m2 per leerling is de vaste rekenwaarde per leerling, dit is conform de verordening;
 De besturen hebben aangegeven met minder oppervlakte aan speellokaal genoegen te 

willen nemen. Een speellokaal is bestemd voor bewegen door de kleutergroepen. 
 In de Verordening houden we rekening met 3m2 buitenspeelruimte per leerling, met een 

minimum van 300 m2. Vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met 600 m2 netto. Op 
een aantal van 330 leerlingen is dus 990 m2 buitenspeelruimte benodigd. 

Het Margrietplantsoen heeft een oppervlakte van circa 3800 m2. Rekening houdend met 
aansluiting op bestaande rooilijnen en afstand tot belendende woonbebouwing is het 
bebouwbaar oppervlakte circa 3300 m2. Een programma van 1010m² per bouwlaag over 2 
lagen en kinderdagverblijf van 400 m2 zijn te realiseren op het Margrietplantsoen. De  
gymzaal dient dan echter op een andere locatie te worden gerealiseerd, om er voor te 
zorgen dat er nog voldoende ruimte over blijft voor openbaar groen en een schoolplein. In 
overleg met de schoolbesturen zijn wij van mening dat het gebied van de huidige 
Margrietschool in het kader van bereikbaarheid, het meest geschikt is als locatie voor de 
nieuwe gymzaal. 
In het raadsvoorstel van 31 mei 2016 is aangegeven dat de schoolbesturen in gesprek gaan 
met mogelijk geïnteresseerde en geschikte partijen voor het invullen van de kinderopvang in 
het IKC. Belangrijkste criteria voor de schoolbesturen is dat de partij die de 
kinderopvangactiviteiten gaat aanbieden qua filosofie en handelingswijze aansluit bij de 
scholen en daarnaast dat deze aanbieder in staat is evenredig financieel bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het activiteitenaanbod vanuit het IKC. Voor de gemeente is van belang dat 
in eerste instantie lokale partijen worden benaderd. De gesprekken tussen de 
schoolbesturen en de plaatselijke kinderopvang De Koekenbieren hebben tot op heden nog 
niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit kan er toe leiden dat uiteindelijk gekozen wordt 
voor een partij die wel bereid is om te investeren maar op dit moment nog niet lokaal actief 
is.  

Stedenbouw en Architectuur
Het Margrietplantsoen vormt het ruimtelijk en sociaal hart van het dorp Halfweg. Het vormt 
een verblijfsruimte en ontmoetingsplek en is stedenbouwkundig belangrijk: het is een 
centrale plek en oriëntatiepunt. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de inpassing 
van de nieuwe school. Het realiseren van de school mag er niet toe leiden dat het 
Margrietplantsoen zijn functie en karakter geheel verliest. Een belangrijk stedenbouwkundig 
uitgangspunt in het PvE is de aansluiting van het gebouw op de omgeving. Die aansluiting 
wordt gevonden in een dorps karakter, materialisatie (baksteen of organische materialen) en 
maximaal 2 bouwlagen (hoogte van 8 meter). Bij het ontwerp en de inpassing van het 
gebouw dient ook rekening te worden gehouden met privacy ten opzichte van omringende 
woningen. Hiertoe wordt een afstand van minimaal 10 meter tussen gevel van het IKC en 
woningen voorgesteld en een zo groen mogelijke inpassing van het gebouw.

Verkeer en Parkeren 
Ten aanzien van Verkeer en Parkeren zijn in het PvE algemene uitgangspunten en 
randvoorwaarden verwoord zoals parkeeroverlast voor (woon)omgeving tot een minimum 
beperken, veilige oversteekplaatsen en het scheiden van verkeersstromen fiets en auto. 
Deze algemene uitgangspunten hebben, samen met de uitkomsten van het uitgevoerde 
parkeeronderzoek, geleid tot het aanwijzen van mogelijke locaties voor het uitbreiden van de 
parkeercapaciteit. 
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Parkeeronderzoek 
Om de parkeerbehoefte van het toekomstige IKC te bepalen is een parkeeronderzoek 
uitgevoerd. Aandachtspunt bij het uitvoeren van het parkeeronderzoek is het feit dat een 
groot gedeelte van de kinderen over een grotere afstand (met name uit Amsterdam) naar 
school komt. Omdat er daardoor sprake zou kunnen zijn van een afwijkende situatie ten 
opzichte van de CROW-normen, is besloten om de parkeerbehoefte te bepalen aan de hand 
van onderzoek ter plaatse van de huidige scholen. Op basis van de normen is een lagere 
parkeerbehoefte benodigd: we kiezen er bewust voor om meer parkeerplaatsen aan te 
leggen dan volgens de norm benodigd.

In een parkeerbalans is vervolgens de parkeerbehoefte afgezet tegen de parkeercapaciteit. 
Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken is naar de parkeercapaciteit 
direct rondom het Margrietplantsoen gekeken. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de 
maximale parkeervraag zich voordoet op de werkmiddag en in de ochtend. Op dat moment 
is er een behoefte van 147 parkeerplaatsen. Dit betekent dat er in het gebied, waar de 
parkeercapaciteit 79 parkeerplaatsen bedraagt, 68 parkeerplaatsen moeten worden 
toegevoegd. Dit is een substantieel aantal, waarvan een groot deel van de parkeerplaatsen 
leeg zal blijven buiten de haal- en brengtijden. Voorgestelde oplossingen voor deze 
problematiek zijn personeel-parkeren buiten het gebied en de spreiding van schooltijden. De 
spreiding van schooltijden is besproken met de schoolbesturen en zij staan hier in principe 
voor open. Uiteindelijk zal de medezeggenschapsraad van de scholen hier echter ook een 
standpunt over in moeten nemen: dergelijke keuzes zijn bij een school instemmingsplichtig. 
Uitgaande van een spreiding van 15 minuten in begin en eindtijden, dienen er in het gebied 
nog 54 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd en 35 parkeerplaatsen indien het personeel 
elders parkeert. Ons doel is zo min mogelijk extra plaatsen aan te leggen, maar we hechten 
ook waarde aan de noodzaak om voldoende parkeerplaatsen te creëren.    

Locaties uitbreiding parkeercapaciteit
De herinrichting van de Oranje Nassaustraat biedt mogelijkheden om extra parkeercapaciteit 
te realiseren. Door het instellen van een 30 km/u regime, afname van verkeersintensiteiten 
en het weren van vrachtverkeer, kan het profiel van de weg worden aangepast. Het voorstel 
voor de herinrichting van de Oranje Nassaustraat wordt in een separaat raadsvoorstel aan u 
voorgelegd. We hechten eraan u te wijzen op de samenhang tussen dit separate voorstel en 
het voorstel dat nu voor u ligt. Er is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor het 
toevoegen van parkeercapaciteit, waaruit blijkt dat direct aan het Margrietplantsoen circa 15 
parkeerplaatsen voor halen & brengen kunnen worden gerealiseerd. Bij voorkeur krijgen 
deze plaatsen geen permanent karakter en wordt onderzocht of een dubbele functie mogelijk 
is met het park/speelruimte. Ten zuiden van het kruispunt met de Julianastraat kunnen de 16 
parkeerplaatsen voor het personeel worden gerealiseerd. Mocht de spreiding van 
schooltijden geen doorgang vinden, dan kunnen de resterende parkeerplaatsen ook in de 
Oranje Nassaustraat worden gevonden. 
Naast de Oranje Nassaustraat biedt ook de herontwikkeling van de hoek Oranje 
Nassaustraat /Amsterdamsestraatweg mogelijkheden om extra parkeercapaciteit toe te 
voegen. Dit betreft het gebied van de huidige Margrietschool, het (tijdelijke) parkje en de 
parkeergelegenheid van Hotel de Keizerskroon. De herontwikkeling van dit gebied biedt 
mogelijkheden voor het toevoegen van parkeercapaciteit. Rondom de nieuwe gymzaal 
kunnen circa 24 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Mogelijk dubbelgebruik van de 
parkeerplaatsen van Hotel De Keizerskroon wordt onderzocht en kan leiden tot nog meer 
parkeercapaciteit.
Geconcludeerd kan worden dat de parkeerbehoefte van het IKC in de maximale variant 
(zonder spreiding schooltijden) kan worden ingevuld in de herinrichting van de Oranje 
Nassaustraat en ter plaatse van de Margrietschool. 
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Openbare Ruimte en Groen
Door de realisatie van het Integraal Kindcentrum zal een gedeelte van het groen en het 
voetbalveld op het Margrietplantsoen verdwijnen. Na realisatie van het gebouw blijft voor de 
buitenspeelruimte en het openbaar groen aan de voorzijde van het gebouw nog circa 1750 
m2 beschikbaar. Op basis van de normen uit de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs dient voor het IKC minimaal 990 m2 buitenspeelruimte te worden gerealiseerd. 
Daarnaast is voor de kinderopvang een buitenruimte van circa 100 m2 benodigd.  

Van belang is dat het Margrietplantsoen haar openbare en publieke functie zo veel mogelijk 
behoudt. Om dit te waarborgen zal de buitenspeelruimte van de school voor een groot deel 
een openbaar karakter krijgen. Dat biedt de mogelijkheid om de buitenspeelruimte te 
combineren met openbare speelvoorzieningen en een ontmoetingsplek. In verband met het 
openbare karakter is met de schoolbesturen afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk 
is voor de inrichting, aanleg en onderhoud van de speelruimte en de gronden in eigendom 
van de gemeente blijven.  De schoolbesturen hebben ermee ingestemd om hun 
vergoedingen voor het onderhoud van het speelterrein over te dragen aan de gemeente. Op 
basis van de uitgangspunten die in het PvE zijn geformuleerd, wordt het ontwerp van 
openbare ruimte verder uitgewerkt samen met omwonenden, scholen en (schoolgaande) 
kinderen.
Het groen dat verdwijnt op het Margrietplantsoen zal worden gecompenseerd bij de 
herontwikkeling van de locatie Jozefschool. Mogelijk wordt bij de locatie Jozefschool dan ook 
een voetbalvoorziening gerealiseerd indien daar in het ontwerp van de buitenspeelruimte 
Margrietplantsoen onvoldoende ruimte voor is. Tot slot is het wenselijk om bij de herinrichting 
van de Oranje Nassaustraat groene kwaliteit toe te voegen.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015
De schoolbesturen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
(STOPOZ), Stichting de La Salle en de VPCO De Basis (de twee laatstgenoemde zijn 
inmiddels gefuseerd tot Stichting Jong Leren) hebben op 5 november 2015 een formele 
aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw, conform de bepalingen in de 
gemeentelijke Verordening. 

Zoals ook in het raadsvoorstel van 31 mei 2016 aangegeven en door uw raad besloten, 
wordt op een aantal punten afgeweken van de verordening met instemming van alle 
betrokken partijen:

- Het aantal leerlingen waarvoor gebouwd gaat worden is lager dan blijkt uit de 
prognose;

- Er wordt uitgegaan van een lager Bruto Vloer Oppervlak doordat de schoolbesturen 
af zien van vaste voet van het derde instituut en minder oppervlak aan speellokaal;

- Er wordt uitgegaan van de bouwkosten conform het Bouwbesluit 2015 en het 
toevoegen van parkeervoorzieningen.

- De gemeente heeft de besturen gevraagd zelf een financiële bijdrage aan de 
scholenbouw te doen, passend binnen de geldende wet- en regelgeving.   

Nadat uw raad het financiële kader voor de bouw van de school heeft vastgesteld door het 
beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet, zijn wij op grond van de 
Verordening bevoegd te beslissen op de aanvragen voor de vervangende nieuwbouw en 
deze op te nemen in het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2017. 

Bestemmingsplan
Voor de realisatie van het IKC op het Margrietplantsoen moet het bestemmingsplan worden 
gewijzigd. In het geldende bestemmingsplan “Halfweg 2007” (vastgesteld 27 januari 2008, 
goedgekeurd 13 juli 2009) heeft het Margrietplantsoen de bestemming 
“Groenvoorzieningen”. De realisatie van het IKC met buitenspeelruimte is in strijd met deze 
bestemming. De realisatie van de gymzaal en de parkeervoorzieningen op de locatie 
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Margrietschool is qua gebruik in overeenstemming met de geldende bestemming 
“Maatschappelijke Doeleinden”, maar in strijd met de bouwvoorschriften (maximale 
goothoogte 4 meter terwijl 5 meter is benodigd). De realisatie van de parkeervoorzieningen 
en de herinrichting van de Oranje Nassaustraat is mogelijk binnen de bestemming 
Verkeersdoeleinden.
Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met het voornemen van ons college om op basis 
van het Programma van Eisen de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging in 
gang te zetten. Het bestemmingsplan is in feite de juridisch planologische verankering van 
de uitgangspunten (bouwvlak, maximale bouwhoogte, gebruik) in het PvE.   
 
Vrijkomende Schoollocaties 
In de door uw raad vastgestelde Gebiedsvisie ontwikkeling dorpskern Halfweg zijn voor de 
vrijkomende schoollocaties mogelijkheden geschetst voor herinvulling met woningbouw met 
een bijbehorende opbrengstpotentie. De verdere uitwerking van de plannen voor het IKC 
heeft er toe geleid dat de genoemde woningbouwaantallen op de vrijkomende schoollocaties 
moeten worden bijgesteld. Zo zal de realisatie van de gymzaal en parkeerplaatsen op de 
locatie van de Margrietschool consequenties hebben voor de mogelijke herontwikkeling van 
de hoek Oranje Nassaustraat/Amsterdamsestraatweg. Tevens zal de herontwikkeling van 
deze hoek in samenhang moeten worden bekeken met de reconstructie van de N200 en de 
herinrichting van de Oranje Nassaustraat. Voor de locatie van de Jozefsschool geldt op basis 
van het Programma van Eisen een reservering voor de compensatie van groen en wordt 
hergebruik van de gymzaal onderzocht. De verdere uitwerking van de vrijkomende 
schoollocaties wordt ter hand genomen na uw besluit inzake voorliggend raadsvoorstel. 

Financiële aspecten 
Op 26 mei 2015 heeft uw raad besloten om een voorlopig taakstellend krediet te reserveren 
en op 31 mei 2016 heeft u kennis genomen van de voorlopige raming van het benodigde 
investeringskrediet. 
Voor de totale investering stellen wij uw raad nu voor om een definitief investeringskrediet 
beschikbaar te stellen. Dit krediet is inclusief BTW omdat de kosten van onderwijs niet 
declarabel zijn via het BTW - Compensatie - Fonds (BCF). In de geheime bijlage (ex. art 55 
gemeentewet) is een berekening en toelichting opgenomen (bijlage 5). De berekening geeft 
een beeld van de te verwachten bouwvoorbereidings- en locatiegebonden kosten, 
bouwkosten school en gymzaal, palentoeslag, nutsvoorzieningen, aanleg schoolplein en 
parkeerplekken, verkeersaanpassing en een post onvoorzien. Doordat er meer 
parkeerplaatsen moeten worden aangelegd dan aanvankelijk was voorzien, is het benodigde 
investeringskrediet hoger dan het voorlopige krediet dat in mei 2016 aan u is gepresenteerd.

Uw raad heeft reeds besloten dat in de berekening van de bouwkosten uitgegaan wordt van 
de scenario “Bouwbesluit 2015”, omdat in de praktijk blijkt dat voor het normbudget maar 
moeizaam een schoolgebouw is te realiseren. Het scenario “Bouwbesluit 2015” gaat uit van 
een hogere investering, omdat uit de praktijk blijkt dat bouwen conform het Bouwbesluit 
hogere kosten met zich meebrengt dan volgens de normvergoeding beschikbaar is. Om die 
reden is het raadzaam om met hogere kosten rekening te houden. 

Naast het scenario “Bouwbesluit 2015” is ook het scenario “Verhoogd kwaliteitsniveau” 
uitgewerkt. In dit scenario is onder meer een forse duurzaamheidsambitie verwerkt, zoals die 
door de gemeente Haarlemmermeer wordt gehanteerd. Het verhoogde kwaliteitsniveau 
beoogt ook de levensduur van het schoolgebouw te verlengen en de exploitatiekosten te 
verlagen. In verband met de aankomende gemeentelijke herindeling is met de 
verantwoordelijk College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer besproken of een 
opschaling naar het scenario “Verhoogd kwaliteitsniveau mogelijk is. Zij hebben aangegeven 
hiertoe bereid te zijn, mits de middelen aan de verbetering van de duurzaamheid van de 
gebouwen besteed worden en de financiële constructie dusdanig plaatsvindt dat voldoende 
zekerheden over en weer zijn ingebouwd. Voor Haarlemmerliede betekent dit een minimale 
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verhoging van de kapitaallasten gedurende de 2 jaar tot aan de datum van de gemeentelijke 
herindeling.

De in de (geheime) bijlage opgenomen berekening laat zien dat de verschillende 
investeringsniveaus een kostenverschil met zich meebrengen. Voorts dient er rekening mee 
te worden gehouden dat alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op kengetallen die jaarlijks 
worden geïndexeerd.  Dit heeft onder meer te maken met de stijging van bouwkosten; de 
indexering van de bedragen wordt jaarlijks door de VNG gecommuniceerd. 
Bij de berekening is uitgegaan van het maximaal aantal van 330 leerlingen. Met de scholen 
is afgesproken dat zij een bedrag van €300.000,--  investeren uit eigen middelen. Over het 
doel van deze investering wordt met de schoolbesturen overlegd. Mogelijk wordt deze 
investering ingezet voor extra duurzaamheidsmaatregelen of voor de inrichting van de 
gymzaal volgens de laatste (LED) technologieën.  
Bovenstaande leidt tot een raming van kosten die realistisch is voor de bouw van de school.  
De rentelast die samenhangt met de financiering is per scenario weergegeven. De 
kapitaallasten (rente+afschrijving)  zijn reeds opgenomen in de begroting, op basis van de 
voorlopige raming van het benodigde investeringskrediet die in mei aan u is gepresenteerd 
en dient te worden bijgesteld op grond van de actuele berekeningen.  

Juridische aspecten 
De beoogde locatie is gemeentegrond. Voor de bouw van een school is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig.

Communicatieve aspecten 
Naast de gebruikelijk bekendmaking via de gemeentelijke website en het gemeenteblad, 
worden de deelnemers aan het participatietraject persoonlijk op de hoogte gesteld van uw 
raadbesluit. De herinrichting van de Oranje Nassaustraat en het ontwerp van de 
buitenspeelruimte wordt samen met belanghebbenden opgepakt. 

Vervolgstappen 
Binnen het door uw raad beschikbaar te stellen budget wordt de verdere uitwerking ter hand 
genomen. De belangrijkste vervolgstappen na uw besluit zijn:

- Vaststelling Programma huisvesting voorzieningen onderwijs 2017 en 
bekostigingsplafond door ons college vóór 31 december 2016;

- Voorbereiden bestemmingsplanwijziging, integrale uitwerking herinrichting Oranje 
Nassaustraat en ontwerp buitenspeelruimte Margrietplantsoen met belanghebbenden 
en uitwerking herontwikkeling vrijkomende schoollocaties.

- Vastleggen afspraken tussen schoolbesturen en gemeente over de uitvoering van de 
voorziening in een uitvoeringsverslag;

- De schoolbesturen gaan vervolgens begin 2017 aan de slag met het opstellen van 
ruimtelijk-functioneel PvE, de selectie van de architect en het ontwerpproces. Dit 
moet uiteindelijk leiden tot de start van de aanbesteding in oktober-november 2017 
en start bouw begin 2018. Oplevering van het IKC is gepland voor december 2018.

Wij zullen uw raad informeren over alle belangrijke stappen die in dit dossier worden 
genomen. 

Voorstel 
1. In te stemmen met het gemeentelijk Programma van Eisen voor de realisatie van het 

Integraal Kindcentrum op de locatie Margrietplantsoen;
2. Een investeringskrediet € 5,9 mln. beschikbaar te stellen voor de bouw van het 

Integraal Kindcentrum op de locatie Margrietplantsoen, uitgaande van het 
berekeningsscenario “Bouwbesluit 2015” en rekening houdend met een indexering tot 
2018;
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3. De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 3 en 4, vanwege 
economisch-financiële belangen te bevestigen;

4. De gevraagde investering te financieren uit een annuïtaire lening met een 
rentevastheid en een looptijd van 40 jaar;

5. In te stemmen met het voornemen van het college om op basis van Programma van 
Eisen het bestemmingsplan voor de realisatie van IKC voor te bereiden. 

Halfweg, 18 oktober 2016
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris

Bijlagen
1. Raadsbesluit 31 mei 2016
2. Gemeentelijk Programma van Eisen
3. Scenarioberekening stichtingskosten IKC (Geheimhouding opgelegd)
4. Toelichting bij scenarioberekening stichtingskosten IKC (Geheimhouding opgelegd)

8



RUI16/034

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen Halfweg

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016

Besluit:

1. In te stemmen met het gemeentelijk Programma van Eisen voor de realisatie van het 
Integraal Kindcentrum op de locatie Margrietplantsoen;

2. Een investeringskrediet van € 5,9 mln. beschikbaar te stellen voor de bouw van het 
Integraal Kindcentrum op de locatie Margrietplantsoen, uitgaande van het 
berekeningsscenario “Bouwbesluit 2015” en rekening houdend met een indexering tot 
2018;

3. De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 3 en 4, vanwege 
economisch-financiële belangen te bevestigen;

4. De gevraagde investering te financieren uit een annuïtaire lening met een 
rentevastheid en een looptijd van 40 jaar;

5. In te stemmen met het voornemen van het college om op basis van Programma van 
Eisen het bestemmingsplan voor de realisatie van IKC voor te bereiden. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 november 2016

De griffier,  De voorzitter,

N.S. Voogd P.J. Heiliegers

9


