

Tijdschema vanaf 3 december 2013 tot en met einde raadsperiode

3 december 2013:	in de openbare raadscommissie aan de hand van de door WagenaarHoes aangeleverde criteria toetsen of Haarlemmerliede en Spaarnwoude het zelfstandig kan redden.
7 januari 2014	in de openbare commissievergadering bespreking van de raadsvoordracht die door de commissie op 1 oktober is geamendeerd en die is uitgebreid met de (schriftelijke) onderbouwing van WagenaarHoes: bespreking moet leiden tot een advies aan de raad
28 januari 2014	Raadsbesluit over realistisch perspectief voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude inhoudende opdracht aan het college om voor 1 maart 2014 een uitwerkingsplan aan de raad voor te leggen waarin een aantal met name genoemde nota's bij moeten zitten en dat voorgelegd zal zijn geweest aan diverse groeperingen in de gemeente.
4 februari 2014	In de commissievergadering komt om advies het raadsvoorstel met het uitwerkingsplan c.a. Parallel aan de besluitvorming over de Nota realistisch perspectief in januari loopt ook het proces van het uitwerkingsplan, inclusief horen van de inwoners.
18 februari 2014	raadsbesluit over uitwerkingsplan
Nieuwe raadsperiode	uitvoeren uitwerkingsplan etc.

Toelichting

De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad hebben besloten om in de raadscommissie van 3 december het advies van de bestuurlijke werkgroep Horizon en Stip dat het onontkoombaar is dat de gemeente haar zelfstandigheid moet opgeven te toetsen aan de hand van de criteria van onze externe adviseur WagenaarHoes.

De behandeling van het raadsvoorstel "realistisch perspectief voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude" schuift daarmee op naar januari: 7 januari in de raadscommissie en 28 januari in de raad.

De fractievoorzitters houden vast aan besluitvorming over het uitwerkingsplan in de raad van februari (18 februari). De fractievoorzitters willen op deze manier een duidelijke overdracht naar de nieuwe raad van dit dossier doen. Doorschuiven naar de nieuwe raadsperiode levert volgens de fractievoorzitters bovendien (te) veel vertraging op.