

Bijlage 5 Stappenplan besluit fusiepartner

Stap	Wat	Wie	Wanneer
			2015
1.	<i>Vaststellen stappenplan</i>		
a.	Instellen klankbordgroep en experttafel stakeholders	Gemeenteraad	24-11-2015
b.	Vaststellen stappenplan	Gemeenteraad	24-11-2015
2.	<i>Vaststellen gespreksleidraad en beoordelingsmodel</i>		
a.	Overleg met klankbordgroep	Gemeenteraad	24-11-2015
b.	Informereren experttafel	Stuurgroep	Week 51
			2016
c.	Vaststellen gespreksleidraad en beoordelingsmodel bij de kernwaarden	Gemeenteraad	Week 2
3.	<i>Verdiepingsgesprekken</i>		
a.	Overleg met klankbordgroep	Gemeenteraad	Week 3
b.	Informereren experttafel	Stuurgroep	Week 4
c.	Voeren van één of meer verdiepingsgesprekken per gemeente	Stuurgroep/College	Week 5 - 16
d.	Overleg met klankbordgroep	Gemeenteraad	Week 17
e.	Informereren experttafel	Stuurgroep	Week 18
4.	<i>Besluit fusiepartner</i>		
a.	Overleg met klankbordgroep	Gemeenteraad	Week 21
b.	Informereren experttafel	Stuurgroep	Week 21
c.	Bekendmaken voorgenomen keuze fusiepartner	College	Week 23
d.	Commissievergaderingen	Gemeenteraad	Week 24-26
e.	Raadsbesluit in een extra raadsvergadering met keuze fusiepartner	Gemeenteraad	Week 28