

Varianten 12 wegen met indicatieve kostenraming										Risicoprofiel					Uitvoeringsplanning (exclusief VAT)					Voorstel Beheer					Keuze Optimaal					Keuze Sober																		
Wegnr	Locatie-nr	Wegnaam	WVO	Lengte (m)	Breedte (m)	Oppervlakte wegvak (m²)	Variant Optimaal	Variant Sober	Opmerking	Wegnr	Veiligheid	functie / omvorming?	Noodzaak	In afwachting andere plannen	Sober / transitief	Prioritering Beheer	Voorstel Beheer	VAT (12%)	Periode	Regime Beheer	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019													
1	16	Ringweg	RB05	975	6,5	6.350	€ 240.090	€ 71.311	Ontsluitingsweg wijk Spaardam	1					Hoog	12	€ 240.090	€ 28.811	2016	Kan afzonderlijk worden behandeld						€ 240.090																						
2	17	Ringweg	RB04	520	3,3	1.738	€ 121.077	€ 24.332	Ontsluitingsweg Spaardam	2					Laag	8	€ 24.332	€ 2.920	2016	Kan afzonderlijk worden behandeld						€ 24.332																						
			RB06	290	3,2	918	€ 63.999	€ 12.852							Laag	8	€ 12.852	€ 1.542	2016	Kan afzonderlijk worden behandeld						€ 12.852																						
3	23	Zijkanaal C- Fietspad	FVL1	1.160	2,6	2.956	€ 206.920	€ 41.384	Doorgaande brom/fietspad richting pont	3					Hoog	1	€ 206.920	€ 24.830	2015	Vanwege veel klachten over de toestand van het fietspad snelle actie nodig						€ 206.920																						
4	29	Groeneweg	RB01	1.220	3,4	4.076	€ 353.440	€ 57.064	In afwachting van sloop boerderijen	4					Laag	3	€ 353.440	€ 42.413	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de toekomstige functie van de weg en ontwikkelingen aan de Groeneweg																												
			RB02	1.280	3,4	4.306	€ 300.022	€ 60.284		4					Laag	3	€ 300.022	€ 36.003	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de toekomstige functie van de weg en ontwikkelingen aan de Groeneweg																												
5	32	Oude Haarlemmerstraatweg	RB03	750	6,3	4.728	€ 178.767	€ 53.095	Route naar station	5					Sober	11	€ 53.095	€ 6.371	2017	Te combineren met Houtrakkerweg						€ 53.095																						
6	36	Oranje Nassaustraat	RB01	470	7,7	3.610	€ 136.509	€ 31.443	In afwachting van roolwerkzaamheden en centrumplan	6					Sober	13	€ 31.443	€ 3.773	2019	Zeer afhankelijk van de ontwikkelingen in het dorpscentrum van Halfweg																												
7	45	Spaardammerdijk	RB01	95	4	374	€ 26.085	€ 5.236	In afwachting van Hoogheemraadschap van Rijnland	7					Sober	2	€ 26.085	€ 3.130	2018	In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren in 2018																												
			RB02	95	4,3	412	€ 28.738	€ 5.768		7					Sober	2	€ 28.738	€ 3.449	2018	In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren in 2018																												
			RB05	740	4,1	3050	€ 212.548	€ 42.700		7					Sober	2	€ 212.548	€ 25.506	2018	In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren in 2018																												
			RB06	680	4,1	2811	€ 106.276	€ 39.354		7					Sober	2	€ 106.276	€ 12.753	2018	In 2017 neemt HH Rijnland beslissing over de functie van de dijk; vanwege lange voorbereiding uit te voeren in 2018																												
8	34	Houtrakkerweg	RB01	360	5,4	1931	€ 73.008	€ 16.819	Ontsluiting richting Noordzeekanaal	8					Sober	9	€ 16.819	€ 2.018	2017	In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan behandeling in bepaalde gedeelten vanwege verzakking/verschuiving dijk																												
			RB02	270	5,2	1370	€ 5.153	€ 5.151		8					Sober	9	€ 5.151	€ 618	2017	In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan behandeling in bepaalde gedeelten vanwege verzakking/verschuiving dijk																												
			RB03	220	5,5	1215	€ 45.951	€ 10.583		8					Sober	9	€ 10.583	€ 1.270	2017	In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan behandeling in bepaalde gedeelten vanwege verzakking/verschuiving dijk																												
			RB04	620	5,7	3544	€ 13.324	€ 13.325		8					Sober	9	€ 13.325	€ 1.599	2017	In 1998 in z'n geheel gereconstrueerd; toe aan behandeling in bepaalde gedeelten vanwege verzakking/verschuiving dijk																												
9		Machineweg	RB01	260	5,5	1435	€ 8.610	€ 5.396	Ontsluiting richting Noordzeekanaal	9					Sober	14	€ 5.396	€ 647	2017	Te combineren met Houtrakkerweg																												
							€ 2.120.517	€ 496.097									€ 1.647.115	€ 197.654			€ 206.920	€ 277.274	€ 104.369	€ 373.647	€ 684.905	€ 206.920	€ 425.166	€ 324.813	€ 373.647	€ 789.971	€ 41.384	€ 108.495	€ 104.371	€ 93.058	€ 148.791													
10A	6	Inlaagpolder	RB03			1348	€ 116.885	€ 18.872	Erftoegangsweg boerderijen	10A					Sober	4	€ 116.885	€ 14.026	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
	8	Inlaagpolder	RB02			1266	€ 109.775	€ 17.724	Erftoegangsweg boerderijen	10A					Sober	5	€ 109.775	€ 13.173	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
10B	7	Inlaagpolder	RB01			865	€ 0	€ 0	Bestemmingsverkeer	10B					Sober	5	€ 0	€ 0	2018	Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de transportroutes																												
	7	Inlaagpolder	RB02			2218	€ 154.550	€ 31.052		10B					Sober	6	€ 154.550	€ 18.546	2018	Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de transportroutes																												
	7	Inlaagpolder	RB03			872	€ 0	€ 0		10B					Sober	6	€ 0	€ 0	2018	Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de transportroutes																												
	7	Inlaagpolder	RB04			818	€ 30.929	€ 7.125		10B					Sober	6	€ 30.929	€ 3.711	2018	Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de transportroutes																												
	9	Inlaagpolder	RB02			2513	€ 42.495	€ 9.449		10B					Sober	6	€ 42.495	€ 5.099	2018	Na de werken van Tennet volgt de behandeling van de transportroutes																												
11A	10	Kerkweg (zuid tot knik)	RB01			3879	€ 336.348	€ 54.306		11A					Sober	6	€ 336.348	€ 40.362	2016	Wegomleiding Lagedijk/Liedeweg																												
11B	11	Kerkweg (knik tot Spaardammerdijk)	RB01			3824	€ 23.135	€ 14.378		11B					Sober	7	€ 14.378	€ 1.725	2017	Wegomleiding Lagedijk/Liedeweg																												
	11	Kerkweg (knik tot Spaardammerdijk)	RB03			3893	€ 77.004	€ 14.638		11B					Sober	7	€ 14.638	€ 1.757	2017	Wegomleiding Lagedijk/Liedeweg																												
12	14	Noorderweg	RB01			660	€ 24.955	€ 5.749	Project Het Groene Schip	12					Sober	10	€ 5.749	€ 690	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
	14	Noorderweg	RB02			1235	€ 7.472	€ 4.644		12					Sober	10	€ 4.644	€ 557	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
	14	Noorderweg	RB03			1758	€ 0	€ 0		12					Sober	10	€ 0	€ 0	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
	14	Noorderweg	RB04			472	€ 17.846	€ 4.111		12					Sober	10	€ 4.111	€ 493	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
	15	Noorderweg	RB01			603	€ 3.648	€ 2.267		12					Sober	10	€ 2.267	€ 272	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
	15	Noorderweg	RB02			2045	€ 77.321	€ 17.812		12					Sober	10	€ 17.812	€ 2.137	2019	In behandeling nemen afhankelijk van de ontwikkelingen in de Houtrakpolder																												
							€ 1.022.363	€ 202.126									€ 854.580	€ 102.550			€ 0	€ 336.348	€ 29.016	€ 227.974	€ 261.243	€ 0	€ 336.348	€ 100.139	€ 227.974	€ 357.902	€ 0	€ 54.306	€ 29.016	€ 47.626	€ 71.179													
							€ 3.142.880	€ 698.223									€ 2.501.696	€ 300.204			€ 206.920	€ 613.622	€ 133.385	€ 601.621	€ 946.148	€ 206.920	€ 761.514	€ 424.952																				