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Samenvatting 

In de afgelopen planperiode is een deel van de in de voorgaande GRP’en beoogde plannen, onderzoeken 

en maatregelen uitgevoerd. Een groot deel is uitgesteld of wordt zelfs helemaal niet meer uitgevoerd, 

bijvoorbeeld de bergbezinkbassin op de Mientekade.  

 

Voor de komende planperiode kiest de gemeente voor een behoudende opstelling ten aanzien van de, 

soms vergaande, landelijke ontwikkelingen. De belangrijkste speerpunten voor de komende planperiode 

betreffen: 

 Het nader inrichten van de drie zorgplichten. 

 Duurzaamheid. 

 Klimaatbestendigheid. 

 Doelmatigheid. 

 Transparantie. 

 Samenwerking.  

 

Ten aanzien van de functionele eisen met betrekking tot de riolering zijn een aantal knelpunten 

geconstateerd. De belangrijkste zijn: 

 De gemeente dient maatregelen te nemen om kwetsbare watergangen te ontlasten. 

 Het ontbreken van inzicht in de aanwezigheid van foutieve aansluitingen.  

 Er bestaat niet overal inzicht in de kwaliteit van de riolering. 

 

Om deze en andere knelpunten te ondervangen heeft de gemeente voor de komende planperiode plannen, 

onderzoeken, maatregelen en onderhoud gepland. In onderstaande tabellen is hiervan een overzicht 

weergegeven: 

 

Plannen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Opstellen hemelwaterbeleid - € 10.000,- - - - - 

Opzetten waterloket € 5.000,- - - - - - 

Operationeel plan € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- 

Afkoppelplan Spaarndam € 15.000,- - - - - - 

Beleid bouwaanvragen - - € 5.000,- - - - 

Richtlijnen openbare ruimte nieuwbouw - - - € 5.000,- - - 

Richtlijnen IBA’s - € 5.000,- - - - - 

Beleid huisaansluitingen (verordening) € 5.000,- - - - - - 

Meerjaren beheerplan - - - - € 20.000,- - 

Financiële Trendanalyse - - € 10.000,- - - - 

BRP € 15.000,- - - - - - 

Meetplan riolering - - - € 15.000,- - - 

Tabel 1: Relevante planvormen met planningen en budgeten 
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Onderzoek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Algemene advieskosten  € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- 

GRP - - - - € 30.000,- - 

Onderzoek aanpak bestaande 

wateroverlast 

- - € 6.500,- - - - 

Onderzoek aanpak sterke vervuiling - - € 6.500,- - - - 

Klimaattoets - - - € 20.000,- - - 

Inventarisatie grondwaterpeilen - € 7.000,- - - - - 

Inventarisatie klachten - - € 3.000,- - - - 

Onderzoek persleiding 

Haarlemmerstraatweg 

€ 20.000,- - - - - - 

Doelmatigheidsonderzoek aansluiten 

zijkanaal C 

€ 7.000,- - - - - - 

Onderzoek naar foutieve aansluitingen - - - - - € 10.000,- 

Onderzoek overgang smalle zorgplicht - € 10.000,- - - - - 

Monitoring riolering en grondwater - - - € 3.000,- € 3.000,- € 3.000,- 

Tabel 2: Onderzoeksactiviteiten inclusief jaar uitvoering en budget. 

Activiteit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      

Jaarlijkse onderhoudskosten € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- 

Reinigen en inspecteren € 30.000,- € 10.000,- € 10.000,- € 10.000,- € 10.000,- € 10.000,- 

Tabel 3: Onderhoudsactiviteiten met planning en budgeten, exclusief btw. 

Onderdeel 

 

Activiteiten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vervangen Vrijverval riolering € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- 

Gemalen E/M* € 133.333,- - € 16.667,- - - € 83.333,- 

Gemalen B/K - - - - - - 

Drukriolering E/M* € 150.000,- € 36.667,- € 56.667,- € 50.000,- € 43.333,- € 20.000,- 

Drukriolering B/K - - - - - - 

Uitbreidingen Osdorperweg € 215.000,- - - - - - 

Maatregelen 
Bemalingsgebied 

Mientekade 

€ 100.000,- - - - - - 

 Maatregelen na inspectie - € 100.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- 

 Maatregelen Kanaalweg € 40.000,-      

* Investeringen Gemalen E/M en Drukriolering E/M zijn bepaald op basis van de theoretische levensduur (jaar van 

aanleg/vervanging +15 jaar) 

 

Maatregelen uit exploitatie. Overige worden geactiveerd. 

Tabel 4: Uitvoeringsmaatregelen met planning en budget. 
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Activiteit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      

Contributies € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- 

Elektriciteit € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- 

Overige goederen en diensten € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- 

Hulpkostenplaats tractie € 958,- € 958,- € 958,- € 958,- € 958,- € 958,- 

Doorberekende energiekosten 

HHR (opbrengst) 

€ -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- 

Bijhouden beheerbestand € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- 

       

Vrijgesteld van BTW       

Afdeling middelen € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- 

Afdeling ruimte € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- 

Tabel 5: Onderhoudsactiviteiten met planning en budgetten, exclusief btw. 

De exploitatie en de investeringen zijn voor de komende 60 jaar in beeld gebracht. Vervolgens is een 

kostendekkingsplan opgesteld waarin de dekking is doorberekend om de rioleringstaken ook op lange 

termijn te kunnen blijven uitvoeren. Dit kostendekkingsplan is doorgerekend op de traditionele wijze 

waarbij vervangingsinvesteringen langjarig lineair worden afgeschreven. De resultaten van de 

kostendekkingsberekening zijn uitgewerkt in hoofdstuk 8.2 Bijlage 10 tot en met Bijlage 12. In 

onderstaande tabel is het verloop van de rioolheffing gepresenteerd om tot een kostendekkend tarief te 

komen. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

€ 296,00 € 305,15 € 314,58 € 324,30 € 334,32 € 344,65 

Tabel 6: Verloop rioolheffing 

INDEXERING RIOOLHEFFING 

De berekening is uitgevoerd op basis van een vast prijspeil (2014). Dat betekent dat de berekende rioolheffing jaarlijks 

moet worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie. De boekwaarde is in de berekeningen al 

gecompenseerd met de inflatie. Daarnaast zijn door de rentetoerekening de saldi van bestemmingsreserve c.q. 

spaarvoorziening in de berekeningen ook al gecompenseerd voor de inflatie. 
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1 Inleiding 

1.1 INLEIDING 

Riolering heeft samen met de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer 

betekend dan de ontwikkeling van de medische wetenschap daarna. Dat is in het kort de conclusie die 

internationale wetenschappers enkele jaren geleden trokken uit de beantwoording van de vraag welke 

medische ontwikkeling de grootste invloed heeft uitgeoefend op de hedendaagse volksgezondheid. Bij de 

gewone burger is dit besef echter ver weggezakt. Zuiver drinkwater en riolering zijn zo vanzelfsprekend 

geworden, dat men zich niet meer realiseert welke rijkdom we hiermee in onze huizen bezitten: de basis 

voor een gezond leven. 

 

Wat er allemaal komt kijken om de voorzieningen elke dag weer probleemloos te laten functioneren, 

realiseert men zich nauwelijks. Pas als het fout gaat wordt men zich weer bewust van het belang van deze 

voorzieningen. 

 

Inmiddels hebben we in Nederland een ondergrondse infrastructuur voor de riolering aangelegd met een 

vervangingswaarde van maar liefst 77 miljard euro. Dagelijks zijn er vele medewerkers van overheden en 

bedrijfsleven bezig om het rioleringssysteem probleemloos te laten functioneren. Daar merkt de burger 

vrijwel niets van. Voor het beheren van deze infrastructuur betaalt een huishouden gemiddeld (landelijk) 

€ 183,-- per jaar aan rioolheffing (bron: RIONED 2014). Voor dat bedrag komen we niet alleen op een 

hygiënische wijze van onze fecaliën af, maar kunnen we tegelijkertijd op eenvoudige wijze het grijze water 

(wassen, afwassen, douchen, enz.) en het overbodige hemelwater lozen. 

1.2 AANLEIDING 

Aanleg en beheer van de rioleringsvoorzieningen zijn gemeentelijke taken die hun wettelijke basis hebben 

in de Wet milieubeheer (Wm art. 10.33). Met het inwerkingtreden van de Wet gemeentelijke watertaken op 

1 januari 2008 hebben naast de zorg voor het stedelijk afvalwater ook de (gemeentelijke) zorg voor het 

afstromende hemelwater en grondwater een duidelijkere basis in de wetgeving gevonden. De gemeente is 

wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen (Wet milieubeheer, art.4.22). Het 

maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van beheer openbare ruimte, bescherming van bodem 

en waterkwaliteit en de zorg voor het totale watersysteem worden steeds belangrijker. Ook het financiële 

beleid, de inzet van middelen en toenemende lastendruk zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.  

 

Met het voorliggend Gemeentelijk Rioleringsplan legt het gemeentebestuur het rioleringsbeleid vast voor 

de komende planperiode met een doorkijk naar de toekomst. Het huidige GRP van de Gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgesteld in 2011 met een looptijd tot en met 2012. Het plan werd 

echter opgesteld voor de periode 2010-2014. Door wisseling van de wacht bij de gemeente was er een 

miscommunicatie over het plan met de externe partijen – Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap 
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van Rijnland, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Rijkswaterstaat. Aanvullend op 

dit GRP is in 2012 een notitie opgesteld waarin de opmerkingen van de genoemde externe partijen 

genoemd zijn. Deze notitie heeft het GRP verlengd tot en met 2014.  

1.3 WERKWIJZE 

Geldigheidsduur 

Er is, op basis van de huidige beschikbare gegevens een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van de te 

verrichten activiteiten en te nemen maatregelen op korte termijn. Beleidsontwikkelingen, zoals 

Waterbeheer 21ste eeuw en de Europese Kaderrichtlijn Water, maar ook autonome ontwikkelingen als 

klimaatverandering, maken een plancyclus van 4 tot 6 jaar gewenst om het gemeentelijk beleid op de 

landelijke ontwikkelingen aan te laten sluiten. Het voorliggende GRP heeft daarom betrekking op een 

planperiode van 2015 tot en met 2020. 

 

Totstandkoming 

De bestuurlijke, financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de invulling van de wettelijke 

zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater ligt op grond van de Wet milieubeheer bij de 

gemeente. De gemeente heeft zich bij het opstellen van het GRP laten ondersteunen door ARCADIS. 

 

Overleg met andere overheden 

Het GRP is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV), en Rijkswaterstaat opgesteld. Het concept GRP is vervolgens ter 

commentaar aan het hoogheemraadschap en Provincie Noord-Holland voorgelegd. De formele reacties op 

dit concept zijn in Bijlage 13 opgenomen. 

1.4 RELATIE MET ANDERE PLANNEN 

De beleidsvoornemens in dit GRP zijn afgestemd met de volgende plannen en beleidsstukken: 

 

Lokaal 

 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Basisrioleringsplan van 4 juni 1998, geoptimaliseerd in 

februari 2007. 

 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, GRP 2010-2012, d.d. 23 mei 2011. 

 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Notitie aanvulling GRP ten behoeve van verlengen 

planperiode GRP Haarlemmerliede en Spaarnwoude met 2 jaar tot en met 2014, d.d. 18 oktober 2012. 

 Briefrapportage: “Hertoetsing basisinspanning voor nieuw basisrioleringsplan” met kenmerk, 

078005233:B, d.d. 10 november 2014 (vervangt basisrioleringsplan). 

 

Regionaal 

 Beslisboom aan- en afkoppelen (2003). 

 

Nationaal 

 Waterbeleid voor de 21e eeuw (2000). 

 Bestuursakkoord Waterketen 2007 (BWK 2007). 

 Nationaal Waterplan 2009-2015 (2009). 

 Bestuursakkoord Water 2011 (BAW 2011). 

 

Internationaal 

 Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. 
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 Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

1.5 PROCEDURE 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de drie 

deelsystemen voor afval-, hemel- en grondwater 

beschreven en is het functioneren getoetst aan de 

functionele eisen uit Bijlage 6, die de gewenste 

situatie weergeven. De geconstateerde knelpunten 

tussen de gewenste en huidige situatie zijn aan het 

eind van elk hoofdstuk opgesomd. Daar het 

oplossen van deze knelpunten mensenwerk is 

komen deze terug in hoofdstuk 7 ‘Bedrijfsvoering’, 

waarin alle beheeractiviteiten voor de komende 

planperiode worden beschreven, gepland en gebudgetteerd. Ook de activiteiten die nodig zijn om de 

geconstateerde knelpunten in het functioneren van het systeem weg te nemen,  

maken daar onderdeel van uit.  

1.6 LEESWIJZER 

 
 

Na de behandeling van de aanleiding en enkele procedurele aspecten voor het nieuwe GRP in dit 

hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 teruggekeken op de voorgaande planperiode. Wat is er wel en wat niet 

uitgevoerd van de voorgenomen activiteiten uit het voorgaande GRP? Hoofdstuk 3 bevat de speerpunten 

van het rioleringsbeleid in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de komende planperiode, 

dat al dan niet is ingegeven door landelijke ontwikkelingen. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk enkele 

procedures die bij de totstandkoming van het GRP zijn gevolgd. In de hoofdstukken 4 t/m 6, 

Afvalwaterzorg, Hemelwaterzorg en Grondwaterzorg, wordt de aandacht gericht op de drie afzonderlijke 

zorgplichten. Het accent ligt daarbij telkens op het functioneren van het desbetreffende systeem. Voldoet 

het aan de functionele eisen en wat zijn daarin de knelpunten? Het doorvoeren van maatregelen om deze 

knelpunten op te lossen is, evenals de reguliere beheeractiviteiten, mensenwerk. De benodigde activiteiten 

en maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 7 ‘Bedrijfsvoering’ en voorzien van budgeten en planningen. 

Tot slot worden in hoofdstuk 8 de benodigde financiële en personele middelen beschreven om alle 

activiteiten en maatregelen uit te kunnen voeren en bekostigen. 

 

Gewenste situatie

Functionele eisen
Huidige situatie

Toetsing

knelpunten

Bedrijfsvoering

maatregelen

kosten

Hfst. 4, 5 en 6

Hfst. 7
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2 Evaluatie 

 

2.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de voorgaande planperiode (2010-2014, inclusief twee jaar 

verlenging). De evaluatie sluit aan bij de vermelding van de activiteiten conform het GRP van de 

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2010-2012 en de notitie die deze periode verlengd heeft. 

Niet of nog niet uitgevoerde activiteiten kunnen een extra aandachtspunt inhouden voor de komende 

planperiode, zowel in planmatige, organisatorische, personele als financiële zin. De evaluatie bepaalt 

mede het vertrekpunt voor de komende periode. 

2.1.1 ROL GRP 

Het GRP 2010-2012, en de notitie die deze periode met twee jaar verlengd heeft, waren de basis voor het 

door de raad vaststellen van kredieten voor het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende 

rioleringsprojecten en het vaststellen van de rioolheffing in de planperiode. Het GRP heeft in de 

planperiode gediend als kompas voor het rioleringsbeheer. Het accent in het GRP 2010-2012 en de 

aanvullende notitie lagen op: 

 De aanpak van lozingen van woonarken in Zijkanaal C. 

 Actueel inzicht verkrijgen in het theoretisch en werkelijk functioneren van de gemengde riolering. 

 Het ontwikkelen van grondwaterbeleid en het monitoren van grondwater in het kader van 

samenwerken in de waterketen.  
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2.1.2 PROCEDURES TOT STAND KOMEN 

Het GRP 2010-2012 en de notitie die deze periode met twee jaar heeft verlengd zijn vastgesteld conform de 

procedures van de Wet Milieubeheer. De Provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van 

Rijnland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, en Rijkswaterstaat werden betrokken bij het 

opstellen van het GRP en in de gelegenheid gesteld te reageren op het ontwerp GRP. De reacties zijn 

verwerkt in het vastgestelde GRP. 

2.2 RESULTATEN VOORGAANDE PLANPERIODE 

De activiteiten die in het GRP 2010-2012 en de notitie die deze periode met twee jaar heeft verlengd, zijn 

opgenomen, zijn stuk voor stuk geëvalueerd en gerapporteerd. In deze paragraaf is de stand van zaken 

van deze activiteiten in tabelvorm opgenomen. Tevens wordt aangegeven wat de status van de maatregel 

is met eventueel een beknopte toelichting.  

 

Legenda:  

 
Uitgevoerd 

 
In uitvoering 

 
In voorbereiding 

 
Heroverwogen/  

Niet meer van toepassing 

 
Uitgesteld 

Tabel 7: Stand van zaken vigerende GRP 
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Activiteit Status Toelichting 

Plannen en Onderzoeken 

Opzetten Waterloket 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Opstellen GRP 
 

Zie voorliggend document 

Operationeel Plan 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Onderzoek mogelijkheden voor aanpak oorzaken bestaande 

wateroverlast 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Onderzoek mogelijkheden voor aanpak sterke vervuiling 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Aanschaf software gegevensbeheer riolering en databeheer 
 

 

Actualiseren van gegevens en data opzet en invoer nieuw 

data bestand 
 

Loopt continu 

Afkoppelplan Spaarndam 
 

Wordt momenteel opgestart 

Toetsing stelsel op consequenties verwachte 

klimaatontwikkeling 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Aanvullend beleid ten aanzien van nieuwe bouwaanvragen 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Aanvullen richtlijnen voor (her)inrichting openbare ruimte bij 

nieuwe ontwikkelingen 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Inventariseren beschikbare informatie over grondwaterpeilen 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Inventariseren klachten 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

   

Maatregelen 

Aansluiten panden Osdorperweg 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Aansluiten IBA 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Aanleg Bergbezinkbassin Mientekade 
 

Vervallen naar aanleiding van 

doelmatigheidsafweging 

Aanpassen strengen Burg. Simonstraat, de Mientekade en 

de Houtrijkstraat 
 

Wordt momenteel voorbereid met 

uitvoering Mientekade 

Aanpassen drempels H0331Polanenkade en H0439 

Mientekade 
 

Wordt momenteel voorbereid met 

uitvoering Mientekade 

Vervroegd vervangen 1.500m gemengde riolering door 

gescheiden riolering Spaarndam 
 

Plannen gewijzigd. Afkoppelen 

Spaarndam als alternatieve 

maatregel voor BBB Mientekade 

Vervangen op basis van vervangingsplanning 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Vervangen pompputten van drukriolering en IBA’s 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Vervangen randvoorzieningen 
 

Uitvoering in planperiode 2015-2020 

Ruimte reserveren voor afvoer en berging hemelwater bij 

ontwikkelingen 
 

Loopt continu 

   

Onderhoud 

Reinigen en inspecteren riolering 
 

Uitgevoerd in 2014 
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2.2.1 RIOOLHEFFING 

De geplande en de werkelijke ontwikkeling van de rioolheffing voor huishoudens in de periode 2009-2012 

is weergegeven in Tabel 8. 

 

Rioolheffing per jaar 2010 2011 2012 2013 2014 

Gepland GRP (pp 2010) € 256,-- € 259,-- € 262,-- € 266,-- € 269,-- 

Werkelijk verloop € 242,-- € 272,-- € 278,-- € 284,-- € 290,-- 

Tabel 8: Berekende versus werkelijke ontwikkeling van de rioolheffing 

2.2.2 BESTEMMINGSRESERVE 

Gedurende de planperiode hebben de geplande en gerealiseerde saldi van de reserve (peildatum steeds  

1 januari van het vermelde jaar) zich ontwikkeld zoals in Tabel 9 is weergegeven. 

 

Saldo reserve op 1 

januari 

2010 

€ x 1.000 

2011 

€ x 1.000 

2012 

€ x 1.000 

2013 

€ x 1.000 

2014  

€ x 1.000 

Gepland GRP  2.090 2.239 2.290 2.366 2.459 

Werkelijk verloop 2.090 2.178 2.377 2.617 2.901 

Tabel 9: Berekende versus werkelijke ontwikkeling van de reserve 

2.2.3 ONTVANGEN RIOOLHEFFING 

In Tabel 10 is het verloop van het totale bedrag dat uit de rioolheffing is verkregen weergegeven. 

 

Opbrengst rioolheffing 2010 

€ x 1.000 

2011 

€ x 1.000 

2012 

€ x 1.000 

2013 

€ x 1.000 

2014  

€ x 1.000 

Gepland GRP  571 584 608 632 657 

Werkelijk verloop 545 620 660 675 710 

Tabel 10: Berekende versus werkelijke ontwikkeling inkomsten uit de rioolheffing 
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3 Beleid en ontwikkeling 

 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de speerpunten van het lokale rioleringsbeleid voor de komende 

planperiode, wat mede is ingegeven door recente landelijke beleidsontwikkelingen en wetgeving. De 

inhoud van dit hoofdstuk blijft beperkt tot hoofdzaken. Specifiek beleid rond de zorgplicht staan in de 

volgende hoofdstukken. 

3.2 DRIE ZORGPLICHTEN, DRIE SYSTEMEN 

Met de introductie van drie zorgplichten maken we ook onderscheid in drie systemen, te weten: 

1. Vuilwatersysteem voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk en bedrijfsmatig afvalwater, 

eventueel vermengd met vervuild hemelwater. Voorzieningen die tot deze categorie behoren zijn 

vuilwater- en gemengde riolering, drukriolering, rioolgemalen en persleidingen, bergbezinkbassins, 

enz.  

2. Hemelwatersystemen voor de inzameling en verwerking van relatief schoon hemelwater. Hiertoe 

behoren voorzieningen als hemelwaterriolering, infiltratievoorzieningen, afscheiders, enz. 

3. Drainagesysteem voor het handhaven van acceptabele grondwaterstanden (bij structurele 

grondwateroverlast). 

 

Om deze systemen goed te laten functioneren zijn systeemdoelen en functionele eisen aan de riolering 

gesteld. Om het functioneren toetsbaar te maken, zijn de eisen vertaald in meetbare maatstaven. In Figuur 

1 en Bijlage 5 is de werkwijze nader uitgewerkt. 
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Figuur 1: Proces met doelen, functionele eisen en maatstaven 

 

Resultaat gericht werken 

De afgelopen decennia is de opgave voor de rioleringszorg aanzienlijk complexer geworden. Het accent 

verschuift van een monodisciplinaire aanpak naar een meer geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. De 

vraag is niet meer alleen of alle afzonderlijke objecten in voldoende staat verkeren, maar of het geheel de 

gevraagde prestaties levert in termen van verwachte maatschappelijke meerwaarde. Om deze reden 

bestaat behoefte om niet meer uit te gaan van een inspanningsverplichting, maar uit te gaan van een 

resultaatsverplichting. Een dergelijke omslag vereist een beschrijving van door mens en rioleringssysteem 

te leveren prestaties en daarbij behorende beoordelingsgrondslagen.  

3.3 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

In de afgelopen planperiode hebben vele ontwikkelingen 

plaatsgevonden die veelal zijn vastgelegd in bestuursakkoorden, 

zoals het Bestuursakkoord Waterketen (2007) en het Bestuursakkoord 

Water (2011). Deze bovenstaande ontwikkelingen hebben eveneens 

geleid tot nieuwe wetgeving waarvan de “Wet verankering en 

bekostiging gemeentelijke watertaken” de belangrijkste is.  

 

Over het algemeen wordt een groot belang gehecht aan het scheiden 

van vuile en schone waterstromen en een structurele aanpak van de 

grondwater-problematiek. Het beleid is vooral gericht op het in de 

toekomst bereiken van een klimaatbestendig stedelijk afvalwatersysteem (riolering én zuivering) met een 

hoge duurzaamheid, dat op doelmatige wijze in stand wordt gehouden. Een en ander op basis van een 

intensieve samenwerking met het waterschap en met het benutten van innovatieve ontwikkelingen en een 

transparante verantwoording van de kosten. 

 

Ondanks dat de eerder vastgelegde afspraken (Nationaal Bestuursakkoord Water en Bestuursafspraken 

Waterketen) onverminderd van kracht blijven, hebben de meest recente doelstellingen uit het 

Bestuursakkoord Water voor de gemeenten de komende tijd de meeste betekenis. Tot 2020 moet in de 

gehele waterketen in totaal € 550 miljoen doelmatigheidswinst worden behaald, waarvan € 380 miljoen in 

de afvalwaterketen bij waterschappen en gemeenten. Deze kostenbesparing kan bereikt worden door 

bundeling van capaciteit en kennis, professionalisering van operationele taken en intensievere 

samenwerking.   

Doelen Gewenste toestand.

(Wat  wil men bereiken?) ↘

↓ "Tijdloos" (lange termijn) en uniform

Functionele eisen Vertaling van doelen in systeemeisen. ↗

(Hoe  moet het systeem zich gedragen?)

↓

Maatstaven & Meetmethoden Locatiegebonden

Getalsmatige precisering Specificatie van methode i.v.m.

van functionele eisen vastleggen maatstaf.

↓ Veranderlijk in de tijd

● Theoretisch gedrag → Specificatie rekenmodel.

● Werkelijke gedrag → Specificatie waarnemingen.

(+ andere registraties)
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Naast bovenstaande doelstellingen vanuit de bestuursakkoorden heeft de Wet verankering en bekostiging 

gemeentelijke watertaken geleid tot een uitbreiding van de gemeentelijke zorgtaken, te weten:  

1. De zorgplicht voor het stedelijk afvalwater (bestaand). 

2. De zorgplicht voor het hemelwater (nieuw). 

3. De zorgplicht voor het grondwater (nieuw). 

 

Inmiddels zijn de artikelen uit deze wijzigingswet overgenomen in de wet milieubeheer, Gemeentewet en 

de nieuwe Waterwet (sinds december 2010 van kracht). 

 

 

3.4 INVLOEDSFACTOREN HEMELWATERBELEID 

Toen men in de eerste helft van de vorige eeuw overging op de aanleg van riolering koos men voor een 

gemengde afvoer van stedelijk afvalwater en hemelwater door één rioolstelsel, het gemengde rioolstelsel. 

Van rijkswege wordt thans aangedrongen om het hemelwater gescheiden van het stedelijk afvalwater in te 

zamelen en te verwerken.  

 

De veronderstelde voordelen van dit landelijke beleid luiden: 

 Verminderen van risico’s voor volks- en diergezondheid ten gevolge van vuiluitworp van de 

gemengde riolering via overstorten. 

 Vermijden van milieuschade in oppervlakte- en grondwater. 

 Verbeteren van de doelmatigheid van RWZI en riolering. 

 Beperken van wateroverlast ten gevolge van de klimaatontwikkeling door onder andere het realiseren 

van, ten aanzien van de klimaatontwikkeling, robuuste stelsels.  

 

Dit rijksbeleid is gericht op grootschalige afkoppeling van hemelwater, maar niet rücksichtslos ten koste 

van alles. In de Wet gemeentelijke watertaken is 

vastgelegd dat de gemeente autonoom is in haar 

besluitvorming hoe er lokaal met hemelwater 

wordt omgegaan. Die verantwoordelijkheid 

vraagt om een weloverwogen keuze, want 

tegenover de bovengenoemde voordelen van 

afkoppelen staan ook een aantal belangrijke 

mogelijke nadelen. Het afstromende hemelwater 

kan door lokale omstandigheden als zinken 

dakgoten en straatafval verontreinigd zijn en de 

effecten op de waterkwaliteit ten gevolge van 

grote hoeveelheden geloosd hemelwater zijn 

onzeker. In bijgaande afbeelding is het gehele 

complex van invloedfactoren schematisch weergegeven. Onderscheid wordt gemaakt in een viertal 

Figuur 2: Complex van invloedfactoren hemelwater (RO 

= Ruimtelijke Ordening) 
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factoren van buitenaf die het hemelwaterbeleid beïnvloeden en vijf lokale factoren die door het 

hemelwaterbeleid worden beïnvloed. Op elk van deze factoren wordt kort ingegaan. 

 

DUURZAAMHEID 

Scheiding van stedelijk afvalwater en hemelwater biedt meer kansen om nuttige grondstoffen en energie 

uit het stedelijk afvalwater terug te winnen en hemelwater voor nuttige doeleinden lokaal in te zetten.  

 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (RO) 

Kansen om de duurzaamheid te verbeteren dienen zich eerder aan bij locatieontwikkeling dan in de 

bestaande woonomgeving. Op dit moment loopt een aantal landelijke experimenten met een toenemende 

schaalgrootte waarvan de resultaten bemoedigend zijn. 

 

KWANTITATIEVE EFFECTEN 

Bij directe afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater neemt het geloosde volume op jaarbasis sterk toe 

en voldoet daarmee niet aan de doelstellingen van Waterbeheer 21ste eeuw. Bij de maatgevende 

piekgebeurtenissen vallen de verschillen overigens wel mee, zodat de gevolgen voor de stedelijke 

wateropgave (benodigd retentievolume en dergelijke) beperkt blijven. 

 

KWALITATIEVE EFFECTEN 

Bij een directe afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater nemen, door het grote geloosde volume, de 

emissies toe. Foutaansluitingen op het hemelwaterriool zijn hierbij een belangrijke oorzaak. Wat het effect 

is van beide verschijnselen op de waterkwaliteit is sterk afhankelijk van lokale factoren. Bij infiltratie of 

bodempassage van hemelwater zijn de negatieve effecten veel minder. Wel vraagt dan de beheersing van 

grondwaterstanden extra aandacht. 

 

INTERACTIES IN DE (AFVAL)WATERKETEN 

Het onttrekken van hemelwater uit de afvoerstroom naar de RWZI heeft voordelen voor het beheer van de 

zuivering. De bedrijfsvoering is eenvoudiger en het energieverbruik (pompen en beluchting) neemt af. 

Uitbreiding van een RWZI kan eventueel worden uitgesteld. Extra zuiveringstrappen op bestaande 

RWZI’s werken alleen bij een continue belasting. Ondanks deze voordelen blijven directe financiële 

voordelen uit. Immers de huidige kapitaallasten liggen voor langere tijd vast. 

 

FINANCIËLE GEVOLGEN 

De ombouw van een bestaand gemengd rioolstelsel naar een gescheiden stelsel, op het moment van 

vervanging op grond van levensduur, vraagt een circa 40% hogere investering dan “gewone” vervanging. 

Daartegenover staat dat de onderhoudskosten 10 tot 20% lager liggen. 

 

BEHEERORGANISATIE 

Gescheiden rioolstelsels zijn complexer dan gemengde rioolstelsels, waardoor het risico van falen groter is. 

Foutaansluitingen zijn daarvan het beste voorbeeld. Dat impliceert dat er meer menskracht nodig is zowel 

voor het toezicht bij de aanleg als voor het beheer. 

3.5 LOKALE SPEERPUNTEN VAN BELEID 

Voor de komende planperiode kiest de gemeente voor een behoudende opstelling ten aanzien van de, 

soms vergaande, landelijke ontwikkelingen. De voornemens voor het te voeren beleid zijn hieronder per 

speerpunt bondig samengevat. In de volgende hoofdstukken is een en ander verder uitgewerkt.  
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ZORGPLICHTEN 

Alle drie de zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater) hebben in de komende planperiode een 

gelijkwaardige prioriteit voor de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De gemeente zal voor 

gebieden of wijken, waar nog geen invulling gegeven is aan de extra zorgplichten en zich geen problemen 

voordoen, pas maatregelen nemen met de renovatie van het bestaande vuilwaterstelsel in de betreffende 

wijken. 

 

DUURZAAMHEID 

Over de effecten van het afkoppelen van hemelwater op de waterkwaliteit is nog veel onzeker, terwijl de 

extra kosten voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel hoog oplopen. Soms kan het hemelwater 

worden afgevoerd zonder de aanleg van een apart hemelwaterstelsel. De gemeente zal in de komende 

periode dan ook een behoudende positie innemen bij renovatieprojecten. Per project wordt bekeken of en 

zo ja op welke wijze meer duurzaamheid kan worden bewerkstelligd. Voor nieuwbouw in uit- of 

inbreidingsgebieden zal uiteraard de aanlegplicht van een gescheiden stelsel van kracht blijven.  

 

KLIMAATBESTENDIGHEID 

In de komende planperiode verkent de gemeente welke mogelijke knelpunten zich voordoen in de afvoer 

van hemelwater ten gevolge van de te verwachten klimaatontwikkeling. Bij de voorbereiding van 

werkzaamheden kunnen maatregelen worden meegenomen om geconstateerde knelpunten, als gevolg 

van klimaatontwikkeling, op te lossen en zo wateroverlast in de toekomst te voorkomen. 

 

DOELMATIGHEID 

De gemeente wil in de komende planperiode de doelmatigheid van het rioolbeheer verhogen. Dit kan 

onder meer worden bereikt door het toepassen van een gedifferentieerde frequentie van 

onderhoudsactiviteiten die is afgestemd op de behoefte van het systeem. Jaarlijks worden operationele 

programma’s opgesteld om de in het afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten te evalueren en de benodigde 

activiteiten voor het komende jaar in te plannen. Ook het monitoren van het feitelijk gedrag van de 

riolering draagt bij aan het vaststellen van effectievere verbeteringsmaatregelen in de toekomst. 

 

TRANSPARANTIE 

Om de kostenontwikkeling op de voet te volgen worden bij het opstellen van jaarprogramma’s niet alleen 

de technische activiteiten uit het voorgaande jaar geëvalueerd, maar ook de kosten. Op die manier kunnen 

afwijkingen ten aanzien van de prognoses uit het GRP tijdig worden gesignaleerd en de benodigde 

maatregelen worden getroffen om een en ander bij te sturen. Ook de wijze van financieren van de 

rioleringsuitgaven krijgt extra aandacht om de noodzakelijke tariefontwikkeling van de rioolheffing af te 

vlakken. 

 

SAMENWERKING 

Vanuit het Bestuursakkoord Waterketen (2007) en het recente Bestuursakkoord Water (2011) wordt sterk 

aangedrongen op meer samenwerking tussen gemeenten en waterschappen om krachten en kennis te 

bundelen teneinde meer doelmatigheid in de afvalwaterketen (riolering en zuivering) te bereiken. In de 

komende planperiode zal de samenwerking met de gemeenten in de regio en het Hoogheemraadschap 

worden geïntensiveerd. De Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude neemt momenteel al deel aan 

het samenwerkingsverband Kennemerland voor betere samenwerking in de afvalwaterketen.  
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3.6 BODEMENERGIE SYSTEMEN 

Bij de aanleg en het onderhoud van bodemenergiesystemen (WKO) komt afvalwater vrij. Dit afvalwater 

kan als volgt worden onderscheiden: 

 Spoelwater als gevolg van de aanleg van bodemenergiesystemen: Dit is een eenmalige, relatief kleine lozing. 

Het water bevat bentoniet en polymeren. 

 Spoelwater als gevolg van ontwikkelen en onderhouden van bodemenergiesystemen: Dit zijn periodieke 

lozingen van grote hoeveelheden grondwater.  

 

Voor de bodemenergiesystemen is de provincie in beginsel bevoegd gezag. Voor de aanleg is een 

watervergunning vereist. Ondanks dat het niet wettelijk verplicht is, is het van belang dat voor verlening 

van de vergunning afgestemd wordt met de gemeente. De lozingen kunnen namelijk kwaliteitsproblemen 

(bijvoorbeeld brak water) en hydraulische problemen veroorzaken voor de riolering. Het is aan te bevelen 

voldoende afstemming met de provincie (voor lozingen bij bestaande bouw) en de gemeentelijke afdeling 

bouwzaken (voor lozingen bij nieuwbouw) te zoeken om te garanderen dat de lozingen bekend zijn bij de 

juiste partijen. 

 

 De voorkeursvolgorde voor het afvoeren van de lozingen luidt als volgt (conform het 

beleidsondersteunend document: ‘Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen’, 

opgesteld door het ministerie van infrastructuur en milieu): 

 

Type afvalwater Kenmerken Voorkeursvolgorde lozing 

Spoelwater als gevolg van de aanleg 

van bodemenergiesystemen 

- water met bentoniet en polymeren 

- relatief kleine hoeveelheid 

- eenmalige lozing 

1. vuilwater riolering 

2. op de bodem 

3. overige routes 

Spoelwater als gevolg van 

ontwikkelen en onderhouden van 

bodemenergiesystemen 

- grondwater, zoals lokaal aanwezig 

- grote hoeveelheden 

- herhaaldelijk in de gebruiksfase 

1. in de bodem 

2. oppervlaktewater 

3. hemelwater riolering 

4. vuilwater riolering 

5. externe verwerker 

Tabel 11: Lozingsvolgorde bodemenergie systemen 

Per situatie dient echter onderzocht te worden hoe de lozing plaats dient te vinden.  

 
  



 

 

  

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 - 2020 

 
077548399:A - Definitief ARCADIS 

 
23 

     

3.7 PROCEDURE: VAN KNELPUNT TOT MAATREGEL 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de drie zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater beschreven en is 

het functioneren getoetst aan de functionele eisen in de tabel van Bijlage 5. De geconstateerde knelpunten 

tussen de gewenste en huidige situatie zijn aan het eind van elk hoofdstuk opgesomd. Daar het oplossen 

van deze knelpunten mensenwerk is komen deze terug in hoofdstuk 7, ‘Bedrijfsvoering’, waarin alle 

beheeractiviteiten voor de komende planperiode worden beschreven, gepland en gebudgetteerd. Ook de 

activiteiten die nodig zijn om de geconstateerde knelpunten in het systeemfunctioneren weg te nemen, 

maken daar onderdeel van uit. 

3.8 BEDRIJFSVOERING 

Mensen zorgen ervoor dat de deelsystemen aan de functionele eisen gaan voldoen. Het vergt een adequate 

organisatie om dat doel te bereiken. In dit GRP zijn de personele activiteiten onderverdeeld in vijf 

taakvelden conform de richtlijnen uit de Leidraad Riolering van Stichting RIONED, te weten: 

1. Planvorming 

2. Onderzoek 

3. Onderhoud 

4. Maatregelen 

5. Facilitair 

 

De aansturing van alle activiteiten vindt plaats met de informatie die in het beheersysteem is opgeslagen. 

De revisiegegevens die vrijkomen bij de uitvoering van de activiteiten worden weer teruggesluisd en 

ingevoerd in riool het beheersysteem. Zo blijven de beheergegevens actueel, een absolute randvoorwaarde 

voor doelmatig rioleringsbeheer. In Bijlage 4 is een moderne visie op het rioleringsbeheer opgenomen. 

Elementen hieruit zijn overgenomen in dit GRP, met name die elementen die dienen om de doelmatigheid 

van het rioleringsbeheer te optimaliseren. 
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4 Afvalwaterzorg 

 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is de aandacht uitsluitend gericht op het rioleringssysteem dat specifiek voor de 

afvalwaterzorg is aangelegd en wordt onderhouden. Daartoe behoren vuilwater- en gemengde riolering, 

vacuümriolering (drukriolering), rioolgemalen en persleidingen, bergbezinkbassins, enz. De cruciale vraag 

is of het huidige systeem aan de functionele eisen voldoet. Zo niet dan moeten maatregelen getroffen 

worden om de geconstateerde knelpunten in het systeemfunctioneren op te lossen. In dit hoofdstuk wordt 

allereerst ingegaan op enkele specifieke achtergronden van deze zorgplicht. Vervolgens wordt de 

gewenste situatie voor de komende planperiode beschreven in de vorm van ambities en functionele eisen. 

Daarna volgt een beschrijving van de bestaande situatie, waarna deze wordt getoetst aan het wensbeeld. 

Aan het einde van het hoofdstuk zijn de geconstateerde knelpunten opgesomd. De maatregelen die nodig 

zijn om de knelpunten op te lossen komen, samen met die voor de andere zorgplichten, in hoofdstuk 7 

‘Bedrijfsvoering’, aan de orde. 

4.2 ACHTERGRONDEN 

In hoofdstuk 3 en Bijlage 2 is in algemene zin ingegaan op de betekenis van de Wet verbrede watertaken. 

In deze paragraaf komt specifiek de afvalwaterzorgplicht aan bod. 

 

Zorgplicht Stedelijk Afvalwater 

De zorgplicht voor het stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer, art. 10.33) is niet wezenlijk gewijzigd. De 

zorgplicht afvalwater conform de nieuwe wetgeving houdt in een zorgplicht voor inzameling en transport 

van stedelijk afvalwater bestaande uit: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en al het andere water 

wat daarmee eventueel gemengd wordt. Dat betekent dat hemelwater, vermengd met afvalwater, nog 
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steeds onder deze zorgplicht valt. Alleen voor onvermengd hemelwater geldt de nieuwe zorgplicht 

hemelwater (zie hoofdstuk 3).  

 

Binnen de sfeer van de zorgplicht afvalwater zijn het Besluit lozing afvalwater huishoudens(BLAH), het 

Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen (BLBI) van toepassing, zie Bijlage 2. 

4.3 GEWENSTE SITUATIE 

De ambities voor de komende planperiode concentreren zich voor deze zorgplicht op de volgende punten:  

 Het stedelijk afvalwater wordt doelmatig ingezameld en getransporteerd, zonder dat de 

volksgezondheid in gevaar wordt gebracht en het milieu onverantwoordelijk wordt belast.  

 Voor bestaande gebieden wordt een terughoudend beleid gevolgd (‘Nee, tenzij……‘) voor het scheiden 

van afvalwater- en hemelwaterstromen binnen bestaande gemengde stelsels, totdat een goed 

onderbouwd hemelwaterbeleid is vastgesteld. Hiermee staat de voorkeursvolgorde voor de 

verwerking van hemelwater niet ter discussie. Het hemelwaterbeleid dient juist een afwegingskader te 

bieden voor het beoordelen van diverse aspecten van afkoppelen o.m. de doelmatigheid.  

 Voor uitbreidingslocaties (inbreiding en nieuwbouw) wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke 

scheiding van afval- en hemelwaterstromen. 

 De hoeveelheid ‘rioolvreemd water’1 wordt tot een minimum beperkt.  

 De aanwezigheid van hemelwaterlozingen op de vuilwaterstelsels worden tot een minimum beperkt.  

 Rioolstelsels zijn tot op zekere hoogte (beschermingsniveau) in staat om extreme neerslag ten gevolge 

van de klimaatontwikkeling zonder schade voor burgers en bedrijven te verwerken.  

 Er bestaat inzicht in het feitelijk functioneren van de bestaande gemengde riolering door middel van 

het monitoren van waterstanden op strategische overstortlocaties in de riolering. Op basis hiervan 

kunnen tekortkomingen snel aan het licht worden gebracht en kan adequaat worden gereageerd.  

 Het tempo van rioolvervangingen houdt gelijke tred met de optredende slijtage van de riolen, waarbij 

zoveel mogelijk wijk- of clustergericht werk met werk wordt gemaakt. Bij herbestratingen wordt eerst 

nagegaan of de riolering vervangen is of nog vervangen moet worden. De riolering is leidend ten 

aanzien van her bestraten. 

 Alle hoofdrioolgemalen zijn aangesloten op een centrale hoofdpost.  

 De drukriolering systemen zijn voorzien van een geautomatiseerde besturing.  

 Voor bestaande percelen in het buitengebied wordt een brede zorgplicht gehanteerd. Voor nieuwe 

percelen wordt dit per situatie beoordeeld (wordt herzien in planperiode). 

 WKO systemen dienen bekend te zijn bij de rioolbeheerder. Bij de aanleg van WKO installaties wordt 

per situatie een afweging gemaakt over de wijze van lozen (zie ook paragraaf 3.6). 

 

De ambities zijn vertaald in functionele eisen en opgenomen in Bijlage 5. 

4.4 HUIDIGE SITUATIE 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de huidige situatie. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan 

de orde: 

 Objectgegevens (areaalgegevens). 

 Bestaande en nieuwe aansluitingen. 

 

                                                                 

1 ‘Rioolvreemd water’ is water dat wordt afgevoerd dat niet direct afkomstig is van huishoudens/bedrijven of 

hemelwater. Voorbeelden hiervan zijn (lekkend) grondwater, negatieve overstorten en water uit bronneringen.  
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De riolering van het recreatiegebied Spaarnwoude maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van het 

gemeentelijke stelsel. Het recreatiegebied is zelf verantwoordelijk voor het functioneren en in 

standhouden van haar areaal. 

4.4.1 OBJECTGEGEVENS 

Systeem Onderdeel Omvang  Eenheid 

Algemene gegevens (drie zorgplichten) 

Aansluitingen Aantal 1.950 st 

Ongerioleerde panden Aantal 27 st 

Specifieke gegevens afvalwaterzorgplicht 

Vrijverval riolering 

gemengd/vuilwater 

Gemengd riool ca. 13 km 

Vuilwaterriool  ca. 3,8 km 

Bergbezinkvoorzieningen 1 st 

Overige overstorten 10 st 

Totaal aangesloten verhard 

oppervlak 
28 ha 

Mechanische riolering Persleiding 24,5 km 

Rioolgemalen (gemengd) 7 st 

Pompunits (excl. particulieren) 217 st 

IBA’s 28 st 

Tabel 12: Overzicht areaal afvalwatersysteem 

In onderstaande grafiek zijn de aanlegjaren van de riolering gepresenteerd. Let op: in deze grafiek is alle 

riolering opgenomen, dus ook de hemelwaterafvoer. 

 

 

Figuur 3: Aanleg jaar riolering 
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4.4.2 BESTAANDE AANSLUITINGEN EN PROGNOSE PLANPERIODE 

In het kostendekkingsplan wordt gerekend met het tarief voor meerpersoonshuishoudens. Door de totale 

opbrengst vanuit de rioolheffing te delen door het heffingstarief van een meerpersoonshuishouden wordt 

het aantal fictieve heffingseenheden verkregen, in dit geval 2.448. In de praktijk wordt in de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude rioolheffing betaald door gebruikers van gebouwde objecten met een 

directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel en/of een IBA. Enerzijds is er de eigenaar 

heffing, anderzijds een toeslag per geloosd volume.  

 

In de komende planperiode zijn er meerdere uitbreidingen voorzien: 

 Spaarnebuiten, Spaarndam Oost. 

 Ringweg / Brabantiapad, Spaarndam Oost. 

 Dr. W. Nijestraat, Spaarndam Oost. 

 Mientekade, Halfweg. 

 Polanenkade, Halfweg (industrie). 

 Sugar City, Halfweg. 

 

In het kostendekkingsplan is ervan uitgegaan dat de aansluitingen zowel in 2016, 2017 en 2018 met  

50 eenheden stijgen. Hierbij is terughoudengheid in acht genomen om het risico op te weinig inkomsten te 

verkleinen. 

 

Figuur 4: Haarlems Dagblad, 15 januari 2015 

4.4.3 BASISINSPANNING 

In het Basis Rioleringsplan (BRP) van 1998 is gesteld dat er in de gemeente vier bergbezinkbassins 

gebouwd moesten worden om te kunnen voldoen aan de basisinspanning. Nadere onderzoeken hebben er 

echter toe geleid dat twee van deze voorzieningen inmiddels zijn komen te vervallen als gevolg van 

alternatieve maatregelen (afkoppelen). Eén bergbezinkbassin is daadwerkelijk gebouwd in Halfweg en 

één, op de Mientekade, zou conform het oude beleid nog gerealiseerd moeten worden. Inmiddels is in de 

afgelopen jaren het beleid en het inzicht van de hoogheemraadschappen gewijzigd waardoor mogelijk ook 

de voorziening op de Mientekade kan komen te vervallen. Dit vindt zijn oorsprong in het volgende: 

 Het beleid en het inzicht van het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap van 

Amstel Gooi en Vecht over de toetsing van de basisinspanning is anno 2014 gewijzigd ten opzichte van 

de maatregelbepaling uit 1998: er wordt niet meer getoetst op piekemissies en wanneer een maatregel 

is voortgekomen uit jaarlijkse gemiddelden, wordt per situatie ook naar andere factoren gekeken 

voordat de maatregel daadwerkelijk wordt opgelegd (doelmatigheidsafweging). 
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 Door afschaffing van de WVO-vergunning vormt de dialoog een steeds belangrijker middel om tot de 

maatschappelijk meest acceptabele en doelmatige oplossing te komen. 

 

Vanuit de doelmatigheidsafweging is in samenspraak met het hoogheemraadschap van Rijnland en AGV 

besloten de laatste bergbezinkvoorziening, op de Mientekade, niet meer te realiseren. Dit heeft ertoe geleid 

om een “hertoetsing basisinspanning” uit te voeren. Deze hertoetsing is door ARCADIS uitgevoerd en 

onderbouwd in een briefrapportage met kenmerk 078005233:B. De briefrapportage is opgesteld om te 

controleren of alternatieve, meer doelmatige maatregelen mogelijk zijn, anders dan de aanleg van de 

voorziening. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd en kwaliteit van de riolering en de aard van het 

oppervlaktewater waarop de overstorten lozen en het feit dat door het laag gelegen maaiveld het lastig 

maakt de voorziening aan te leggen. Uit de rapportage en de overleggen die gevoerd zijn blijkt dat de 

maatschappelijk meest acceptabele maatregel ligt in grootschalig afkoppelen in Spaarndam en een 

optimalisatie van het rioleringsstelsel rondom de Mientekade. De volgende criteria hebben hiertoe geleid: 

 Door te kijken naar de waterkwaliteit in plaats van naar de basisinspanning kunnen veel effectievere 

maatregelen bepaald worden. Met de voorgestelde maatregelen worden overstorten op kwetsbare, 

kleine watergangen in Spaarndam beperkt en in sommige gevallen mogelijk zelfs opgeheven. Met het 

aanleggen van een apart bemalingsgebied op de Mientekade en het afkoppelen van de nieuwbouw 

wordt ook de overstort op de Mientekade theoretisch minder benut.  

 De uiteindelijke investeringskosten zullen (op basis van grove berekeningen) ongeveer gelijk zijn aan 

de kosten voor afkoppelen en het bouwen van de voorziening. 

 De exploitatiekosten zullen lager zijn dan het beheer en onderhoud van de voorziening. 

 Afkoppelen is in veel gevallen duurzamer. Er wordt immers minder ‘schoon’ hemelwater 

getransporteerd naar de rioolwaterzuivering. 

 Door meer doorspoeling in de kleine watergangen in Spaarndam is de verwachting dat de 

waterkwaliteit verbetert. Dit kan niet met zekerheid gesteld worden omdat geen waterkwaliteitstoets 

beschikbaar is. 

 De inpasbaarheid van de voorziening vormt een probleem door de lage maaiveldhoogten in de 

omgeving van de Mientekade. 

 

Er kleven echter ook enkele nadelen aan het niet bouwen van de voorziening: 

 Zoals vermeld is er geen waterkwaliteitstoets uitgevoerd. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke effecten 

op de waterkwaliteit niet worden onderbouwd. 

 Wanneer meer afgekoppeld wordt in Spaarndam, betekent dit dat meer strengen vervangen moeten 

worden die nog niet het einde van hun technische levensduur hebben bereikt. Tevens leidt dit tot meer 

overlast voor de inwoners. 

4.4.4 BUITENGEBIED 

Momenteel hanteert de gemeente een brede zorgplicht voor bestaande percelen in het buitengebied. In de 

komende planperiode wordt onderzocht of dit doelmatig is en of overgegaan kan worden naar een smalle 

zorgplicht. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande bebouwing.  

4.5 TOETSING 

In de tabel van Bijlage 6 is de huidige situatie getoetst aan de functionele eisen. Samenvattend luiden de 

conclusies als volgt: 
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ZORGPLICHT 

Met uitzondering van enkele percelen in zijkanaal C en de Osdorperweg wordt al het in de gemeente 

geproduceerde afvalwater afgevoerd met behulp van vrijverval riolering en drukriolering of IBA’s, met 

uitzonderingen van de incidentele lozingen op oppervlaktewater bij hevige regenval. (Zie ook onder 

emissies). 

  

ONGEWENSTE LOZINGEN 

Er bestaat onvoldoende inzicht in de hoeveelheden rioolvreemd water (grondwater, drainwater, enz.) die 

de riolering binnentreedt. Ook de mate waarin foutaansluitingen op vuilwaterriolen aanwezig zijn is 

onbekend. 

 

EMISSIES – WATERKWALITEIT 

De gemeente voldoet op dit moment niet aan de basisinspanning. De basisinspanning is inmiddels niet 

meer van toepassing maar de gemeente dient nog wel maatregelen te nemen om kwetsbare watergangen 

te ontlasten. In de komende jaren worden maatregelen genomen. Zie ook paragraaf 4.4.3. 

 

WATEROVERLAST - KLIMAATBESTENDIGHEID 

De gemengde riolering beschikt over het algemeen over voldoende afvoercapaciteit om aan de 

afvoernorm te voldoen. In de komende planperiode wordt onderzoek gedaan naar de 

klimaatbestendigheid van het totale hemelwaterafvoersysteem.  

 

TOESTAND (TOTAAL AREAAL) 

De vrijvervalriolering wordt in principe iedere 10 jaar geïnspecteerd en geclassificeerd volgens de  

NEN 3399. Momenteel maakt de gemeente een inhaalslag met inspecteren en creëert hiermee een goed 

beeld van de toestand van de vrijvervalriolering. De riolen worden beoordeeld op stabiliteit, 

afstroming/functioneren en op waterdichtheid. Bij deze beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen 

een waarschuwingsmaatstaf en een ingrijpmaatstaf.  

 

TRANSPORTSYSTEEM 

De gemeente heeft inzicht in de werkelijke afvoercapaciteit van de rioolgemalen en persleidingen. De 

gemalen van de drukriolering zijn aangesloten op het storingssignaleringssysteem. Storingen aan de 

drukpompunits worden aangegeven door middel van een rode lamp. De hoofdgemalen zijn aangesloten 

op een telemetriesysteem.  

 

In de komende planperiode wordt een nader onderzoek uitgevoerd naar de persleiding die via Sugar City 

richting het eindgemaal stroomt. 

 

GECONSTATEERDE KNELPUNTEN 

Ten aanzien van de functionele eisen zijn de volgende knelpunten geconstateerd: 

 Er is een achterstand in het inzicht in de kwaliteit van het te beheren areaal. 

 Er bestaat geen inzicht in de hoeveelheid rioolvreemd water. 

 Er bestaat geen inzicht in het aantal foutieve aansluitingen op de vuilwaterriolering. 
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5 Hemelwaterzorg 

 

5.1 INLEIDING 

Net als in het voorgaande hoofdstuk is de aandacht in dit hoofdstuk uitsluitend gericht op het 

rioleringsysteem dat specifiek voor deze zorgplicht is aangelegd en wordt onderhouden. Daartoe behoren 

hemelwaterriolering, infiltratievoorzieningen, afscheiders, enz. Voor zover hemelwater wordt afgepompt, 

kunnen daartoe ook gemalen en persleidingen behoren. De cruciale vraag is of het huidige systeem aan de 

functionele eisen voldoet. Zo niet dan moeten maatregelen getroffen worden om de geconstateerde 

knelpunten in het systeemfunctioneren tot oplossing te brengen. 

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op enkele specifieke achtergronden van de zorgplicht voor het 

hemelwater. Vervolgens wordt de gewenste situatie voor de komende planperiode beschreven in de vorm 

ambities en functionele eisen. Daarna volgt een beschrijving van de bestaande situatie, waarna deze wordt 

getoetst aan het wensbeeld. Aan het einde van het hoofdstuk zijn de geconstateerde knelpunten 

opgesomd.  

5.2 ACHTERGRONDEN 

In § 3.2 en Bijlage 2 wordt in algemene zin ingegaan op de betekenis van de Wet verbrede watertaken. In 

deze paragraaf komt specifiek de hemelwaterzorgplicht aan bod.  

 

Zorgplicht hemelwater  

In feite droeg de gemeente ook voor de komst van de nieuwe wet de verantwoordelijkheid voor de 

omgang met hemelwater in het stedelijke gebied. Er is dus in principe niet zoveel veranderd. De nieuwe 

wetgeving legt wel meer verantwoordelijkheid bij de perceeleigenaar. Pas als hij zich niet redelijkerwijs 

van het hemelwater kan ontdoen is de gemeente gehouden aan het treffen van maatregelen (Waterwet, 
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art. 9a). Als de gemeente oordeelt dat de perceeleigenaar onder de gegeven omstandigheden niet in staat is 

om zich van het hemelwater te ontdoen, moet de gemeente voorzieningen treffen om dit water in te 

zamelen en af te voeren.  

 

In het GRP moet de gemeente haar hemelwaterbeleid duidelijk uiteen zetten. De voorgenomen plannen 

moeten worden gespecificeerd naar plaats, tijd en aanpak, zodat de burger hier kennis van kan nemen. Bij 

(gebiedsgerichte) verordening kan de gemeente in een volgende fase de perceeleigenaren in een bepaald 

gebied benaderen. De verordening bevat onder meer regels en termijnen waaraan de eigenaren zich 

moeten houden. In individuele gevallen kan de gemeente nog gebruik maken van een zogenaamd 

maatwerkvoorschrift om de medewerking af te dwingen. 

5.3 INVLOEDSFACTOREN 

Bij de 1e aanleg van riolering in de eerste helft van de vorige eeuw heeft men gekozen voor een gemengde 

afvoer van afvalwater en hemelwater door één rioolstelsel, het gemengde rioolstelsel. Van rijkswege wordt 

thans aangedrongen om het hemelwater gescheiden van het 

afvalwater tot afvoer te brengen.  

 

De veronderstelde voordelen van dit nieuwe rijksbeleid luiden: 

 Tegengaan van risico’s voor volks- en diergezondheid ten 

gevolge van vuiltuitworp van de gemengde riolering via 

overstorten. 

 Vermijden van milieuschade in oppervlakte- en grondwater. 

 Verbeteren van de doelmatigheid van AWZI en riolering. 

 Voorkomen van wateroverlast ten gevolge van de 

klimaatontwikkeling. 

 

Het beleid moet leiden tot grootschalige afkoppeling van hemelwater. Echter, in de Wet gemeentelijke 

watertaken is vastgelegd dat de gemeente autonoom is in haar besluitvorming hoe er lokaal met 

hemelwater wordt omgegaan. Die verantwoordelijkheid vraagt om een weloverwogen keuze, want 

tegenover de bovengenoemde voordelen van afkoppelen staan ook een aantal belangrijke mogelijke 

nadelen. Het afstromende hemelwater kan door lokale omstandigheden verontreinigd zijn en een nadelig 

effect hebben op de waterkwaliteit ten gevolge van grote hoeveelheden geloosd hemelwater. In de 

afbeelding is het gehele complex van invloedfactoren schematisch weergegeven. Onderscheid wordt 

gemaakt in een viertal factoren van buitenaf die het hemelwaterbeleid beïnvloeden en vijf lokale factoren 

die door het hemelwaterbeleid worden beïnvloed. Op elk van deze factoren wordt kort ingegaan. 

 

In Bijlage 2 wordt uitgebreid ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen rondom hemelwater. De Wet 

gemeentelijke watertaken geeft de gemeente de nodige ruimte om hierin een actief beleid te kunnen 

voeren. Omdat er lokaal maatwerk geleverd moet worden, berust de besluitvorming dan ook bij het lokale 

bestuur. 
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DUURZAAMHEID 

Scheiding van afvalwater en hemelwater biedt mogelijkheden om nuttige grondstoffen en energie uit het 

afvalwater terug te winnen en hemelwater voor nuttige doeleinden lokaal in te zetten. Het realiseren van 

een gescheiden inzameling en verwerking van hemelwater is, bij bestaande bebouwing, tot op heden 

uitgevoerd in het kader van het afkoppelen van hemelwater ten behoeve van het reduceren van de 

vuilemissie via overstorten. In de komende jaren worden afkoppelmaatregelen genomen om te voldoen 

aan de Basisinspanning.  

 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

Het spreekt voor zich dat kansen om de duurzaamheid te verbeteren zich eerder aandienen bij 

locatieontwikkeling dan in de bestaande woonomgeving. Op dit moment loopt een aantal landelijke 

experimenten met een toenemende schaalgrootte waarvan de resultaten bemoedigend zijn. 

 

WATEROVERLAST EN KLIMAAT 

Onder wateroverlast wordt in het algemeen water-op-straat verstaan: het al of niet met huishoudelijk afvalwater 

vermengde hemelwater komt uit de riolering op straat te staan of het hemelwater kan bijvoorbeeld door verstopte 

kolken niet in de riolen komen. Het is niet mogelijk om riolering en 

hemelwatervoorzieningen aan te leggen die alle mogelijke extreme 

regenbuien kunnen verwerken. Een landelijk geaccepteerde 

maatstaf is, dat een bui die gemiddeld eens in de twee jaar 

voorkomt, verwerkt moet kunnen worden door het rioolstelsel. Het 

watersysteem echter dient op basis van WB21 getoetst te worden 

op een situatie van eens per 100 jaar. Tijdens hydraulische toetsing 

van het stelsel zal, gezien de verwachte klimaatsverandering, ook 

gecontroleerd moeten worden hoe het stelsel reageert op 

zwaardere buien.  

 

KWANTITATIEVE EFFECTEN 

Bij directe afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater neemt het geloosde volume op jaarbasis sterk toe 

en voldoet daarmee niet aan de doelstellingen van Waterbeheer 21ste eeuw (zie Bijlage 2) Bij de 

maatgevende piekgebeurtenissen vallen de verschillen overigens wel mee, zodat de gevolgen voor de 

stedelijke wateropgave (benodigd retentievolume en dergelijke) beperkt blijven. 

 

KWALITATIEVE EFFECTEN 

Bij een directe afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater nemen, samen met de geloosde volumen, de 

emissies toe. De aanwezigheid van foutaansluitingen op het hemelwaterriool is hierbij een belangrijke 

oorzaak. Wat het effect is van beide verschijnselen op de waterkwaliteit is sterk afhankelijk van lokale 

factoren. Bij infiltratie of bodempassage van hemelwater zijn de negatieve effecten veel minder, maar 

vraagt de beheersing van grondwaterstanden extra aandacht. 

 

INTERACTIES IN DE (AFVAL)WATERKETEN 

Het onttrekken van hemelwater uit de afvoerstroom naar de AWZI heeft een gunstig effect op het 

zuiveringsrendement. Ook het energieverbruik neemt af. Een eventueel noodzakelijke uitbreiding van een 

AWZI kan daardoor worden uitgesteld of achterwege blijven. Extra zuiveringstrappen op bestaande 

AWZI’s werken alleen bij een continue belasting. Ondanks deze voordelen blijven directe financiële 

voordelen uit, omdat de huidige kapitaallasten voor langere tijd vastliggen. 

 

 

Figuur 5: Wateroverlast 
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FINANCIËLE GEVOLGEN 

De ombouw van een bestaand gemengde rioolstelsel naar een gescheiden stelsel op het moment van 

vervanging op grond van levensduur vraagt een circa 30% hogere investering (dit naast de kosten op 

eigen terrein).  

 

BEHEERORGANISATIE 

Gescheiden rioolstelsels zijn complexer dan gemengde rioolstelsels, waardoor het risico van falen groter is. 

Foutaansluitingen zijn daarvan het beste voorbeeld. Dat impliceert dat er meer menskracht nodig is zowel 

voor het toezicht bij de aanleg als voor het beheer. Ook in een gemeente waar veel sprake is van zakking 

dient terughoudend te worden opgetreden met betrekking tot gescheiden stelsel. 

 

VOORKEURSVOLGORDE 

De voorkeursvolgorde beschrijft een algemene voorkeur voor het omgaan met hemelwater en ander 

afvalwater aan de bron. Bij hemelwater geldt, dat lokale lozing van hemelwater in het milieu (al dan niet 

via een gemeentelijk hemelwatersysteem) de voorkeur geniet boven lozing op een gemengd stelsel. Lozing 

op oppervlaktewater is gelijkwaardig aan lozing op de bodem. De voorkeursvolgorde heeft betrekking op 

gemeentelijke bevoegdheden en geeft richting aan de gemeentelijke afwegingen, maar is niet verplicht. De 

voorkeursvolgorde is: 

1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt. 

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt. 

3. Afvalwaterstromen worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden. 

4. Huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater (zoals bedrijfsafvalwater) wordt 

ingezameld en naar een AWZI getransporteerd. 

5. Ingezameld hemelwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt of anders lokaal teruggebracht in het 

oppervlaktewatersysteem of in de bodem (zo nodig na zuivering bij de bron). Pas als beiden niet 

mogelijk blijken vindt afvoer naar een AWZI plaats. Uitgangspunt is dat afstromend hemelwater 

meestal schoon genoeg is om zonder zuivering in het milieu te worden teruggebracht. 

5.4 GEWENSTE SITUATIE 

De ambities voor de komende planperiode concentreren zich voor de hemelwaterzorgplicht op de 

volgende punten: 

 Hemelwater wordt afgevoerd zonder dat dit tot hinder of wateroverlast leidt (regulier functioneren). 

 Bij extreme neerslag ten gevolge van de klimaatontwikkeling wordt het hemelwater tot op zeker 

hoogte (beschermingsniveau) zonder schade of ernstige belemmering (deels over maaiveld) afgevoerd 

(extreem functioneren). Boven dat beschermingsniveau is adaptatie noodzakelijk, waarover burgers 

ingelicht worden. 

 Voor bestaande gebieden wordt een terughoudend beleid gevolgd (‘Nee, tenzij… ‘) voor het 

afkoppelen van verhard oppervlak van bestaande gemengde stelsels, totdat een goed onderbouwd 

hemelwaterbeleid is vastgesteld. Wanneer de mogelijkheid er is, is het uitgangspunt dat burgers bij 

verbouwingen het hemelwater apart van het afvalwater aanbieden. 

 Voor uitbreidingslocaties wordt als eis gestreefd naar een zo volledig mogelijke scheiding van afval- en 

hemelwaterstromen (‘Ja, mits……’).  

 In principe worden afval- en hemelwaterstromen gescheiden aangeleverd bij de openbare 

gemeentelijke riolering. Woningen en bedrijven die zijn aangesloten op een gemengd rioolstelsel 

(opname in de bouwverordening) krijgen hiervoor een ontheffing. 

 Foutaansluitingen en emissiebronnen als zout (gladheidbestrijding), pesticiden (onkruidbestrijding), 

zwerfvuil en depositie van verkeer, op hemelwatervoorzieningen zijn tot een minimum teruggebracht. 
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 Er bestaat inzicht in het feitelijk functioneren van de bestaande gemengde riolering door middel van 

het monitoren van waterstanden op strategische locaties in de riolering (overstorten). 

 Er bestaat voldoende inzicht in de toestand (inspecties) van hemelwatervoorzieningen, vergelijkbaar 

met de situatie bij de gemengde riolering. 

De ambities zijn vertaald naar functionele eisen en opgenomen in de desbetreffende tabel van Bijlage 5. 

5.5 HUIDIGE SITUATIE 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de huidige situatie van de hemelwatervoorziening. Daarbij komen 

de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Objectgegevens. 

 Prognoses. 

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kengetallen van het hemelwatersysteem weergegeven: 

Systeem Onderdeel Omvang Eenheid 

Vrijverval riolering 

 

HWA (verbeterd)gescheiden) 4,7 km 

Aangesloten oppervlak 6,2 ha 

Overstorten / Regenwateruitlaat 22 st 

Tabel 13: Areaal Hemelwaterriolering 

5.6 TOETSING 

In de tabel van Bijlage 6 is de huidige situatie getoetst aan de functionele eisen. Samenvattend luiden de 

conclusies als volgt: 

 

ZORGPLICHT 

Alle percelen, waarvan de eigenaren zich redelijkerwijs niet van het hemelwater kunnen ontdoen, zijn op 

de riolering aangesloten.  

 

ONGEWENSTE LOZINGEN 

Er bestaat geen inzicht in de aanwezigheid van foutaansluitingen op hemelwaterriolen. 

Er bestaat geen inzicht in de hoeveelheden rioolvreemd water die de hemelwater rioolstelsels 

binnentreedt. 

 

WATEROVERLAST - KLIMAATBESTENDIGHEID 

De hemelwaterriolering beschikt over voldoende afvoercapaciteit om aan de afvoernorm te voldoen. Er 

zijn geen locaties bekend waar sprake is van structureel water-op-straat bij hevige regenval. 

 

TOESTAND  

De vrijvervalriolering wordt in principe iedere 10 jaar geïnspecteerd en geclassificeerd volgens de NEN 

3399. Momenteel maakt de gemeente een inhaalslag met inspecteren en creëert hiermee een goed beeld 

van de toestand van de vrijvervalriolering. De riolen worden beoordeeld op stabiliteit, 

afstroming/functioneren en op waterdichtheid. Bij deze beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen 

een waarschuwingsmaatstaf en een ingrijpmaatstaf.  

 

GECONSTATEERDE KNELPUNTEN 

Ten aanzien van de functionele eisen zijn de volgende knelpunten geconstateerd. 

 Er bestaat geen inzicht in de aanwezigheid van foutaansluitingen op de hemelwaterstelsels. 
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 Er bestaat geen inzicht in de hoeveelheid rioolvreemd water die de hemelwater rioolstelsels 

binnentreedt.  

 Er bestaat niet overal inzicht in de kwaliteit van het areaal. 
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6 Grondwaterzorg 

 

6.1 INLEIDING 

In tegenstelling tot de hemelwaterzorg vormt de zorgplicht 

 voor grondwater een nieuwe wettelijk vastgelegde verplichting voor de gemeente. In tegenstelling tot 

beide andere zorgplichten bestaan er (op drainagesystemen na) voor het grondwater geen infrastructurele 

voorzieningen die op vergelijkbare wijze moeten worden beheerd. De inhoud van dit hoofdstuk gaat dan 

ook meer om het formuleren van doelstellingen en beleid dan het vastleggen van knelpunten in een niet 

bestaand systeem. Ter wille van de herkenbaarheid is dezelfde opbouw van de tekst gehanteerd. 

 

In hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering, komen de activiteiten en maatregelen aan bod, die nodig zijn om de 

zorgplicht in de komende planperiode gestalte te geven.  

6.2 ACHTERGRONDEN 

Zorgplicht grondwater 

De gemeenten hebben sinds 2008 de zorgplicht grondwater. Deze zorgplicht houdt in: het in het openbaar 

gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of beperken, voor zover het 

treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 

 

Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe wetgeving is de verantwoordelijkheid die perceeleigenaren hebben 

voor de staat van het eigen terrein en voor maatregelen op eigen terrein tegen grondwaterproblemen. 

Deze verantwoordelijkheid geldt voor particulieren en andere private partijen en ook voor de gemeente 

als eigenaar van de openbare ruimte. De verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar komt neer op het 

voldoen aan de bouwregelgeving. Bij grondwaterproblemen mag daarom in de eerste plaats van de 
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perceeleigenaar worden verwacht dat hij op eigen terrein de vereiste (waterhuishoudkundige en/of 

bouwkundige) maatregelen neemt. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede toestand van het 

openbaar gebied. Grondwaterproblemen in het bebouwd gebied kunnen veelal worden voorkomen of 

verminderd via een goede ontwatering van de openbare ruimte. 

 

De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de gemeente niet 

verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. De zorgplicht werkt niet 

met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden. De 

wetgeving geeft aan dat de burger met grondwaterproblemen bij de gemeente met zijn probleem terecht 

moet kunnen. De gemeente is eerste aanspreekpunt voor de burger (loketfunctie). 

 

In het GRP moet de gemeente definiëren wat zij verstaat onder het begrip ‘structureel nadelige gevolgen’. 

Daar waar maatregelen in het publieke domein worden voorzien, moeten ze in het GRP worden 

gespecificeerd naar plaats, tijd en aanpak, zodat de burger hier kennis van kan nemen. De gemeente kan in 

een volgende fase de perceeleigenaar per gebiedsgerichte verordening apart benaderen. Daarin kunnen de 

regels en termijnen worden opgenomen waaraan de eigenaren zich moeten houden. In individuele 

gevallen kan de gemeente nog gebruik maken van een zogenaamd maatwerkvoorschrift om de 

medewerking af te dwingen. 

 

Voorbeeld zorgplicht 

De zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat, nadat is vastgesteld dat sprake is van structurele overlast, de gemeente 

pas maatregelen gaat treffen als er een samenloop is met andere maatregelen (doelmatigheidseis). Dit zou ook pas 

over bijvoorbeeld 20 jaar kunnen zijn, doordat dan het riool vervangen gaat worden. Structurele overlast impliceert 

derhalve niet dat door de gemeente meteen maatregelen worden genomen. 

6.3 STEDELIJK GRONDWATER, WAT IS HET? 

Het stedelijk grondwater wordt onderscheiden in enerzijds het grondwater in dieper gelegen 

watervoerende bodempakketten en anderzijds het grondwater in het bovenste, freatisch pakket. Dit is het 

grondwater wat we het eerst tegenkomen en waarvan bewoners de meeste overlast ervaren. De 

stijghoogte van het 

freatisch grondwater, het 

grondwaterpeil (zie Figuur 

6), is van belang voor het 

grondgebruik en eventueel 

te nemen maatregelen bij 

dit gebruik. Hiermee 

wordt vooral de 

ontwateringsdiepte 

bedoeld. Dit is het verschil 

tussen het maaiveld en het 

grondwaterpeil (zie Figuur 

6). De ontwateringsdiepte 

wordt beïnvloed door de 

maaiveldhoogte, de grondgesteldheid en de afstand tot open water of een drainage. Het grondwater en de 

ontwatering zijn van belang voor bouwen (kruipruimten), voor aanleg en onderhoud van 

oppervlaktewater, groen en wegen en voor de kansen voor ecologie en natuur. 

  

Figuur 6: Grondwater 
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Naast bovengenoemde kwantitatieve aspecten zijn kwalitatieve aspecten van belang. Hierbij zijn 

onderwerpen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) van belang zoals de invloed van grondwaterlichamen op 

de oppervlaktewaterkwaliteit, bodemverontreinigingen en ecologie. De KRW stelt voorwaarden voor 

fysisch-chemische parameters die een goede ecologische toestand van het oppervlaktewater ondersteunen. 

6.4 GEWENSTE SITUATIE 

De ambities voor het grondwaterbeleid in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude luiden als 

volgt: 

 Het voorkomen of beperken van ‘structureel nadelige gevolgen’ ten gevolge van over- of onderlast van 

grondwater. 

 Burgers zijn op de hoogte waar klachten over grondwaterproblemen kunnen worden ingediend (het 

waterloket). 

 De gemeente heeft een geografisch inzicht in risicofactoren die tot grondwaterproblemen aanleiding 

kunnen geven en maakt dit op de website bekend. 

 De gemeente heeft op wijkniveau inzicht in de ondiepe grondwaterstanden in het openbaar gebied en 

heeft op dit niveau in beeld waar de grondwaterstand tot risico’s kan leiden.  

 De gemeente toetst bij klachten op uniforme wijze of er sprake is van ‘structureel nadelige gevolgen’ 

en beoordeelt of het probleem onder de gemeentelijke zorgplicht valt of de verantwoordelijkheid van 

de particulier en/of een andere overheid is. 

 De gemeente treft zo nodig maatregelen in het openbare gebied indien deze maatregelen doelmatig 

zijn. Bij de uitvoering van maatregelen wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt, bijvoorbeeld 

door mee te liften met rioolvervanging of infrastructurele werken. 

 Bij de vervanging van drainerende (lekkage) riolering wordt, waar grondwateroverlast een risico is, 

aparte drainage aangelegd.  

 Indien grondwater moet worden afgevoerd dan vindt afvoer indien mogelijk niet plaats via de 

gemengde riolering naar de AWZI. 

 Nooit dieper dan polderpeil afmalen in verband met aanwezige funderingen. 

 Ondergrondse constructies dienen waterdicht te worden uitgevoerd. 

 WKO systemen dienen bekend te zijn bij de rioolbeheerder. Bij de aanleg van WKO installaties wordt 

per situatie een afweging gemaakt over de wijze van lozen (zie ook paragraaf 3.6). 

 

Structureel nadelige gevolgen grondwateroverlast 

Situatie waarbij de minimaal benodigde ontwateringsdiepte regelmatig wordt overschreden. Het betreft 

een omstandigheid die voor langere termijn geldt en geen incidentele situatie die bijvoorbeeld kan 

optreden na extra neerslag. In dergelijke gevallen laat de wet een normaal maatschappelijk risico bij de 

perceelseigenaar. De gevolgen zijn nadelig indien in verblijfruimten omstandigheden optreden die tot 

volksgezondheidsproblemen en/of economische schade leiden. De verblijfruimten dienen daarbij te 

voldoen aan de bouwregelgeving.  

 

Handelen bij grondwaterproblemen 

Van de perceelseigenaren wordt verwacht dat zij bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste 

(waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen nemen. Dit wordt getoetst bij de aanvraag van 

de bouwvergunning en/of op basis van een locatiebezoek (zie ook bouwbesluit). 

 

De gemeente treft alleen maatregelen indien sprake is van structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand en indien het treffen van maatregelen doelmatig is. In dergelijke gevallen wordt het 

overtollige grondwater (bij voorkeur) separaat van het stedelijke afvalwater verwerkt in het openbare 

gebied. De lozing van drainagewater op de vuilwaterriolering en het gemengde stelsel is niet gewenst. 
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COMMUNICATIE MET BURGER EN BEDRIJF 

Met bewoners over stedelijk water en riolering communiceren, wordt steeds 

belangrijker. Communicatie gaat uiteindelijk verder dan het melden van klachten en 

het geven van voorlichting. Per situatie (ontwerp, aanleg en beheer) zijn verschillende 

methoden en intensiteit noodzakelijk. Wat betreft voorlichting kan stichting Rioned de 

gemeente hierin ondersteunen. 

6.5 HUIDIGE SITUATIE 

De gemeente beschikt momenteel niet over goed onderhouden drainagesystemen.  

 

Op dit moment is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente nog niet ingericht op de afhandeling 

van vragen en klachten over grondwater. Alle vragen en meldingen worden door het klantcontactcentrum 

doorgezet naar de vakafdeling. De gemeentelijk website bevat nog geen informatie over grondwater. In de 

komende planperiode wordt een waterloket ingericht, waar burgers ook met grondwaterproblematiek 

terecht kunnen. De procedures hiervan zullen op de gemeentelijke website worden beschreven.  

6.6 TOETSING 

De toetsing van de huidige aan de gewenste situatie heeft voor de grondwaterzorg, zoals eerder vermeld, 

uitsluitend betrekking op de in tabel van opgenomen beleidsuitgangspunten. 

 

GECONSTATEERDE KNELPUNTEN 

Ten aanzien van de uitgangspunten zijn de volgende knelpunten geconstateerd: 

 Er is nog onvolledig inzicht in de ondiepe grondwaterstanden en risicolocaties op wijkniveau. 

 Er is nog geen grondwaterloket ingericht. 

 De gemeente heeft momenteel geen goed en betrouwbaar inzicht in de grondwaterstanden en –

fluctuaties. 
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7 Bedrijfsvoering 

 

7.1 INLEIDING 

In de drie voorgaande hoofdstukken is de aandacht gevestigd op de drie deelsystemen, waarmee de 

gemeente de zorgplichten invult. Om de deelsystemen in stand te houden is de menselijke factor, ofwel de 

wijze waarop de beheeractiviteiten worden uitgevoerd, van doorslaggevende betekenis. Een goede 

inbedding daarvan in de gemeentelijke organisatie is een voorwaarde voor een goed rioolbeheer en de 

vervulling van de drie zorgplichten. Vandaar dat in dit hoofdstuk specifieke aandacht wordt besteed aan 

de bedrijfsvoering van het rioleringsbeheer. Het gaat hierbij om het totaal aan inspanningen. 

7.2 TAAKVELDEN 

De beheeractiviteiten worden conform de Leidraad Riolering van Stichting RIONED (module D2000) 

onderverdeeld in een vijftal taakvelden: 

 Planvorming 

 Onderzoek 

 Onderhoud 

 Maatregelen 

 Facilitair 

 

Vanuit het Bestuursakkoord Waterketen (zie Bijlage 2) wordt sterk aangedrongen op meer samenwerking 

binnen de waterketen. Dit geldt met name voor samenwerking tussen gemeenten onderling enerzijds en 

met het waterschap anderzijds. Aan de bovenstaande taakvelden voor de interne rioleringszorg moet dus 

het taakveld ‘Samenwerking’ worden toegevoegd. 
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Tot het taakveld facilitair behoren de activiteiten: gegevensbeheer, klachtenregistratie en –afhandeling, 

communicatie, vergunningen, enz. De samenhang tussen de taakvelden is in Figuur 7 weergegeven.  

 

 

Figuur 7: De vijf taakvelden van het rioleringsbeheer 

7.3 PLANVORMING 

Plannen zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten 

en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Onderscheid wordt gemaakt in 

strategische planvorming waarin beleid wordt vastgelegd, tactische planvorming waarin de activiteiten en 

maatregelen worden geoptimaliseerd om de gestelde doelen tegen de laagste kosten te realiseren en 

operationele planvorming, die vooral gericht is op de uitvoering op de kortere termijn. Alle planvormen 

kunnen zowel een éénmalig als een cyclisch karakter hebben. 

7.3.1 AMBITIES PLANVORMING 

Voor het taakveld planvorming heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich het volgende 

als doel gesteld:  

1. De gemeente beschikt over alle relevante plannen op zowel strategisch, tactisch als operationeel 

niveau.  

2. De gemeente beschikt over visies op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 

3. Alle activiteiten zijn gericht op het goed laten functioneren van het rioleringssysteem in samenhang 

met de AWZI. 

 

Planvormen 

Het rioleringsbeheer kan in de drie aandachtsvelden objectbeheer, functioneel beheer en financieel beheer 

worden verdeeld. Op basis van deze indeling geeft Figuur 8 een overzicht van de voor de gemeente 

relevante planvormen. In Figuur 8 is voor elke planvorm een beknopte omschrijving opgenomen. 
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Figuur 8: Relevante planvormen 

7.3.2 HUIDIGE SITUATIE PLANVORMING 

De gemeente beschikt over de volgende plannen: 

 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Basisrioleringsplan van 4 juni 1998, geoptimaliseerd in 

februari 2007. 

 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, GRP 2010-2012, d.d. 23 mei 2011. 

 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Notitie aanvulling GRP ten behoeve van verlengen 

planperiode GRP Haarlemmerliede en Spaarnwoude met 2 jaar tot en met 2014., d.d. 18 oktober 2012. 

 Briefrapportage: “Hertoetsing basisinspanning voor nieuw basisrioleringsplan” met kenmerk, 

078005233:B, d.d. 10 november 2014 (vervangt het BRP uit 1998). 
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7.3.3 OPGAVE PLANVORMING 

Plannen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Opstellen hemelwaterbeleid - € 10.000,- - - - - 

Opzetten waterloket € 5.000,- - - - - - 

Operationeel plan € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- 

Afkoppelplan Spaarndam € 15.000,- - - - - - 

Beleid bouwaanvragen - - € 5.000,- - - - 

Richtlijnen openbare ruimte nieuwbouw - - - € 5.000,- - - 

Richtlijnen IBA’s - € 5.000,- - - - - 

Beleid huisaansluitingen (verordening) € 5.000,- - - - - - 

Meerjaren beheerplan - - - - € 20.000,- - 

Financiële Trendanalyse - - € 10.000,- - - - 

BRP € 15.000,- - - - - - 

Meetplan riolering - - - € 15.000,- - - 

Tabel 14: Relevante planvormen met planningen en budgeten 

Met het opstellen van deze plannen wordt voldaan aan de ambities voor het taakveld planvorming. 

 

Basisrioleringsplan 

Het basisrioleringsplan is opgeknipt in verschillende modules. In de afgelopen planperiode  is een toets 

van de basisinspanning uitgevoerd. In de komende planperiode worden de overige modules uitgevoerd 

en bij elkaar gevoegd. Hier zit tevens een onderzoek naar het bemalingsgebied op de Kanaalweg in 

geïntegreerd. 

7.4 ONDERZOEK 

Onderzoeksactiviteiten bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Inventarisaties, (in)metingen, en dergelijke. 

 Berekeningen. 

 Monitoring/Praktijktoetsing. 

 Rioolinspecties. 

7.4.1 AMBITIES ONDERZOEK 

De ambities voor het taakveld onderzoek luiden globaal als volgt:  

 Beheerbestanden zijn actueel en compleet en vormen de basis voor de afstemming van alle 

beheeractiviteiten.  

 De kennis van het rioleringssysteem (areaal, toestand en functioneel) is op orde. 

 Onderzoeksinspanningen zijn afgestemd op het goed functioneren van het systeem, waarbij risico’s 

optimaal worden vermeden (assetmanagement).  

 Veldmetingen in de riolering geven een goed inzicht in het feitelijk gedrag van de riolering, waardoor 

in combinatie met een daarop afgestemd rekenmodel de doelmatigheid van maatregelen wordt 

verhoogd. 

 Analyseren van klachten van burgers in combinatie met risicokaart moet inzicht verschaffen in wat 

lokaal onder ‘structureel nadelige gevolgen’ moet worden verstaan. 

 Veldmetingen in het grondwater geven een goed inzicht in de fluctuaties van grondwaterstanden en 

de risico’s op structureel nadelige gevolgen. 
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7.4.2 HUIDIGE SITUATIE ONDERZOEK 

Inventarisatie 

De Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude maakt momenteel gebruik van het rioolbeheerpakket 

Kikker voor het beheer van de gegevens van de riolering. ARCADIS heeft in de afgelopen jaren het areaal 

hierin bijgehouden. Inmiddels heeft de gemeente zelf het beheerpakket aangeschaft zodat zij eenvoudig de 

beheergegevens kan raadplegen.  

 

Momenteel wordt een grote inhaalslag gemaakt met het inspecteren van de riolering. In de komende 

planperiode ontstaat een goed beeld over de kwaliteit van het stelsel.  

 

Berekeningen 

In de komende planperiode wordt het functioneren (hydraulisch en klimaatbestendigheid) van de stelsels 

van Haarlemmerliede en Spaarnwoude doorgerekend in het kader van onderdelen van het 

Basisrioleringsplan . 

 

Monitoring 

In het verleden heeft de gemeente gemonitord in de riolering. Hierbij heeft zij een beeld gekregen van het 

daadwerkelijk functioneren. 

  

Rioolinspecties 

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden rioolinspecties van de vrijverval riolering 

uitsluitend uitgevoerd met behulp van een mobiele videocamera. Naast rioolinspecties worden incidenteel 

kernbooronderzoeken uitgevoerd om in twijfelgevallen de reststerkte van de riolering te kunnen 

vaststellen.  

7.4.3 OPGAVE ONDERZOEK 

In Tabel 15 zijn alle relevante onderzoeksactiviteiten voor de komende planperiode gepland en 

gebudgetteerd. 

 

Onderzoek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Algemene advieskosten  € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- € 3.333,- 

GRP - - - - € 30.000,- - 

Onderzoek aanpak bestaande 

wateroverlast 

- - € 6.500,- - - - 

Onderzoek aanpak sterke vervuiling - - € 6.500,- - - - 

Klimaattoets - - - € 20.000,- - - 

Inventarisatie grondwaterpeilen - € 7.000,- - - - - 

Inventarisatie klachten - - € 3.000,- - - - 

Onderzoek persleiding 

Haarlemmerstraatweg 

€ 20.000,- - - - - - 

Doelmatigheidsonderzoek aansluiten 

zijkanaal C 

€ 7.000,- - - - - - 

Onderzoek naar foutieve aansluitingen - - - - - € 10.000,- 

Onderzoek overgang smalle zorgplicht - € 10.000,- - - - - 

Monitoring riolering en grondwater - - - € 3.000,- € 3.000,- € 3.000,- 
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Tabel 15: Onderzoeksactiviteiten inclusief jaar uitvoering en budget. 

Tevens wordt in de komende planperiode een waterkwaliteitstoets uitgevoerd door de beide 

hoogheemraadschappen. 

7.5 ONDERHOUD 

De gemeente hanteert de in Tabel 16 aangegeven frequenties voor de onderhoudsactiviteiten. Daarnaast 

worden op ad hoc basis activiteiten uitgevoerd, waarvan de noodzaak uit recente rioolinspecties is 

gebleken. 

 

Activiteit  Frequentie/omvang 

  

Reinigen/inspectie Rioolreiniging / inspectie afvalwater 1x per 10 jaar 

Kolken 2x per jaar 

Overstorten 1x per 10 jaar 

Randvoorzieningen 1x per jaar 

Gemalen 1x per jaar 

Pompen (drukriolering) 1x per jaar 

Tabel 16: Onderhoudsfrequenties 

7.5.1 AMBITIES ONDERHOUD 

Voor het taakveld onderhoud heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich het volgende 

doel gesteld:  

 Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het goed functioneren van het systeem, waarbij risico’s 

optimaal worden vermeden (assetmanagement). 

7.5.2 HUIDIGE SITUATIE ONDERHOUD 

Bij het beheer van de riolering is vastgesteld dat delen ervan frequent moeten worden gereinigd om 

vervuiling te verwijderen. Het betreft strengen: 

 in het Margrietplantsoen. 

 in de Beatrixstraat. 

 in de Oranje Nassaustraat. 

 de riolering in het deelgebied Groote Braak (niet onderheide gescheiden riolering met kleine diameters 

van Ø 160 mm. en Ø 200 mm.). 

 

De sterke vervuiling duidt op een onvoldoende afwatering en/of doorstroming. Verschillende oorzaken 

kunnen hieraan ten grondslag liggen. 

 

Tevens is geconstateerd dat op enkele plaatsen beperkt wateroverlast zich voordoet bij de oudere 

bebouwing in Halfweg Noord: 

 Ter plaatse van de Teding van Berkhoutweg in het tunneltje onder het spoor. 

 De Kanaalweg. 
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7.5.3 OPGAVE ONDERHOUD 

Met de uitwerking van de eerder genoemde plannen wordt voldaan aan de gewenste situatie voor dit 

taakveld. In Tabel 17 zijn de onderhoudsactiviteiten voor de komende planperiode gepland en 

gebudgetteerd.  

 

Activiteit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      

Jaarlijkse onderhoudskosten € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- € 160.000,- 

Reinigen en inspecteren € 30.000,- € 10.000,- € 10.000,- € 10.000,- € 10.000,- € 10.000,- 

Tabel 17: Onderhoudsactiviteiten met planning en budgeten, exclusief btw. 

7.6 MAATREGELEN 

Maatregelen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 Verbeteren 

 Repareren 

 Vervangen 

 Renoveren 

 Aanleg. 

7.6.1 AMBITIES MAATREGELEN 

Voor het taakveld maatregelen heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich het volgende als 

doel gesteld:  

 De uitvoeringsmaatregelen voor de komende planperiode zijn qua methodiek en planning naar 

behoren onderbouwd en afgestemd met maatregelen uit andere werkvelden (bijvoorbeeld met 

wegbeheer). 

 Er bestaat een duidelijk afwegingskader voor de keuze bij rioolvervanging tussen een open sleuf 

methode of rioolrenovatie. 

 Er moet zoveel mogelijk werk-met-werk worden gemaakt, bijvoorbeeld de aanleg van drainage of 

afkoppelen van hemelwater in combinatie met rioolvervanging en combineren met herbestraten.  

7.6.2 HUIDIGE SITUATIE MAATREGELEN 

Verbetering 

Er worden in het kader van de basisinspanning verbeteringsmaatregelen uitgevoerd in de vorm van het 

creëren van een apart bemalingsgebied nabij de Mientekade en het afkoppelen van verhard oppervlak in 

Spaarndam. Zie ook paragraaf 4.4.3. 

 

Repareren 

Uit kwaliteitsonderzoek is gebleken dat maatregelen nodig zijn om de betreffende riolen in staat te stellen 

de beoogde levensduurverwachting te halen. De maatregelen zullen in de komende planperiode worden 

uitgevoerd. 

 

Vervangen en renoveren 

In de komende planperiode wordt het vervangen of renoveren van riolen afgestemd op het overige beheer 

van de openbare ruimte.  
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Aanleg 

In de komende planperiode worden de panden aan de Osdorperweg aangesloten op de riolering.  

7.6.3 OPGAVE MAATREGELEN 

In Tabel 18 zijn de geplande investeringen opgenomen voor de komende planperiode 2015-2020 

uitgezonderd eventuele noodzakelijke reparaties / vervangingen die volgen uit de nog uit te voeren 

inspecties. 

Voor de investeringen na deze planperiode zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De investeringen van de planperiode 2014-2020 zijn afgerond. 

 Vervangingseenheidsprijzen zijn gebaseerd op kentallen uit de Leidraad Riolering. 

 In de toekomst dienen de budgeten meer te worden gebaseerd op de vastgestelde kwaliteit door 

rioolinspecties. 

 

Onderdeel 

 

Activiteiten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vervangen Vrijverval riolering € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- € 667.725,- 

Gemalen E/M* € 133.333,- - € 16.667,- - - € 83.333,- 

Gemalen B/K - - - - - - 

Drukriolering E/M* € 150.000,- € 36.667,- € 56.667,- € 50.000,- € 43.333,- € 20.000,- 

Drukriolering B/K - - - - - - 

Uitbreidingen Osdorperweg € 215.000,- - - - - - 

Maatregelen 
Bemalingsgebied 

Mientekade 

€ 100.000,- - - - - - 

 Maatregelen na inspectie - € 100.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- 

 Maatregelen Kanaalweg € 40.000,-      

* Investeringen Gemalen E/M en Drukriolering E/M zijn bepaald op basis van de theoretische levensduur (jaar van 

aanleg/vervanging +15 jaar) 

 

Maatregelen uit exploitatie. Overige worden geactiveerd. 

Tabel 18: Uitvoeringsmaatregelen met planning en budget. 

Investeringen vrijvervalriolering 

Deze investeringen zijn deels bepaald op basis van de theoretische technische levensduur, deels op basis 

van kwaliteitsgegevens en inclusief het afkoppelen van een deel van Spaarndam. 

7.7 FACILITEITEN 

Tot dit taakveld behoren de volgende activiteiten: 

 Gegevensbeheer. 

 Klachtenregistratie en klachtenafhandeling. 

 Communicatie. 

 Waterloket. 

7.7.1 AMBITIES FACILITEITEN 

Voor het taakveld faciliteiten heeft de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich het volgende als 

doel gesteld:  

 Het beheerbestand is actueel en compleet en bevat naast objectgegevens ook toestandgegevens. 
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 De resultaten van de rioolinspecties worden direct beoordeeld en te nemen maatregelen worden direct 

verwerkt in het beheerbestand en de operationele planning. 

 De gemeente beschikt over een adequate klachtenregistratie en – afhandeling. 

 De gemeente heeft duidelijke communicatielijnen met de burgers. 

 Burgers kunnen bij de gemeente terecht met meldingen en vragen over grondwater (loketfunctie). 

7.7.2 HUIDIGE SITUATIE FACILITEITEN 

Gegevensbeheer 

Het gegevensbeheer wordt uitgevoerd in Kikker. In de komende planperiode wordt continu gewerkt aan 

verbetering van het beheerbestand. 

 

Klachtenregistratie en –afhandeling 

In de komende planperiode wordt een waterloket ingesteld. 

7.7.3 OPGAVE FACILITEITEN 

In Tabel 19 zijn voor de komende planperiode alle kosten vermeld die met taakveld Facilitair te maken 

hebben.  

 

Activiteit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      

Contributies € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- 

Elektriciteit € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- € 17.500,- 

Overige goederen en diensten € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- € 7.000,- 

Hulpkostenplaats tractie € 958,- € 958,- € 958,- € 958,- € 958,- € 958,- 

Doorberekende energiekosten 

HHR (opbrengst) 

€ -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- € -7.000,- 

Bijhouden beheerbestand € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- 

       

Vrijgesteld van BTW       

Afdeling middelen € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- € 32.987,- 

Afdeling ruimte € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- € 72.956,- 

Tabel 19: Onderhoudsactiviteiten met planning en budgetten, exclusief btw. 

7.8 SAMENWERKING 

In het Bestuursakkoord Waterketen 2007 dringen de betrokken partijen (zie § 3.2) aan op meer 

samenwerking in de waterketen om de doelmatigheid van de activiteiten in deze sector te vergroten. In 

een ledenbrief (10/102) informeert de VNG haar leden nader over de beoogde opzet van deze 

samenwerking. De Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeenten in de regio werken 

momenteel aan het intensiveren van de samenwerking binnen de regio Kennemerland. 
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8 Middelen 

 
 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de inspanningen beschreven die nodig zijn om de bedrijfsvoering van 

het rioleringsbeheer op basis van het gekozen ambitieniveau zo doelmatig mogelijk in te vullen. In dit 

hoofdstuk worden de benodigde financiële en personele middelen beschreven om aan dat doel te 

beantwoorden.  

8.1 PERSONELE MIDDELEN 

In de Leidraad Riolering zijn in de module D2000 ‘Personele aspecten van gemeentelijke rioleringszorg’ 

kengetallen opgenomen voor de benodigde arbeidsinspanning. Op basis van deze kengetallen en de 

gemeentelijke situatie (o.a. inwonertal, areaalgrootte, investeringsvolume) kan de benodigde personele 

formatie worden berekend. De uitkomsten betreffen geen normen waaraan een gemeente moet voldoen, 

maar zijn een bruikbare indicatie. De benodigde personele capaciteit voor de gemeente Haarlemmerliede 

& Spaarnwoude is weergegeven in Tabel 20.  

 

 
Benodigde  

arbeidscapaciteit 

Planvorming,  

onderzoek en facilitair 
1,0 

Onderhoud 0,2 

Maatregelen 0,4 

TOTAAL 1,6 

Tabel 20 - Benodigde personele capaciteit gemeentelijke watertaken gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. 
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8.2 FINANCIËLE MIDDELEN 

In deze paragraaf wordt invulling gegeven aan de financiële middelen die noodzakelijk zijn om de in dit 

GRP beschreven activiteiten te kunnen financieren. In het kostenoverzicht wordt onderscheid gemaakt 

tussen exploitatiekosten en investeringsuitgaven.  

 

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig 

zijn voor een goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het 

boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger 

door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van 

werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de 

noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden beperkt. 

 

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en 

verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn 

uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en worden in het algemeen gekapitaliseerd. De jaarlijkse 

kosten die daar uit voortkomen- de kapitaallasten –bestaan uit rente en afschrijvingen.  

8.2.1 UITGANGSPUNTEN 

Ten behoeve van de financiële doorrekening zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden 

gehanteerd: 

 

Afschrijving 

 De afschrijvingstermijn op bouwkundige vervangingsinvesteringen ten aanzien van vrijverval-

rioolbuizen bedraagt 30 jaar. 

 De afschrijvingstermijn op bouwkundige vervangingsinvesteringen ten aanzien van gemalen, 

drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen bedraagt 30 jaar. 

 De afschrijvingstermijn op IBA’s bedraagt 25 jaar. 

 De afschrijvingstermijn op elektro-/mechanische vervangingsinvesteringen bedraagt 15 jaar. 

 De afschrijvingen vinden lineair plaats, startend aan het begin van het jaar volgend op het jaar van 

investeren. 

 

Rente 

 De rente op investeringen en boekwaarden bedraagt 3,5%. 

 De rentetoerekening vindt plaats vanaf het begin van het jaar volgend op het jaar van investeren. 

 Er vindt een toerekening van 3,0% rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen. 

 Er vindt per jaar 2,0% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie). 

 

BTW 

 De BTW – over de exploitatielasten en investeringsuitgaven – wordt jaarlijks doorbelast aan de 

rioolheffing en wordt gedoteerd aan de Algemene Middelen.  

 

Investeringen 

 Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering is voor de lange termijn gebaseerd op de theoretische 

technische levensduur en voor de korte termijn op basis van kwaliteitsgegevens en maatregelen voor 

de basisinspanning. 

 Het vervangingsschema voor de overige rioleringsobjecten is gebaseerd op de theoretische technische 

levensduur. 
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Reserves / voorzieningen 

 Het saldo van de bestemmingsreserve riolering bedraagt per 1 januari 2014: € 2.901.240,-. 

 Het saldo van de voorziening mag gedurende de gehele beschouwde periode (60 jaar) niet negatief 

zijn. 

 Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening 

wordt begroot. 

 

Heffingseenheden 

 Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2014: 2.448. 

 Dit aantal heffingseenheden neemt in de periode 2016-2019 met 50 per jaar toe tot 2.598 in 2019. Dit is 

een totale toename van 6%. Hierbij is voorzichtigheid in acht genomen om het risico op te weinig 

inkomsten te verminderen. 

 

Rioolheffing 

 De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2014 (startjaar) € 290,00. 

 De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten (in de beschouwde 

periode) mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b). 

 Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen - door dotaties aan de reserves en/of 

(spaar)voorziening is wel – toegestaan. 

 Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan. 

 De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk 

rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een 

relatie met de verbrede watertaken. 

8.2.2 BEREKENINGSRESULTATEN 

Voor een uitgebreid overzicht van de uitgangspunten, basisgegevens en rekenresultaten voor de volledige beschouwde 

periode zie 0 t/m Bijlage 12. 

 

De in de vorige paragraaf vermelde uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de 

gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude in de periode 2014 t/m 2073: 
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Figuur 9: verwacht uitgavenpatroon Haarlemmerliede & Spaarnwoude voor de periode 2014 t/m 2073. Bedragen op 

prijspeil 2014. 

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2073) worden alle investeringen voor 100% geactiveerd 

volgens de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 8.2.1). 

 

Het uitgavenpatroon zoals weergegeven in Figuur 9 leidt tot het lastenpatroon zoals weergegeven in 

Figuur 10. Hierin zijn ook de inkomsten weergegeven om deze te kunnen dekken volgens de gestelde 

randvoorwaarden.  
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Figuur 10: verwacht lastenpatroon Haarlemmerliede & Spaarnwoude voor de periode 2014 t/m 2073. Bedragen op 

prijspeil 2014. 

De verwachte lasten en baten (Figuur 10) leiden tot stortingen naar, en onttrekkingen uit de 

bestemmingsreserve riolering. Het saldoverloop van de bestemmingsreserve riolering over de volledige 

beschouwde periode is weergegeven in Figuur 11, waarbij het saldo gedurende de planperiode wordt 

afgebouwd. Binnen de volledige beschouwde periode wordt het saldo daarna nog tweemaal opnieuw 

opgebouwd naar een maximum (in 2058 en 2070). Deze opbouwperiodes zijn noodzakelijk om – bij een zo 

egaal mogelijk heffingsverloop – alle toekomstige lasten te kunnen dekken. Aan het eind van de 

beschouwde periode (in 2073) bedraagt het saldo in de bestemmingsreserve €0,-. 

 

 

Figuur 11: verwacht verloop van het saldo (per 31 december) in de bestemmingsreserve riolering van de gemeente 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude voor de periode 2014 t/m 2073. Bedragen op prijspeil 2014. 

8.2.3 ONTWIKKELING RIOOLHEFFING 

De benodigde inkomsten zoals weergegeven in Figuur 10 zijn in onderstaande afbeelding vertaald naar 

het benodigde tarief van de rioolheffing. De daling aan het einde van de periode kan worden verklaard 

doordat de heffing gedurende de gehele periode zodanig kostendekkend is dat voorkomen wordt dat de 

bestemmingsreserve rond 2050 negatief wordt. Na dit kritieke punt kan de heffing iets dalen en blijft de 

bestemmingsreserve positief. In de praktijk zal deze extreme daling zich niet voordoen omdat er achteraan 

een nieuwe cyclus start waar spaarbedragen voor moeten worden gereserveerd. 
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Figuur 12: Benodigd heffingspatroon 2014 t/m 2073 voor de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De bedragen 

zijn weergegeven op vast prijspeil (2014). 
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

 

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn deels afkomstig uit de NEN 3300 ‘Buitenriolering – Termen 

en definities’ en wetgeving. Daarnaast zijn vrij gebruikelijke definities uit het vakgebied opgenomen. 

AFKORTINGEN 

 

RWZI 

AWZI 

Rioolwaterzuiveringsinrichting 

Afvalwaterzuiveringsinrichting 

BBB Bergbezinkbassin 

BBL Bergbezinkleiding 

BBV Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies 

bob Binnen onderkant buis 

BRP Basisrioleringsplan 

BWK Bestuursakkoord Waterketen 

CIW Commissie Integraal Waterbeheer 

CUWVO Coördinatiecommissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

DWA Droogweerafvoer 

EHS Ecologische Hoofdstructuur 

EKRW Europese Kaderrichtlijn Water 

GBKN Grootschalig basiskaart van Nederland 

GGOR Gewenst grond- en oppervlaktewater regime 

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 

HWA Hemelwaterafvoer 

IBA Installatie voor individuele behandeling van afvalwater 

KRW Kaderrichtlijn Water 

MTR Maximaal Toelaatbaar Risico 

NBW Nationaal Bestuursakkoord Water 

NEN Nederlandse norm 

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 

NW4 Vierde Nota op de Waterhuishouding 

GRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

WB21 Waterbeheer 21ste eeuw 

WHP Waterhuishoudingsplan 

WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

Wm Wet milieubeheer 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Ww Waterwet 
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TERMEN EN DEFINITIES 

Aansluitvergunning Vergunning op grond van de aansluitverordening die wordt 

afgegeven door het waterschap voor de aansluiting op de 

rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). 

Noot: komt medio 2011 te vervallen (zie ook Afvalwaterakkoord) 

Afvalwater Zie Stedelijk afvalwater 

Afvalwaterakkoord Convenant tussen gemeente en waterschap waarin afspraken 

worden vastgelegd over de omvang en aard van het 

aangeleverde afvalwater en de randvoorwaarden waaronder dat 

gebeurt.  

Afvalwaterzuiveringsinrichting Zie Rioolwaterzuiveringsinrichting 

Afvoerend oppervlak Het naar de riolering afwaterende oppervlak. 

Basisinspanning  Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het 

aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet 

uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de 

riolering tot een bepaald niveau te reduceren. 

Basisrioleringsplan Planvorm van tactische aard waarin het functioneren van de 

riolering wordt getoetst aan de in het GRP vastgelegde eisen die 

daarvoor gelden en doelmatige maatregelen worden vastgesteld 

om de knelpunten op te lossen. 

Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in 

omvang als zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, 

dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of 

grondwater is. 

Bemalingsgebied Een rioleringtechnische eenheid waaruit het afvalwater of 

hemelwater door een rioolgemaal wordt afgevoerd naar een 

volgend bemalingsgebied of de rioolwaterzuiveringsinrichting.  

Bergbezinkbassin  Reservoir voor de tijdelijke opslag en behandeling (bezinking) 

van afvalwater voordat overstorting op oppervlakte4water 

plaatsvindt. 

Berging De inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha. 

Bodempassage Verzamelnaam voor voorzieningen waarbij hemelwater de 

bodem wordt ingeleid en via een onderliggend drainagesysteem 

naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. 

Buitengebied Gemeentelijk grondgebied buiten de bebouwde kom, waaruit de 

afvoer van afvalwater veelal met behulp van mechanische 

riolering plaatsvindt.  

Doorlatende verharding Waterpasserende elementenverharding voor de infiltratie van 

hemelwater naar de bodem. 

Droogweerafvoer (dwa) De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een 

droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd.  

Drukriolering / Mechanische 

riolering 

Mechanische riolering waarbij het transport plaatsvindt door 

middel van pompjes en persleidingen. 

DT-riool Geperforeerd (drainage-transport)riool, gelegen onder de 

grondwaterstand, voor de afvoer van hemelwater en beheersing 

van de grondwaterstand. 

Gemengd rioolstelsel Rioolstelsel, waarbij stedelijk afvalwater (afvalwater + 

afvloeiend hemelwater) door één leidingstelsel wordt 
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getransporteerd. 

Gescheiden rioolstelsel Rioolstelsel, waarbij afvalwater en afvloeiend regenwater door 

twee afzonderlijke leidingstelsels, vuilwaterriool en 

hemelwaterriool, wordt afgevoerd. Het hemelwater heeft een 

open verbinding met het oppervlaktewater. 

Grondwateronderlast De situatie van een te grote ontwateringsdiepte, met het gevolg 

van oxydatie van veen (inklinking en ondermijning van 

fundaties) en aantasting van houten heipalen.  

Hemelwaterriool Voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van 

afvloeiend hemelwater.  

Huishoudelijk afvalwater Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke 

stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. 

Hydraulische berekening Het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van 

een rioolstelsel. 

Infiltratiekrat Rechthoekige voorziening van kunststof voor de opvang van 

(ondergronds) afvloeiend hemelwater en (vertraagde) infiltratie 

naar de bodem. 

Inspectie Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

waarin de riolering verkeert.  

IT-riool Geperforeerd (infiltratie-transport)riool, gelegen boven de 

grondwaterstand, opvang van (ondergronds) afvloeiend 

hemelwater en (vertraagde) infiltratie naar de bodem. 

Lamellenafscheider Voorziening voor de behandeling van op oppervlaktewater 

geloosd hemelwater. 

Maatstaf Grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd 

wordt of aan een functionele eis wordt voldaan.  

Onderhoud Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de 

toestand van objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt. 

Onderzoek Het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van 

gegevens, zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de 

toestand en het functioneren van de buitenriolering.  

Overstorting De lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar 

oppervlaktewater. 

Overstortput Rioolput voorzien van een overstortdrempel, die de riolering 

scheidt van het oppervlaktewater en waarover incidenteel 

overstortingen plaatsvinden. 

Pompcapaciteit In rioolgemaal geïnstalleerde capaciteit voor de afvoer van 

afvalwater en/of hemelwater. 

Pompovercapaciteit (poc) Het deel van de pompcapaciteit, dat beschikbaar is voor de 

regenwaterafvoer. Het andere deel van de capaciteit is 

beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer. 

Regenwaterriool Zie hemelwaterriool 

Riolering Het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende 

voorzieningen voor de inzameling en het transport van 

afvalwater.  

Riool  Samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de 

inzameling en/of het transport van afvalwater. 

Rioolput Constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen 

aan gietijzeren deksels in de weg). 
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Rioolwaterzuiveringsinrichting Het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de 

zuivering van afvalwater (RWZI). 

Stedelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met 

bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander 

afvalwater, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 

te ontdoen of zich moet ontdoen. 

Verbeterd gescheiden rioolstelsel Gescheiden rioolstelsel waarvan hemelwaterstelsel is voorzien 

van overstortdrempels om de negatieve effecten van 

foutaansluitingen af te vangen en een deel van het hemelwater 

af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. 

Verhard oppervlak Alle verharde oppervlakken, zoals bestrating, daken, kassen etc., 

waarvan het hemelwater wordt afgevoerd naar de riolering of 

het oppervlaktewater. 

Visuele inspectie Het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische 

hulpmiddelen inspecteren van de toestand. 

Vuilemissiespoor Toetsing van de vuilemissie vanuit de gemengde riolering aan 

het referentiestelsel volgens de basisinspanning  

Vuilwaterriool Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk 

afvalwater. 

Wadi Brede greppelachtige voorziening voor de opvang van 

(bovengronds) afvloeiend hemelwater en (vertraagde) infiltratie 

naar de bodem. 

Water op straat Het verschijnsel waarbij enige tijd water op straat blijft staan als 

gevolg van hevige regenval. 

Waterkwaliteitsspoor Toetsing van de toelaatbare vuilemissie op het ontvangend 

oppervlaktewater. 
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Bijlage 2 Beleidsontwikkelingen en 

wet- en regelgeving  

Beleidsmatige ontwikkelingen 

De laatste jaren hebben zich een aantal beleidsmatige en vakinhoudelijke ontwikkelingen voorgedaan, die 

van grote betekenis zijn op de toekomstige status van de riolering. Hieronder wordt op een aantal van 

deze ontwikkelingen nader ingegaan. 

 

Waterbeheer 21ste eeuw 

In het kader van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) moet de omgang met regenwater veranderen op basis van 

de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Dit beleid is gericht op het zoveel mogelijk terugkeren naar de 

natuurlijke wijze van afvoeren, zoals die was voor de verstedelijking. Dat betekent niet alleen dat 

regenwater door afkoppelen zoveel mogelijk uit de riolering moet worden gehaald, maar ook bij voorkeur 

via de bodem wordt afgevoerd in plaats van door een (regenwater)riool. 

 

Kaderrichtlijn Water 

Vanuit Europa dient de Kaderrichtlijn Water (KRW) te worden geïmplementeerd. De uitwerking van de 

stroomgebiedvisies om aan dit Europese beleid gestalte te geven verkeert in een vergevorderd stadium. 

De uitwerking vindt integraal plaats met die voor Waterbeheer 21ste eeuw. De schaalgrootte van de 

waterlichamen die voor de uitwerking in deze fase zijn gekozen, zijn zodanig dat het aandeel van 

rioollozingen ten opzichte van andere bronnen (landbouw, verkeer, enz.) mee valt. Op dit moment zijn 

dan ook nauwelijks maatregelen voor de riolering in KRW-verband te verwachten. Als het 

uitwerkingsniveau echter zou worden verfijnd tot waterlichamen die beter corresponderen met de situatie 

in het stedelijk gebied, dan kunnen daaruit alsnog aanvullende maatregelen naar voren komen. 

 

Omgang met regenwater 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet afbakening en 

bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot het 

grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de 

wet nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Waterschappen hebben daarbij slechts een adviserende 

rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed door een complex van factoren. Risico’s en baten moeten 

zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om faalkansen te 

vermijden.  
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Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007) 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met 

hemelwater is uitgewerkt in de Wet afbakening en bekostiging 

gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. 

Het beleid moet leiden tot het grootschalig onttrekken van 

hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is 

overigens in de wet nadrukkelijk toebedeeld aan de 

gemeenten. Waterschappen hebben daarbij slechts een 

adviserende rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed 

door een complex van factoren. Risico’s en baten moeten 

zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept 

om lokaal maatwerk om faalkansen te vermijden.  

 

In de waterketen gaat per jaar een omzet om van circa  

€ 3 mld., gelijk verdeeld over de drie sectoren drinkwater, 

riolering en afvalwaterzuivering. Alleen voor de riolering 

geldt bovendien dat die omzet zich in de komende tien jaar 

minstens gaat verdubbelen. De lasten voor deze hoge 

uitgaven worden direct doorberekend aan de burger. Het is 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden om deze lasten zo laag mogelijk 

te houden door een hoge mate van doelmatigheid te bereiken in de waterketen.  

 

Algemeen wordt verwacht dat de potentie voor meer doelmatigheid in de waterketen vooral in de 

rioleringssector aanwezig is. Met deze opgave op de achtergrond hebben de ministeries van VROM en 

V&W, samen met een aantal koepels in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen gesloten. De speerpunten 

die men daarbij nastreeft hebben betrekking op doelmatigheid, samenwerking, transparantie, innovatie en 

duurzaamheid. De voortgang wil men in 2009 en 2011 monitoren. Zo nodig zullen aanvullende 

maatregelen getroffen worden om één en ander te bevorderen. 

 

Lange termijn visie op de waterketen  

Vanuit BWK-verband is een toekomstvisie voor de 

waterketen in 2050 gepresenteerd, ‘Verbindend 

Water’ geheten. De ambities richten zich op het 

realiseren van een hoog duurzaamheidniveau op 

basis van het principe ‘cradle-to-cradle’ (wieg tot 

wieg). De nieuwe woningen in 2050 zullen 

vrijwel CO2-neutraal uitgerust zijn. 

Afvalwaterhoeveelheden nemen drastisch af en 

het regenwater wordt zoveel mogelijk benut of 

via de bodem afgevoerd. Vanzelfsprekend heeft 

dit een grote impact op de hedendaagse 

ondergrondse infrastructuur. Afvalwater wordt 

vooral lokaal gezuiverd nadat hieruit de nuttige 

grondstoffen zijn onttrokken. De betekenis van 

deze toekomstvisie is groot. Immers, de 

rioolbuizen die morgen de grond ingaan, maken 

deze toekomstverwachting mee.  
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Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

In 2008 is het NBW-actueel vastgesteld. De betrokken partijen hebben hierin vastgelegd dat de 

zogenaamde basisinspanning, ondanks het schrappen van de Wvo-lozingsvergunning in de nieuwe 

Waterwet, onverkort van toepassing blijft. De basisinspanning is evenwel bedoeld als doelvoorschrift, 

zodat voor alternatieve, doelmatiger maatregelen gekozen mag worden.  

 

Samenwerking in de waterketen 

Eén van de mogelijkheden voor gemeenten 

om tot betere prestaties te komen is 

samenwerking met andere partijen in een 

groter verband. Daar zijn vele 

mogelijkheden voor. Essentieel is dat de 

samenwerking moet leiden tot bundeling 

van activiteiten op een grotere schaal. 

Hiermee zijn niet alleen schaalvoordelen te 

behalen, maar wordt ook een 

professionalisering van de rioleringszorg 

bereikt. De organisatie wordt daarmee veel 

minder kwetsbaar voor het vertrek van die ene rioleringsmedewerker, terwijl de rioleringsbeheerder zelf 

meer gelegenheid krijgt om zich binnen een team te ontwikkelen en bekwamen. 

 

Bestuursakkoord Water 2011 

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken gemaakt 

over een doelmatiger waterbeheer. Waterveiligheid blijft topprioriteit. In het bestuursakkoord staan 

afspraken over: De nieuwe aanpak betekent een structurele besparing die oploopt tot € 550 miljoen in 

2020. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven blijven daardoor beperkt.  

 

Medio mei 2009 is door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 

Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN het Bestuursakkoord Water getekend. 

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

Zowel in de afgelopen jaren als in de komende tijd zijn of worden een aantal ontwikkelingen in de wet- en 

regelgeving doorgevoerd, die in meer of mindere mate van belang zijn voor het rioleringsbeheer. In de 

volgende paragrafen wordt op de relevante wetgeving ingegaan. 

 

Wet milieubeheer 

De wettelijke planverplichting uit de Wet milieubeheer, art. 4.22 voor het opstellen van een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) blijft van toepassing. De inhoud van het plan moet worden verbreed van één naar 

drie zorgplichten. Het zogenaamde verbrede GRP moet vóór 1 januari 2013 zijn vastgesteld. Een en ander 

heeft invloed op het begrippenkader voor de wet (art. 1.1; zie ook bijlage 1). Verder heeft de Minister van 

Verkeer & Waterstaat de bevoegdheid om een prestatievergelijking van de gemeentelijke rioleringstaken 

verplichten (art. 4.22, vierde lid). 
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In de wet is ook een voorkeursvolgorde opgenomen over de omgang met afvalwater, die milieuvervuiling 

door afvalwater moet tegengaan (art. 10.29a). De gemeenteraad kan bij verordening regels en termijnen 

vastleggen voor de omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater op particulier terrein (art. 10.32a). 

Artikel 10.33 geeft de gemeente de mogelijkheid om het afvalwater, behalve door een openbaar 

vuilwaterriool (of gemengd riool) naar een zuiveringsinrichting te leiden, ook door andere gelijkwaardige 

systemen te verwerken. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld IBA’s onder de zorgplicht kunnen komen te 

vallen. 

 

Waterwet 

De nieuwe Waterwet integreert negen bestaande wetten, waaronder de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater (Wvo), tot één integrale wet. Ook bij deze wet worden de bestaande vergunningen 

gebundeld tot één nieuwe vergunning: de watervergunning. Ook de Wvo-lozingsvergunning voor het 

lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater wordt vervangen door algemene regels in het Besluit lozen 

buiten inrichtingen (in voorbereiding). Op grond van dit besluit moet de gemeente in het GRP een 

overzicht opnemen, waarop alle overstortvoorzieningen en nooduitlaten voorkomen. In de praktijk zal het 

erop neerkomen dat het waterschap de gemeente alleen kan aanspreken op grond van geconstateerde 

waterkwaliteitsproblemen als de riolering daarvan een belangrijke veroorzaker is. Ook de Wvo-

aansluitvergunning behoort tot het verleden. Deze wordt op grote schaal vervangen door het vaststellen 

van afvalwaterakkoorden tussen gemeente en waterschap. 

 

Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Het besluit lozing afvalwater huishoudens (blah) is per 1 januari 2008 in werking getreden. Het bevat 

algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. In het verleden was de regelgeving op 

dit gebied nogal onoverzichtelijk. De algemene regels die voor deze lozingen golden, waren verspreid 

over drie verschillende besluiten. Daarnaast was voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing 

van het waterschap of de gemeente vereist. Met het nieuwe besluit zijn alle regels voor afvalwaterlozingen 

door huishoudens samengebracht in één besluit. Voor de lozingen geldt alleen een meldingsplicht. Er is 

geen vergunning of ontheffing meer vereist. Wel kan een waterkwaliteitsbeheerder 

maatwerkvoorschriften opleggen, als het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt. 

 

Activiteitenbesluit 

Het Activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2008 van kracht. Dit besluit geeft regels voor activiteiten in of 

vanuit een inrichting. Het Activiteitenbesluit is in het leven geroepen om de administratieve lasten van de 

burgers te verlichten. Het Activiteitenbesluit gaat uit van de één–loketgedachte. Dit houdt in dat contact 

opgenomen kan worden met één bevoegd gezag en deze coördineert de melding met andere bevoegde 

gezagen. 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Het besluit lozen buiten inrichtingen (blbi) is in 2011 in werking getreden. Dit besluit regelt alle lozingen 

die niet vanuit een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of een particulier huishouden 

plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater 

bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend 

regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen vinden 

zowel door bedrijven als overheden plaats. In navolging van het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing 

afvalwater huishoudens wordt dit een integraal besluit, waarin alle lozingsroutes (bodem, 

oppervlaktewater, rioolstelsels) worden geregeld, gebaseerd op de Wet milieubeheer, Wet 

bodembescherming en de Waterwet. Dit besluit geeft het bevoegde gezag voor verschillende onderwerpen 

de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. (Dit geldt ook voor het blah en 

Activiteitenbesluit). 
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor, dat het aantal vergunningen dat nodig 

is om te mogen bouwen of aanleggen beperkt wordt tot maar één vergunning: de omgevingsvergunning. 

Uitgangspunt voor de wet is de één-loket-gedachte. De gemeente is voor de uitvoering van de wet het 

bevoegde gezag, maar heeft een afstemmingsplicht met andere instanties, waaronder het 

hoogheemraadschap. Indirecte lozingen op de riolering vallen ook onder deze wet, zodat de Wvo-

aansluitvergunning, wat het domein van de waterschappen was, komt te vervallen. 

 

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) 

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion), beter bekend als de 

grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij 

kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en 

leidingen tussen netbeheerders en grondroerders. De wet bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig 

graven en zorgvuldig opdrachtgeversschap en het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke 

leidingen. 
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Bijlage 3 Toelichting op de zorgplicht 

grondwater 

Beleidsmatige ontwikkelingen 

De laatste jaren hebben zich een aantal beleidsmatige en vakinhoudelijke ontwikkelingen voorgedaan, die 

van grote betekenis zijn op de toekomstige status van de riolering. Hieronder wordt op een aantal van 

deze ontwikkelingen nader ingegaan. 

 

Waterbeheer 21ste eeuw 

In het kader van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) moet de omgang met regenwater veranderen op basis van 

de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Dit beleid is gericht op het zoveel mogelijk terugkeren naar de 

natuurlijke wijze van afvoeren, zoals die was voor de verstedelijking. Dat betekent niet alleen dat 

regenwater door afkoppelen zoveel mogelijk uit de riolering moet worden gehaald, maar ook bij voorkeur 

via de bodem wordt afgevoerd in plaats van door een (regenwater)riool. 

 

Kaderrichtlijn Water 

Vanuit Europa dient de Kaderrichtlijn Water (KRW) te worden geïmplementeerd. De uitwerking van de 

stroomgebiedvisies om aan dit Europese beleid gestalte te geven verkeert in een vergevorderd stadium. 

De uitwerking vindt integraal plaats met die voor Waterbeheer 21ste eeuw. De schaalgrootte van de 

waterlichamen die voor de uitwerking in deze fase zijn gekozen, zijn zodanig dat het aandeel van 

rioollozingen ten opzichte van andere bronnen (landbouw, verkeer, enz.) meevalt. Op dit moment zijn dan 

ook nauwelijks maatregelen voor de riolering in KRW-verband te verwachten. Als het uitwerkingsniveau 

echter zou worden verfijnd tot waterlichamen die beter corresponderen met de situatie in het stedelijk 

gebied, dan kunnen daaruit alsnog aanvullende maatregelen naar voren komen. 

 

Omgang met regenwater 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet afbakening en 

bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot het 

grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de 

wet nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Waterschappen hebben daarbij slechts een adviserende 

rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed door een complex van factoren. Risico’s en baten moeten 

zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om faalkansen te 

vermijden.  
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Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007) 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met 

hemelwater is uitgewerkt in de Wet afbakening en bekostiging 

gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. 

Het beleid moet leiden tot het grootschalig onttrekken van 

hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is 

overigens in de wet nadrukkelijk toebedeeld aan de 

gemeenten. Waterschappen hebben daarbij slechts een 

adviserende rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed 

door een complex van factoren. Risico’s en baten moeten 

zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept 

om lokaal maatwerk om faalkansen te vermijden.  

 

In de waterketen gaat per jaar een omzet om van circa  

€ 3 mld., gelijk verdeeld over de drie sectoren drinkwater, 

riolering en afvalwaterzuivering. Alleen voor de riolering 

geldt bovendien dat die omzet zich in de komende tien jaar 

minstens gaat verdubbelen. De lasten voor deze hoge 

uitgaven worden direct doorberekend aan de burger. Het is 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden om deze lasten zo laag mogelijk 

te houden door een hoge mate van doelmatigheid te bereiken in de waterketen.  

 

Algemeen wordt verwacht dat de potentie voor meer doelmatigheid in de waterketen vooral in de 

rioleringssector aanwezig is. Met deze opgave op de achtergrond hebben de ministeries van VROM en 

V&W, samen met een aantal koepels in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen gesloten. De speerpunten 

die men daarbij nastreeft hebben betrekking op doelmatigheid, samenwerking, transparantie, innovatie en 

duurzaamheid. De voortgang wil men in 2009 en 2011 monitoren. Zo nodig zullen aanvullende 

maatregelen getroffen worden om één en ander te bevorderen. 

 

Lange termijn visie op de waterketen  

Vanuit BWK-verband is een toekomstvisie voor de 

waterketen in 2050 gepresenteerd, ‘Verbindend 

Water’ geheten. De ambities richten zich op het 

realiseren van een hoog duurzaamheidniveau op 

basis van het principe ‘cradle-to-cradle’ (wieg tot 

wieg). De nieuwe woningen in 2050 zullen 

vrijwel CO2-neutraal uitgerust zijn. 

Afvalwaterhoeveelheden nemen drastisch af en 

het regenwater wordt zoveel mogelijk benut of 

via de bodem afgevoerd. Vanzelfsprekend heeft 

dit een grote impact op de hedendaagse 

ondergrondse infrastructuur. Afvalwater wordt 

vooral lokaal gezuiverd nadat hieruit de nuttige 

grondstoffen zijn onttrokken. De betekenis van 

deze toekomstvisie is groot. Immers, de 

rioolbuizen die morgen de grond ingaan, maken 

deze toekomstverwachting mee.  
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Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

In 2008 is het NBW-actueel vastgesteld. De betrokken partijen hebben hierin vastgelegd dat de 

zogenaamde basisinspanning, ondanks het schrappen van de Wvo-lozingsvergunning in de nieuwe 

Waterwet, onverkort van toepassing blijft. De basisinspanning is evenwel bedoeld als doelvoorschrift, 

zodat voor alternatieve, doelmatiger maatregelen gekozen mag worden.  

 

Samenwerking in de waterketen 

Eén van de mogelijkheden voor gemeenten 

om tot betere prestaties te komen is 

samenwerking met andere partijen in een 

groter verband. Daar zijn vele 

mogelijkheden voor. Essentieel is dat de 

samenwerking moet leiden tot bundeling 

van activiteiten op een grotere schaal. 

Hiermee zijn niet alleen schaalvoordelen te 

behalen, maar wordt ook een 

professionalisering van de rioleringszorg 

bereikt. De organisatie wordt daarmee veel 

minder kwetsbaar voor het vertrek van die ene rioleringsmedewerker, terwijl de rioleringsbeheerder zelf 

meer gelegenheid krijgt om zich binnen een team te ontwikkelen en bekwamen. 

 

Bestuursakkoord Water 2011 

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken gemaakt 

over een doelmatiger waterbeheer. Waterveiligheid blijft topprioriteit. In het bestuursakkoord staan 

afspraken over: De nieuwe aanpak betekent een structurele besparing die oploopt tot € 550 miljoen in 

2020. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven blijven daardoor beperkt.  

 

Medio mei 2009 is door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 

Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN het Bestuursakkoord Water getekend. 

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

Zowel in de afgelopen jaren als in de komende tijd zijn of worden een aantal ontwikkelingen in de wet- en 

regelgeving doorgevoerd, die in meer of mindere mate van belang zijn voor het rioleringsbeheer. In de 

volgende paragrafen wordt op de relevante wetgeving ingegaan. 

 

Wet milieubeheer 

De wettelijke planverplichting uit de Wet milieubeheer, art. 4.22 voor het opstellen van een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) blijft van toepassing. De inhoud van het plan moet worden verbreed van één naar 

drie zorgplichten. Het zogenaamde verbrede GRP moet vóór 1 januari 2013 zijn vastgesteld. Een en ander 

heeft invloed op het begrippenkader voor de wet (art. 1.1; zie ook bijlage 1). Verder heeft de Minister van 

Verkeer & Waterstaat de bevoegdheid om een prestatievergelijking van de gemeentelijke rioleringstaken 

verplichten (art. 4.22, vierde lid). 
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In de wet is ook een voorkeursvolgorde opgenomen over de omgang met afvalwater, die milieuvervuiling 

door afvalwater moet tegengaan (art. 10.29a). De gemeenteraad kan bij verordening regels en termijnen 

vastleggen voor de omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater op particulier terrein (art. 10.32a). 

Artikel 10.33 geeft de gemeente de mogelijkheid om het afvalwater, behalve door een openbaar 

vuilwaterriool (of gemengd riool) naar een zuiveringsinrichting te leiden, ook door andere gelijkwaardige 

systemen te verwerken. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld IBA’s onder de zorgplicht kunnen komen te 

vallen. 

 

Waterwet 

De nieuwe Waterwet integreert negen bestaande wetten, waaronder de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater (Wvo), tot één integrale wet. Ook bij deze wet worden de bestaande vergunningen 

gebundeld tot één nieuwe vergunning: de watervergunning. Ook de Wvo-lozingsvergunning voor het 

lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater wordt vervangen door algemene regels in het Besluit lozen 

buiten inrichtingen (in voorbereiding). Op grond van dit besluit moet de gemeente in het GRP een 

overzicht opnemen, waarop alle overstortvoorzieningen en nooduitlaten voorkomen. In de praktijk zal het 

erop neerkomen dat het waterschap de gemeente alleen kan aanspreken op grond van geconstateerde 

waterkwaliteitsproblemen als de riolering daarvan een belangrijke veroorzaker is. Ook de Wvo-

aansluitvergunning behoort tot het verleden. Deze wordt op grote schaal vervangen door het vaststellen 

van afvalwaterakkoorden tussen gemeente en waterschap. 

 

Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Het besluit lozing afvalwater huishoudens (blah) is per 1 januari 2008 in werking getreden. Het bevat 

algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. In het verleden was de regelgeving op 

dit gebied nogal onoverzichtelijk. De algemene regels die voor deze lozingen golden, waren verspreid 

over drie verschillende besluiten. Daarnaast was voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing 

van het waterschap of de gemeente vereist. Met het nieuwe besluit zijn alle regels voor afvalwaterlozingen 

door huishoudens samengebracht in één besluit. Voor de lozingen geldt alleen een meldingsplicht. Er is 

geen vergunning of ontheffing meer vereist. Wel kan een waterkwaliteitsbeheerder 

maatwerkvoorschriften opleggen, als het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt. 

 

Activiteitenbesluit 

Het Activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2008 van kracht. Dit besluit geeft regels voor activiteiten in of 

vanuit een inrichting. Het Activiteitenbesluit is in het leven geroepen om de administratieve lasten van de 

burgers te verlichten. Het Activiteitenbesluit gaat uit van de één–loketgedachte. Dit houdt in dat contact 

opgenomen kan worden met één bevoegd gezag en deze coördineert de melding met andere bevoegde 

gezagen. 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Het besluit lozen buiten inrichtingen (blbi) is in 2011 in werking getreden. Dit besluit regelt alle lozingen 

die niet vanuit een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of een particulier huishouden 

plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater 

bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend 

regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen vinden 

zowel door bedrijven als overheden plaats. In navolging van het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing 

afvalwater huishoudens wordt dit een integraal besluit, waarin alle lozingsroutes (bodem, 

oppervlaktewater, rioolstelsels) worden geregeld, gebaseerd op de Wet milieubeheer, Wet 

bodembescherming en de Waterwet. Dit besluit geeft het bevoegde gezag voor verschillende onderwerpen 

de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. (Dit geldt ook voor het blah en 

Activiteitenbesluit). 
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor, dat het aantal vergunningen dat nodig 

is om te mogen bouwen of aanleggen beperkt wordt tot maar één vergunning: de omgevingsvergunning. 

Uitgangspunt voor de wet is de één-loket-gedachte. De gemeente is voor de uitvoering van de wet het 

bevoegde gezag, maar heeft een afstemmingsplicht met andere instanties, waaronder het 

hoogheemraadschap. Indirecte lozingen op de riolering vallen ook onder deze wet, zodat de Wvo-

aansluitvergunning, wat het domein van de waterschappen was, komt te vervallen. 

 

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) 

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion), beter bekend als de 

grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij 

kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en 

leidingen tussen netbeheerders en grondroerders. De wet bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig 

graven en zorgvuldig opdrachtgeversschap en het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke 

leidingen. 
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Bijlage 4 Beheervisie 

Ontwikkeling in het rioleringsbeheer 

De aanleg van drinkwater- en rioleringssystemen hebben samen de belangrijkste bijdrage geleverd aan het 

hedendaagse hoge niveau van de volksgezondheid in de westerse wereld. Daar zijn wetenschappers van 

over de hele wereld het hartgrondig over eens. Zonder rioleringssysteem zou een hoge beschaving dus 

ook niet mogelijk zijn, maar evengoed zou het systeem zonder mens ook niet in stand kunnen worden 

gehouden. Mens en systeem zijn dus onlosmakelijke aan elkaar verbonden. Onderstaand schema, dat de 

essentie van het rioleringsbeheer samenvat in vier vragen, toont deze afhankelijkheid nog eens duidelijk 

aan.  

 

Beheerstrategie 

De antwoorden op de vier 

strategische vragen geven in 

onderlinge samenhang zowel 

het te voeren beleid als de 

geleverde prestaties vorm. De 

twee bovenste vragen richten 

zich vooral op menselijk 

handelen (de ‘we-vorm’), 

terwijl de onderste twee 

vragen zich concentreren op 

het systeem. 

  

De zorg begint bij het vastleggen van de ‘goede dingen’ in het GRP. Dit gebeurt in de vorm van doelen en 

functionele eisen waaraan het systeem moet voldoen. Het functioneren van het systeem moet zelf het 

antwoord op die vraag leveren, waarvoor zowel een theoretische als een praktische toets beschikbaar zijn. 

Voor de theoretische toets wordt meestal een rekenmodel ingezet om de vraag ‘Kan het systeem wat het 

moet?’ te beantwoorden. Luidt het antwoord negatief dan kan met het model de benodigde maatregelen 

worden vastgesteld om alsnog aan de functionele eisen te voldoen. Steeds vaker wordt deze theoretische 

benadering aangevuld met praktijkinformatie, zoals meetgegevens, klachten, enz. Deze informatie moet 

uitwijzen of het systeem ook echt ‘doet wat het (theoretisch) kan’. Het monitoren van het feitelijk systeem 

gedrag is daarvan een goed voorbeeld. De verzamelde systeeminformatie moet bij een beleidsevaluatie in 

het kader van een nieuw GRP uitwijzen of het gevoerde beleid volstaat of dat aanpassingen nodig zijn 

(‘Doen we de dingen goed?’). Deze laatste stap sluit de beleidscyclus af, waarna het hele proces zich 

opnieuw herhaalt. Samenvattend bestaat het bovenste deel van het schema uit beleidsmatige activiteiten 

en het onderste deel uit operationele activiteiten. 

 

Aandachtsgebieden 

Het bovenstaande schema draait om beleid en functioneren. Om een en ander in goede banen te leiden 

zijn zoveel verschillende activiteiten nodig dat een heldere structuur onmisbaar is. De operationele 

activiteiten zijn onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: objectbeheer, functioneel beheer en financieel 

beheer. Vanzelfsprekend staan deze aandachtsgebieden niet op zich zelf en zijn er allerlei dwarsverbanden 

aan te geven. Zo is het databeheer van groot belang voor het opzetten van een rekenmodel waarmee 

betrouwbare berekeningen kunnen worden gemaakt. En zonder een goed onderbouwd vervangingsplan 

en een daaraan gekoppelde investeringslijn voor de volgende levensfase van de riolering kan geen 

gezonde financiële onderbouwing voor de rioolheffing tot stand komen. Kortom, de activiteiten uit het 

objectbeheer zijn niet alleen van belang voor het in stand houden van de riolering als systeem, maar zeker 

Bestuur

Fysiek systeem

Operationeel beheer

Prestatiecyclus

EvaluerenBeleid - GRP

Monitoren

Kan het systeem 

wat het moet?  

Doen we de 

goede dingen? 

Doen we de 

dingen goed? 

Doet het systeem 

wat het kan?

Modelleren

Bestuur

Fysiek systeem

Operationeel beheer

Prestatiecyclus

EvaluerenBeleid - GRP

Monitoren

Kan het systeem 

wat het moet?  

Doen we de 

goede dingen? 

Doen we de 

dingen goed? 

Doet het systeem 

wat het kan?

Modelleren



 

 

 

 

  

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 - 2020  

74 
 

ARCADIS 077548399:A - Definitief 

 

     

ook voor het aanleveren van betrouwbare basisinformatie voor de activiteiten in de andere 

aandachtsvelden. 

 

 

 
 

Als beeldbepalende planvorm voor het objectbeheer geldt het Rioleringsbeheerplan (RBP), waarin de 

beheerstrategie voor de komende periode wordt uitgestippeld. Dit plan is daarmee de tegenhanger van 

het Basisrioleringsplan voor het functioneel beheer en het kostendekkingsplan voor het financieel beheer. 

 

Doelmatig beheer 

Het huidige rioleringsbeheer kan veelal worden gekenschetst als een inspanningsverplichting. Van jaar tot 

jaar worden dezelfde beheeractiviteiten met een vergelijkbare omvang uitgevoerd in cyclisch proces 

waarbij alle objecten eens in de zoveel jaar onder handen worden genomen. De jaarbudgetten in de 

opeenvolgende jaren variëren dan ook nauwelijks. Bij een doelmatig rioleringsbeheer is een 

resultaatsverplichting het uitgangspunt. De beheeractiviteiten worden afgestemd op de behoeften van het 

systeem en worden dus niet langer plichtmatig uitgevoerd. Ze variëren jaarlijks zowel qua omvang als qua 

diepgang naar gelang de actuele toestand van het systeem. Na verloop van tijd ontstaat er dus een over 

het gebied gedifferentieerde inspanning, die optimaal is afgestemd op goed laten functioneren van het 

systeem. Deze werkwijze bevordert de doelmatigheid van de beheeractiviteiten en leiden tot een minimale 

lastendruk voor de burger. 

 

Assetmanagement 

Assetmanagement omvat moderne inzichten in het beheer van voorzieningen die een lange levensduur 

hebben en gedurende die tijd optimaal moeten worden beheerd om het kostenniveau zo laag mogelijk te 

houden en tegelijkertijd ontoelaatbare risico’s te mijden. Er moet dus vooruitgekeken worden naar de 

gehele komende levenscyclus van de voorziening. Feitelijk doen veel gemeenten dit al voor riolering 

zolang de planverplichting voor GRP’s bestaat. Bij de kostendekking werden vervangingsinvesteringen en 

exploitatie over die gehele periode meegenomen om de invloed daarvan op het benodigde niveau van de 

rioolheffing te laten gelden. Dit voorkomt tegenvallers, waardoor plotseling en versneld veel extra geld 

van de burgers moet worden gevraagd om de benodigde uitgaven te kunnen financieren. 
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Hoewel we met rioleringsbeheer op de goede weg zijn bezig geweest, mankeert het nog al eens aan de 

onderbouwing van investeringen, waardoor het gevaar van te weinig financiële middelen op de bewuste 

momenten en de kwalijke gevolgen daarvan voor de burger nog steeds aanwezig zijn. Op dit aspect is 

weer een voorbeeld van het verbeteren van de doelmatigheid, wat uiteindelijk moet leiden tot de invulling 

van de doelstelling van het moderne assetmanagement. 

 

Resultaat gericht werken 

De afgelopen decennia is de opgave voor de rioleringszorg aanzienlijk complexer geworden. Het accent 

verschuift van een monodisciplinaire aanpak naar een meer geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. De 

vraag is niet meer alleen of alle afzonderlijke objecten in voldoende staat verkeren, maar of het geheel de 

gevraagde prestaties levert in termen van verwachte maatschappelijke meerwaarde. Om deze reden 

bestaat behoefte om niet meer uit te gaan van een inspanningsverplichting, maar uit te gaan van een 

resultaatsverplichting. Een dergelijke omslag vereist een beschrijving van door mens en rioleringssysteem 

te leveren prestaties en daarbij behorende beoordelingsgrondslagen.  
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Bijlage 5 Functionele eisen, 

maatstaven en 

meetmethoden 

Riolering is oorspronkelijk aangelegd om epidemieën te voorkomen en verlost te worden van de overlast 

van overtollig hemelwater in de stedelijke omgeving. In feite zijn deze maatschappelijke doelen tijdloos. 

Met de komst van de Wet gemeentelijke watertaken heeft de zorg voor het hemelwater een aparte positie 

gekregen en is de zorg voor het grondwater toegevoegd. De algemene, maatschappelijke doelen voor de 

(brede) rioleringszorg bestaan dus uit: 

 Het beschermen van de volksgezondheid. 

 Het beperken van wateroverlast ten gevolge van overtollig hemelwater en grondwater. 

 

Om aan deze algemene doelen te kunnen voldoen, worden aan riolering een aantal systeemdoelen 

gekoppeld die op de drie zorgplichten betrekking hebben. Deze systeemdoelen zijn: 

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater (afvalwater). 

2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater (afvalwater). 

3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (hemelwater). 

4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (hemelwater). 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert (grondwater). 

 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

De wettelijke verplichting om stedelijk afvalwater in te 

zamelen bestond voorheen ook al. Om het stedelijke 

afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren, moeten de 

voorzieningen (leidingen, putten e.d.) in goede staat zijn. 

Regelmatige inspectie en tijdige vervanging zijn daarbij 

noodzaak. Voor de beoordeling van de toestand van riolen 

gebruikt de gemeente de werkwijze uit NEN 3398. Als 

beheerder legt de gemeente de gewenste kwaliteit van de 

riolen vast in functionele eisen en meetbare maatstaven. De 

maatstaf geeft aan wanneer maatregelen moeten worden getroffen.  

 

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen onder vrijverval 

naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. De voorzieningen mogen ook niet 

vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden. De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om 

het afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker te zijn.  

 

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater 

De zorgplicht voor hemelwater houdt in, dat de gemeente zorg dient te dragen voor een doelmatige 

inzameling van het afvloeiende hemelwater. Dit voor zover degene die zich daarvan ontdoet, voornemens 

is zich te ontdoen en zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd om het afvloeiende 

hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Naast de zorg voor het afvloeiende 

hemelwater van particuliere terreinen heeft dit natuurlijk ook betrekking op het hemelwater dat van 

openbaar terrein afstroomt. 
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Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen binnen een 

bepaalde tijd onder vrijverval naar het gemaal of uitlaat kunnen afstromen. Ten aanzien van de 

verwerking van het ingezamelde hemelwater is de keus aan de gemeente. Onder het verwerken van het 

hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, 

de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het 

oppervlaktewater. De voorzieningen mogen ook niet vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden. 

De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te kunnen verpompen en 

bedrijfszeker te zijn. Lozingen vanuit de hemelwaterriolering mogen geen aanleiding geven tot 

ontoelaatbare effecten in de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit doel heeft ook 

betrekking op wateroverlast tijdens neerslagsituaties. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen moet de 

riolering als totaal voldoende afvoercapaciteit hebben. 

 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert 

Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen de bestemming van een gebied belemmeren. Beide situaties 

vragen om verschillende functionele eisen. Bij het formuleren van de maatstaven voor dit doel is een 

duidelijk onderscheid in de bestemmings-, inrichtings- en beheerfase belangrijk. De zorgplicht grondwater 

heeft nadrukkelijk betrekking op de beheerfase. Bij de bestemmings- en inrichtingsfase vormt grondwater 

al een belangrijk aspect in de gebruikelijke procedures (Watertoets). De gemeente is aanspreekpunt voor 

grondwaterklachten (loketfunctie). 

 

Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

Functionele eisen zijn specificaties van de doelen die voor de gemeentelijke watertaken zijn geformuleerd. 

Doelen geven aan wat de gemeente wil bereiken. Functionele eisen beschrijven aan welke voorwaarden de 

gemeente moet voldoen en hoe de voorzieningen moeten functioneren om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Maatstaven zijn de getalsmatige vertaling van de functionele eisen. Maatstaven maken de functionele 

eisen in kwantitatieve zin toetsbaar. Maatstaven zijn sterk lokaal gebonden, waardoor in het GRP duidelijk 

aangegeven moet worden welke maatstaven de gemeente lokaal hanteert. 

 

Meetmethoden (c.q. berekeningsmethoden) zijn methoden waarmee de gemeente de toestand of het 

functioneren van de voorzieningen aan de gestelde eis kan toetsen. Om het gewenste functioneren van de 

voorzieningen eenduidig (en reproduceerbaar) vast te leggen, moet de gemeente bij het formuleren van de 

maatstaven aangeven welke meetmethoden worden gehanteerd. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de functionele eisen, maatstaven en meetmethoden behorende 

bij de geformuleerde doelen opgenomen. De functionele eisen c.a. die voortkomen uit nieuwe ambities zijn 

in de tabel met een licht gele kleur gemarkeerd. 
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, verontreinigd regenwater 

Systemen: gemengde stelsels + vuilwaterstelsels 

Zorgplicht afvalwater (algemeen) 

Alle percelen op het gemeentelijk 

gebied, waarvan afvalwater vrijkomt, 

moeten zijn voorzien van een 

aansluiting op de openbare riolering of 

een lokale voorziening voor de 

behandeling van afvalwater die 

eenzelfde graad van 

milieubescherming biedt. 

Alle percelen zijn voorzien van een 

aansluiting op de riolering, tenzij 

vrijstelling van de zorgplicht is 

verleend door de provincie.  

Registratie van rioolaansluitingen, 

ongerioleerde percelen en 

provinciale vrijstellingen 

Ongewenste lozingen 

Er dienen geen ongewenste lozingen 

op de riolering plaats te vinden. 

Geen overtredingen in kader van 

de Wet milieubeheer en de 

Waterwet (Activiteitenbesluit, 

Besluit lozing huishoudelijk 

afvalwater, Besluit lozen buiten 

inrichtingen). 

Controle, handhaving en registratie 

Omvang rioolvreemd water < 10% 

van theoretische droogweerafvoer 

per etmaal (zie ook aspect 

Waterdichtheid). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Geen hemelwaterlozingen op 

vuilwaterstelsel (foutaansluitingen) 

Controle op pompvolumen op natte 

dagen 

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

gemengde riolering moet ongehinderd 

plaats kunnen vinden. 

Plasvorming bij kolken vermijden. Visuele waarnemingen en 

klachtenregistratie 

Afvoercapaciteit riolering (regulier 

functioneren) 

De afvoercapaciteit van de riolering 

voor afvalwater moet toereikend zijn 

om het aanbod bij hevige neerslag 

ondergronds te kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar 

is in beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, module C2100 bij 

standaardbui 08. 

 

 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de 

riolering tekortschiet om de 

neerslaghoeveelheden ondergronds af 

te voeren moet bovengrondse schade 

aan gebouwen en hinder van verkeer 

tot een minimum beperkt blijven. 

Vaststellen van een 

neerslaggebeurtenis waarbij geen 

schade of (onacceptabele) hinder 

mag optreden 

(beschermingsniveau). Daarboven 

moet schade of hinder worden 

geadopteerd. 

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, modules C2100 

en C2150  

Emissies 

De vuiluitworp door overstortingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

Vuiluitworp mag maximaal gelijk 

zijn aan die van het zogenaamde 

referentiestelsel (basisinspanning). 

 

Vuiluitworpberekeningen op basis 

van leidraad Riolering module C2100 

en aanvullende regels van het 

hoogheemraadschap. 

Inzicht in het feitelijk gedrag van de 

(gemengde) rioleringsstelsels. 

Monitoren van peilfluctuaties in 

relatie tot gevallen neerslag. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op waterkwaliteit 

aanleiding geven (voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

Effectberekeningen en/of 

veldmetingen 
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

Registratie van alle 

overstortvoorzieningen (lijst in GRP 

op basis van Besluit lozen buiten 

inrichtingen) 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Afstroming 

De afstroming in de riolering onder 

droogweer omstandigheden dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor afstroming 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Verloren berging < 2% Hydraulische berekeningen 

Waterdichtheid 

Riolen en andere objecten dienen in 

hoge mate waterdicht te zijn, zodanig 

dat de hoeveelheid intredend 

grondwaterwater (lekwater) beperkt 

blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor 

waterdichtheid conform NEN 3398 

mogen niet voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Omvang rioolvreemd water < 10% 

van theoretische droogweerafvoer 

per etmaal (zie ook aspect 

Ongewenste lozingen). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Stankoverlast 

De riolering dient zodanig te worden 

ont- en belucht te zijn dat overlast door 

stank wordt voorkomen. 

Geen klachten over overlast door 

stank vanuit de riolering. 

Klachtenregistratie 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan 

de riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken 

op werkzaamheden andere 

diensten en nutsbedrijven; 

bereikbaarheid percelen zoveel 

mogelijk handhaven. 

Klachtenregistratie 

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

persleidingen) moet voldoende zijn om 

bij droog weer het aanbod van 

afvalwater te verwerken. 

Optimaal systeemontwerp 

gebaseerd op landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering). 

Hydraulische berekeningen 

Pompcapaciteit vaststellen op 

basis van landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering) 

Capaciteitsberekeningen 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

Gemalen worden dubbelpomps 

uitgevoerd en zijn van een 

automatische storingsmelding 

voorzien. 

Waarnemingen en klachtenregistratie 

Doel 3: Zorgen voor inzameling van regenwater 

Regenwater: regenwater dat schoon genoeg is om direct of na (lokale) behandeling in het milieu te worden 

gebracht 

Systemen: hemelwaterstelsels, infiltratievoorzieningen, retentiebassins, enz. 

 Zorgplicht hemelwater (algemeen)  

Alle percelen op het gemeentelijk 

grondgebied waarvan de 

perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet 

kan ontdoen van het afvloeiende 

hemelwater moeten zijn voorzien van 

een aansluiting op een openbare 

hemelwatervoorziening. 

Schoon hemelwater door 

perceeleigenaar lokaal laten lozen 

op oppervlaktewater of in bodem. 

Is dat niet mogelijk, dan 

hemelwaterstroom gescheiden 

aanbieden aan openbare 

voorziening. 

Onderzoek naar technische en 

financiële haalbaarheid. 

Ongewenste lozingen Geen overtredingen van de Registratie van 
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 

Er dienen geen ongewenste lozingen 

op de hemelwatervoorzieningen plaats 

te vinden. 

lozingsvoorwaarden in kader van 

de Waterwet (Besluit lozen buiten 

inrichtingen). 

overstortvoorzieningen (lijst in GRP 

op basis van Besluit lozen buiten 

inrichtingen) 

Geen afvalwaterlozingen e.d. op 

hemelwatervoorzieningen 

(foutaansluitingen). 

Veldonderzoek naar 

foutaansluitingen 

 

Omvang rioolvreemd water op 

droge dagen moet minimaal zijn 

(zie ook aspect Waterdichtheid). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

hemelwatervoorzieningen moet 

ongehinderd plaats kunnen vinden. 

Plasvorming ten gevolge van 

opstuwing bij inlaatpunten van 

hemelwatervoorzieningen (kolken 

e.d.) vermijden. 

Visuele waarnemingen en 

klachtenregistratie 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Waterdichtheid 

Hemelwaterriolen van verbeterd 

gescheiden rioolstelsels dienen in hoge 

mate waterdicht te zijn, zodanig dat de 

hoeveelheid intredend 

grondwaterwater (lekwater) beperkt 

blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor 

waterdichtheid conform NEN 3398 

mogen niet voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Omvang rioolvreemd water op 

droge dagen moet minimaal zijn 

(zie ook aspect Waterdichtheid). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan 

de riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken 

op werkzaamheden andere 

diensten en nutsbedrijven; 

bereikbaarheid percelen zoveel 

mogelijk handhaven. 

Waarnemingen en 

meldingsregistratie. 

Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater 

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

persleidingen) moet voldoende zijn om 

bij droog weer het aanbod van 

afvalwater te verwerken. 

Optimaal systeemontwerp 

gebaseerd op landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering). 

Hydraulische berekeningen 

Pompcapaciteit vaststellen op 

basis van landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering) 

Capaciteitsberekeningen 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

Gemalen worden dubbelpomps 

uitgevoerd en zijn van een 

automatische storingsmelding 

voorzien. 

Waarnemingen en klachtenregistratie 

Afvoercapaciteit (regulier 

functioneren) 

De bergings- en afvoercapaciteit van 

de hemelwatervoorzieningen moeten 

toereikend zijn om het aanbod bij 

hevige neerslag binnen de 

voorzieningen te kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar 

is in beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, module C2100 bij 

standaardbui 08. 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de 

hemelwatervoorzieningen 

tekortschieten om de 

neerslaghoeveelheden binnen de eigen 

voorziening af te voeren moet schade 

en hinder tot een minimum beperkt 

Vaststellen van een 

neerslaggebeurtenis waarbij geen 

schade of onacceptabele hinder 

mag optreden 

(beschermingsniveau). Daarboven 

moet schade of hinder worden 

geadopteerd. 

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, module C2150  
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 

blijven. 

Emissies 

De vuiluitworp door 

hemelwaterlozingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op waterkwaliteit 

aanleiding geven (voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

Effectberekeningen en/of 

veldmetingen 

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

Registratie van 

overstortvoorzieningen (lijst opnemen 

in GRP op basis van Besluit lozen 

buiten inrichtingen) 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert 

Zorgplicht grondwater (algemeen) 

Het voorkomen of beperken van 

structureel nadelige gevolgen door 

hoge of lage grondwaterstanden voor 

de aan de grond gegeven bestemming. 

Vastleggen wat lokaal onder 

‘structureel nadelige gevolgen’ 

verstaan moet worden. 

Inventarisatie van klachten 

Inzicht in risico’s 

Inzicht in locaties met een verhoogd 

risico op grondwateroverlast. 

Inzicht in geografische spreiding 

van invloedfactoren (geologisch, 

waterhuishoudkundig, bouwkundig, 

civiel technisch, enz.) 

Risicokaart waarop invloedfactoren 

zijn gecombineerd op basis van kans 

van optreden en ernst van de 

gevolgen (risico = kans * ernst) 

Inzicht in grondwaterregime 

Inzicht in de relatie tussen 

grondwaterstanden en externe 

factoren, zoals neerslag, lekke riolen, 

bodemopbouw, enz. 

Grondwaterfluctuaties mogen geen 

aanleiding zijn tot ‘structureel 

nadelige gevolgen‘. 

Registratie van grondwaterstanden 

aan de hand van peilbuizenmeetnet. 

Doel 6: de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor burgers met vragen en meldingen over grondwater. 

De gemeente is zowel telefonisch als 

via internet voorbereid op vragen en 

meldingen. De afhandeling is 

transparant en eenduidig. Het 

klantcontactcentrum (KCC) is de eerste 

ingang voor meldingen en vragen. 

Indien nodig wordt doorverwezen naar 

de vakafdeling. Meldingen/vragen 

worden afgehandeld conform de 

bestaande protocollen. 

De burger weet waar zij terecht kan 

voor grondwater gerelateerde 

problemen. 

Website met informatie. 

 

Geprofessionaliseerd 

klantcontactcentrum.  

 

Protocol afhandeling melding 

opstellen. 

 

 

 



 

 

  

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 - 2020 

 
077548399:A - Definitief ARCADIS 

 
83 

     

Bijlage 6 Toetsing functionele eisen 

Functionele eisen Maatstaven Toetsing 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, verontreinigd regenwater 

Systemen: gemengde stelsels + vuilwaterstelsels 

Zorgplicht afvalwater (algemeen) 

Alle percelen op het gemeentelijk 

gebied, waarvan afvalwater vrijkomt, 

moeten zijn voorzien van een 

aansluiting op de openbare riolering of 

een lokale voorziening voor de 

behandeling van afvalwater die 

eenzelfde graad van 

milieubescherming biedt. 

Alle percelen zijn voorzien van een 

aansluiting op de riolering, tenzij 

vrijstelling van de zorgplicht is 

verleend door de provincie. 

Enkele woonboten in zijkanaal C en 

enkele panden aan de Osdorperweg 

zijn nog niet aangesloten op de 

riolering. In de komende periode 

wordt de doelmatigheid van het 

aansluiten van deze panden 

onderzocht en worden eventueel 

maatregelen genomen.  

Ongewenste lozingen 

Er dienen geen ongewenste lozingen 

op de riolering plaats te vinden. 

Geen overtredingen in kader van 

de Wet milieubeheer en de 

Waterwet (Activiteitenbesluit, 

Besluit lozing huishoudelijk 

afvalwater, Besluit lozen buiten 

inrichtingen). 

Enkele woonboten in zijkanaal C en 

enkele panden aan de Osdorperweg 

zijn nog niet aangesloten op de 

riolering. In de komende periode 

wordt de doelmatigheid van het 

aansluiten van deze panden 

onderzocht en worden eventueel 

maatregelen genomen. 

Omvang rioolvreemd water < 10% 

van theoretische droogweerafvoer 

per etmaal (zie ook aspect 

Waterdichtheid). 

De omvang van eventueel op de 

riolering geloosd rioolvreemd water is 

niet exact bekend.  

Geen hemelwaterlozingen op 

vuilwaterstelsel (foutaansluitingen) 

Er bestaat geen inzicht in de 

aanwezigheid van foutaansluitingen 

op de vuilwaterriolering. 

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

gemengde riolering moet ongehinderd 

plaats kunnen vinden. 

Plasvorming bij kolken vermijden. De kolken worden frequent gereinigd 

om de instroming van hemelwater 

naar de gemengde riolering te 

waarborgen. 

Afvoercapaciteit riolering (regulier 

functioneren) 

De afvoercapaciteit van de riolering 

voor afvalwater moet toereikend zijn 

om het aanbod bij hevige neerslag 

ondergronds te kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar 

is in beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

De gemengde riolering beschikt over 

voldoende afvoercapaciteit om aan 

de afvoernorm te voldoen. Slechts 

incidenteel treedt gedurende korte 

tijd water-op-straat op bij hevige 

regenval. 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de 

riolering tekortschiet om de 

neerslaghoeveelheden ondergronds af 

te voeren moet bovengrondse schade 

aan gebouwen en hinder van verkeer 

tot een minimum beperkt blijven. 

Vaststellen van een 

neerslaggebeurtenis waarbij geen 

schade of (onacceptabele) hinder 

mag optreden 

(beschermingsniveau). Daarboven 

moet schade of hinder worden 

geadopteerd. 

In de komende planperiode wordt 

onderzoek gedaan naar de 

klimaatbestendigheid van de 

riolering. Hierbij wordt tevens een 

beschermingsniveau vastgesteld tot 

waaraan burgers gevrijwaard worden 

van wateroverlast met schade of 

ernstige belemmering tot gevolg.  

Emissies 

De vuiluitworp door overstortingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

Vuiluitworp mag maximaal gelijk 

zijn aan die van het zogenaamde 

referentiestelsel (basisinspanning). 

 

De gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude voldoet nog niet aan 

de basisinspanning. In de komende 

planperiode worden maatregelen 
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Functionele eisen Maatstaven Toetsing 

genomen om aan de basisinspanning 

te voldoen. 

Inzicht in het feitelijk gedrag van de 

(gemengde) rioleringsstelsels. 

In het verleden is het feitelijk gedrag 

van de riolering gemonitord. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op de waterkwaliteit leiden 

(voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

De effecten op de waterkwaliteit zijn 

niet bekend. Er is geen 

waterkwaliteitstoets uitgevoerd.  

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

In Bijlage 8 zijn alle 

lozingsvoorzieningen opgenomen. 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Momenteel wordt een inhaalslag 

gemaakt met inspecteren om de 

toestand van de riolering inzichtelijk 

te krijgen. 

Afstroming 

De afstroming in de riolering onder 

droogweer omstandigheden dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor afstroming 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

n.v.t. 

Verloren berging < 2% In een aantal gebieden is ‘verloren 

berging’ aanwezig.  

Waterdichtheid 

Riolen en andere objecten dienen in 

hoge mate waterdicht te zijn, zodanig 

dat de hoeveelheid intredend 

grondwaterwater (lekwater) beperkt 

blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor 

waterdichtheid conform NEN 3398 

mogen niet voorkomen. 

Momenteel wordt een inhaalslag 

gemaakt met inspecteren om de 

toestand van de riolering inzichtelijk 

te krijgen. 

Omvang rioolvreemd water < 10% 

van theoretische droogweerafvoer 

per etmaal (zie ook aspect 

Ongewenste lozingen). 

Er bestaat geen inzicht in de omvang 

van rioolvreemd water. 

Stankoverlast 

De riolering dient zodanig te worden 

ont- en belucht te zijn dat overlast door 

stank wordt voorkomen. 

Geen klachten over overlast door 

stank vanuit de riolering. 

Er zijn geen locaties waar 

consequent stankoverlast optreedt. 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan 

de riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken 

op werkzaamheden andere 

diensten en nutsbedrijven; 

bereikbaarheid percelen zoveel 

mogelijk handhaven. 

Bij het uitvoeren van 

werkzaamheden aan de riolering 

wordt zoveel mogelijk overlast aan 

de burgers en bedrijven beperkt door 

werkzaamheden waar mogelijk te 

combineren. De belanghebbende 

bewoners worden tijdig geïnformeerd 

d.m.v. huis aan huis bladen. 

Daarnaast wordt informatie gegeven 

op de website van de gemeente 

(www.haarlemmerliede.nl) 

Doel 2: Zorgen voor het transport van stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, verontreinigd regenwater 

Systemen: gemengde stelsels + vuilwaterstelsels  

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

persleidingen) moet voldoende zijn om 

bij droog weer het aanbod van 

afvalwater te verwerken. 

Optimaal systeemontwerp 

gebaseerd op landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering). 

Er bestaat inzicht in de werkelijke 

pompcapaciteiten van de bestaande 

rioolgemalen. 

Pompcapaciteit vaststellen op 

basis van landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering) 

Er bestaat inzicht in de werkelijke 

pompcapaciteiten van de bestaande 

rioolgemalen. 

Bedrijfszekerheid gemalen Gemalen worden dubbelpomps Veel gemalen en pompunits van de 
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Functionele eisen Maatstaven Toetsing 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

uitgevoerd en zijn van een 

automatische storingsmelding 

voorzien. 

drukriolering zijn aangesloten op het 

storingssignaleringssysteem. De 

hoofdgemalen zijn aangesloten op 

een telemetriesysteem.  

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater 

Regenwater: regenwater dat schoon genoeg is om direct of na (lokale) behandeling in het milieu te worden 

gebracht.  

Systemen: hemelwaterstelsels, infiltratievoorzieningen, retentiebassins, etc. 

 Zorgplicht hemelwater (algemeen)  

Alle percelen op het gemeentelijk 

grondgebied waarvan de 

perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet 

kan ontdoen van het afvloeiende 

hemelwater moeten zijn voorzien van 

een aansluiting op een openbare 

hemelwatervoorziening. 

Schoon hemelwater door 

perceeleigenaar lokaal laten lozen 

op oppervlaktewater of in bodem. 

Is dat niet mogelijk, dan 

hemelwaterstroom gescheiden 

aanbieden aan openbare 

voorziening. 

Alle percelen, waarvan de eigenaren 

zich redelijkerwijs niet van het 

hemelwater kunnen ontdoen, zijn op 

de riolering aangesloten.  

Ongewenste lozingen 

Er dienen geen ongewenste lozingen 

op de hemelwatervoorzieningen plaats 

te vinden. 

Geen overtredingen van de 

lozingsvoorwaarden in kader van 

de Waterwet (Besluit lozen buiten 

inrichtingen). 

Alle lozingspunten van 

hemelwatervoorzieningen op 

oppervlaktewater zijn opgenomen in 

Bijlage 8, waarmee voldaan wordt 

aan de voorwaarden van het Besluit 

buiten inrichtingen.  

Geen afvalwaterlozingen e.d. op 

hemelwatervoorzieningen 

(foutaansluitingen). 

Het is onbekend in welke mate 

foutaansluitingen op de 

hemelwaterriolering aanwezig zijn. 

Omvang rioolvreemd water op 

droge dagen moet minimaal zijn 

(zie ook aspect Waterdichtheid). 

De omvang van rioolvreemd water in 

de hemelwaterriolering is onbekend.  

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

hemelwatervoorzieningen moet 

ongehinderd plaats kunnen vinden. 

Plasvorming ten gevolge van 

opstuwing bij inlaatpunten van 

hemelwatervoorzieningen (kolken 

e.d.) vermijden. 

De kolken worden frequent gereinigd, 

waardoor de instroming onder 

normale omstandigheden 

gewaarborgd is.  

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Momenteel wordt een inhaalslag 

gemaakt met inspecteren om de 

toestand van de riolering inzichtelijk 

te krijgen. 

Waterdichtheid 

Hemelwaterriolen van verbeterd 

gescheiden rioolstelsels dienen in hoge 

mate waterdicht te zijn, zodanig dat de 

hoeveelheid intredend 

grondwaterwater (lekwater) beperkt 

blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor 

waterdichtheid conform NEN 3398 

mogen niet voorkomen. 

Momenteel wordt een inhaalslag 

gemaakt met inspecteren om de 

toestand van de riolering inzichtelijk 

te krijgen. 

Omvang rioolvreemd water op 

droge dagen moet minimaal zijn 

(zie ook aspect Waterdichtheid). 

Er bestaat geen inzicht in de omvang 

van rioolvreemd water in de 

hemelwaterriolen. 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan 

de riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken 

op werkzaamheden andere 

diensten en nutsbedrijven; 

bereikbaarheid percelen zoveel 

mogelijk handhaven. 

Bij het uitvoeren van 

werkzaamheden aan de riolering 

wordt zoveel mogelijk overlast aan 

de burgers en bedrijven beperkt door 

werkzaamheden waar mogelijk te 

combineren. De belanghebbende 

bewoners worden tijdig geïnformeerd 

d.m.v. huis aan huis bladen. 

Daarnaast wordt informatie gegeven 

op de website van de gemeente 

(www.haarlemmerliede.nl) 
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Functionele eisen Maatstaven Toetsing 

Zorgen voor de verwerking van hemelwater 

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

persleidingen) moet voldoende zijn om 

bij droog weer het aanbod van 

afvalwater te verwerken. 

Optimaal systeemontwerp 

gebaseerd op landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering). 

Er bestaat inzicht in de werkelijke 

pompcapaciteiten van de bestaande 

rioolgemalen. 

Pompcapaciteit vaststellen op 

basis van landelijke normen en 

richtlijnen (o.a. Leidraad Riolering) 

Er bestaat inzicht in de werkelijke 

pompcapaciteiten van de bestaande 

rioolgemalen. 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

Gemalen worden dubbelpomps 

uitgevoerd en zijn van een 

automatische storingsmelding 

voorzien. 

Veel gemalen en pompunits van de 

drukriolering zijn aangesloten op het 

storingssignaleringssysteem. De 

hoofdgemalen zijn aangesloten op 

een telemetriesysteem.  

Afvoercapaciteit (regulier 

functioneren) 

De bergings- en afvoercapaciteit van 

de hemelwatervoorzieningen moeten 

toereikend zijn om het aanbod bij 

hevige neerslag binnen de 

voorzieningen te kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar 

is in beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

De hemelwaterriolering beschikt in 

het algemeen over voldoende 

afvoercapaciteit om aan de 

afvoernorm te voldoen. Slechts 

incidenteel treedt gedurende korte 

tijd water-op-straat op bij hevige 

regenval. 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de 

hemelwatervoorzieningen 

tekortschieten om de 

neerslaghoeveelheden binnen de eigen 

voorziening af te voeren moet schade 

en hinder tot een minimum beperkt 

blijven. 

Vaststellen van een 

neerslaggebeurtenis waarbij geen 

schade of onacceptabele hinder 

mag optreden 

(beschermingsniveau). Daarboven 

moet schade of hinder worden 

geadopteerd. 

Er is nog geen beschermingsniveau 

vastgesteld tot waaraan burgers 

gevrijwaard worden van 

wateroverlast met schade of ernstige 

belemmeringen tot gevolg.  

In de komende planperiode wordt 

een klimaatstudie uitgevoerd. 

Emissies 

De vuiluitworp door 

hemelwaterlozingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op waterkwaliteit 

aanleiding geven (voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

Nabij regenwateruitlaten bij 

gescheiden stelsels zijn op basis van 

praktijkervaringen geen problemen 

bekend met de waterkwaliteit als 

gevolg van bijvoorbeeld foutieve 

aansluitingen of regenwaterlozingen.  

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

Alle lozingspunten van de 

hemelwaterriolering zijn opgenomen 

in bijlage 7. 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert 

Zorgplicht grondwater (algemeen) 

Het voorkomen of beperken van 

structureel nadelige gevolgen door 

hoge of lage grondwaterstanden voor 

de aan de grond gegeven bestemming. 

Vastleggen wat lokaal onder 

‘structureel nadelige gevolgen’ 

verstaan moet worden. 

Er is niet bekend water onder 

‘structureel nadelige gevolgen’ wordt 

verstaan. 

Inzicht in risico’s 

Inzicht in locaties met een verhoogd 

risico op grondwateroverlast. 

Inzicht in geografische spreiding 

van invloedfactoren (geologisch, 

waterhuishoudkundig, bouwkundig, 

civiel technisch, enz.) 

Er is inzicht in de locaties met een 

verhoogd risico op 

grondwateroverlast. 

Inzicht in grondwaterregime 

Inzicht in de relatie tussen 

grondwaterstanden en externe 

factoren, zoals neerslag, lekke riolen, 

bodemopbouw, enz. 

Grondwaterfluctuaties mogen geen 

aanleiding zijn tot ‘structureel 

nadelige gevolgen‘. 

Er is inzicht in de locaties met een 

verhoogd risico op 

grondwateroverlast. 

Doel 6: de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor burgers met vragen en meldingen over grondwater. 

De gemeente is zowel telefonisch als De burger weet waar zij terecht kan Momenteel is geen (grond)waterloket 
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Functionele eisen Maatstaven Toetsing 

via internet voorbereid op vragen en 

meldingen. De afhandeling is 

transparant en eenduidig. Het 

klantcontactcentrum (KCC) is de eerste 

ingang voor meldingen en vragen. 

Indien nodig wordt doorverwezen naar 

de vakafdeling. Meldingen/vragen 

worden afgehandeld conform de 

bestaande protocollen. 

voor grondwater gerelateerde 

problemen. 

ingericht. 
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Bijlage 7 Planvormen 

Gemeentelijk Rioleringsplan 

[zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In het GRP legt de gemeente het beleid vast ter invulling van drie wettelijk opgelegde zorgplichten voor 

afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarbij komen zowel de objecten, het functioneren als de financiën 

aan de orde. Hoewel niet wettelijk vastgelegd omvat een GRP veelal een planperiode van vijf jaar. 

Visie op afvalwater 

[zorgplicht afvalwater] 

In de toekomstvisie ‘Verbindend Water’ voor het jaar 2050, een initiatief voortkomend uit het 

Bestuursakkoord Waterketen, worden hoge duurzaamheidsdoelen nagestreefd. Zo kunnen allerlei nuttige 

grondstoffen uit urine en fecaliën worden teruggewonnen op basis van het principe cradle-to-cradle (van 

wieg tot wieg) of kan thermische energie uit het afvalwater worden gewonnen. Vanzelfsprekend zijn de 

mogelijkheden voor deze duurzame toepassingen in de ‘nieuwe stad’ beduidend hoger dan in de 

‘bestaande stad’. Het is nu al nuttig voor gemeenten om zich op deze mogelijkheden te oriënteren omdat 

de riolen die morgen de grond ingaan naar alle waarschijnlijkheid het jaar 2050 en later zullen halen. 

Visie op hemelwater 

[zorgplicht hemelwater] 

Tot op heden heeft de gemeente in voorkomende gevallen ad hoc besloten om het verhard oppervlak van 

gemengde rioolstelsels af te koppelen of niet. Daarbij zijn geen of nauwelijks afwegingen gemaakt tussen 

de voor- en nadelen van dit afkoppelen. Deze zijn namelijk sterk locatieafhankelijk en kunnen niet op basis 

van generiek (landelijk of regionaal) beleid ingevuld. Met de visie wil de gemeente in de komende 

planperiode tot een weloverwogen hemelwaterbeleid komen. 

Visie grondwater 

[zorgplicht grondwater] 

De gemeente beschikt over een (concept) grondwaterbeleidsplan uit 2005. Enkele onderdelen daaruit zijn 

al tot uitvoering gekomen, zoals het inrichten van een peilbuizennetwerk. Tot een vaststelling van 

grondwaterbeleid is het echter tot op heden niet gekomen. Op grond van de verzamelde meetgegevens 

moet dit beleid in de komende planperiode meer gestalte krijgen. 

Rioleringsbeheerplan 

[zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

Een Rioleringsbeheerplan is een tactische planvorm waarin de werkwijze voor alle beheeractiviteiten die 

op de objecten zijn gericht (inventarisatie, inspecties en onderhoud) wordt vastgelegd. Dit zorgt niet alleen 

voor continuïteit in de bedrijfsvoering, het biedt ook de mogelijkheid om de activiteiten doelmatiger in te 

zetten (optimaliseren). Niet alle riolen zijn bijvoorbeeld gebaat bij een uniforme reinigingsfrequentie voor 

de gehele gemeente. Een gedifferentieerde frequentie, afgestemd op de behoefte van de lokale riolering 

leidt tot een optimale inzet van personele en financiële middelen. Dit moet leiden tot de situatie waarbij de 

huidige inspanningsverplichting zich ontwikkelt tot een resultaatsverplichting. Het Rioleringsbeheerplan 

vormt tenslotte ook de basis voor de jaarlijks op te stellen operationele programma’s.  

Basisrioleringsplan 

[zorgplichten afvalwater en hemelwater] 

In een Basisrioleringsplan wordt het functioneren van de riolering getoetst aan de functionele eisen voor 

afvoercapaciteit en emissies. Ter oplossing van de geconstateerde knelpunten worden doelmatige 

maatregelen vastgesteld.  
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Tot op heden gebeurt dat veelal op strikt theoretische basis. In de toekomst zal bij deze toetsing ook het 

feitelijk gedrag van de riolering betrokken worden, zodra voldoende meetgegevens zijn verzameld. Door 

het rekenmodel hier te kalibreren kunnen de maatregelen met meer zekerheid worden bepaald. 

Tegelijkertijd met de toetsing wordt een actueel overzicht van kengetallen bewerkstelligd, zoals af te 

voeren afvalwaterhoeveelheden en afvoerend verhard oppervlak. In die zin vormt het basisrioleringsplan 

een basis voor het met het waterschap te sluiten afvalwaterakkoord. 

Financiële trendanalyse 

De wijze van financieren van rioleringsuitgaven is van grote invloed op de hoogte van de rioolheffing. In 

de financiële trendanalyse worden de verschillende methoden uitgewerkt en met elkaar vergeleken. 

Omdat lasten uit het verleden moeten worden meegedragen naar de toekomst openbare voordelen van 

een nieuwe financieringswijze zich soms pas in de tweede levensfase. Een korte termijn benadering is dan 

ook volstrekt onvoldoende om de trends van de verschillende methoden inzichtelijk te maken. De 

rapportage beschrijft alle doorgerekende varianten en presenteert de resultaten op basis van financiële 

verslagen en grafieken. 

Afvalwaterakkoord 

[zorgplichten afvalwater en hemelwater] 

Met het wegvallen van Wet verontreiniging oppervlaktewater behoort ook de aansluitvergunning tot het 

verleden. Waterschappen streven ter vervanging daarvan naar het sluiten van afvalwaterakkoorden met 

gemeenten. Hierin worden naar de RWZI af te voeren afvalwaterhoeveelheden vastgelegd alsmede de 

locaties waar dit water wordt overgedragen. Een afvalwaterakkoord biedt ook ruimte om allerlei andere 

afspraken vast te leggen, zoals af te koppelen verhard oppervlak en de condities waaronder dit 

plaatsvindt. Ook kunnen de resultaten uit een optimalisatiestudie (OAS), waarin gestreefd wordt naar de 

meest doelmatige maatregelen binnen het gehele afvalwatersysteem, in het akkoord worden vastgelegd. 

Klimaatverkenning 

[zorgplichten afvalwater en hemelwater] 

Tot op heden werd de afvoercapaciteit van riolering uitsluitend getoetst op het incidenteel voorkomen van 

water-op-straat (regulier functioneren). Door de klimaatverandering zal dit fenomeen zich in de toekomst 

nadrukkelijker manifesteren met schade door wateroverlast als reële mogelijkheid. In een 

klimaatverkenning wordt onderzocht in hoeverre dit beeld kan worden voorkomen door veelal 

bovengrondse maatregelen. Boven dit beschermingsniveau moet ernstige wateroverlast worden 

geaccepteerd (klimaatadaptatie). Een klimaatverkenning kan deel uitmaken van een basisrioleringsplan. 

Monitoringsplan 

[zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In een monitoringsplan wordt de informatiebehoefte over het functioneren van de riolering vertaald in 

meetdoelen. Op basis van deze doelen worden een meetnet ontworpen, dat is opgebouwd uit 

meetsensoren op een aantal geselecteerde locaties. In het monitoringsplan wordt ook aandacht 

geschonken aan de specificaties van sensoren, de inrichting van meetlocaties, opleveringscontroles en 

datatransmissie, opslag en verwerking.  

Operationele jaarprogramma’s 

[zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In het Rioleringsbeheerplan worden de strategie opgesteld voor het operationele rioleringsbeheer. De 

jaarlijkse uitwerking vindt plaats in operationele jaarprogramma’s. In elk jaarplan worden de 

werkzaamheden van het voorbije jaar geëvalueerd en worden de onderhouds-, uitvoerings- en 

onderzoeksmaatregelen voor het komende jaar vastgesteld met vermelding van geraamde kosten. Bij de 

evaluatie kunnen ook financiële aspecten worden betrokken om na te gaan in hoeverre nog in de pas 

wordt gelopen met de prognoses in het GRP.  
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Op deze manier kan het jaarprogramma tegelijkertijd een solide basis vormen voor de jaarlijkse op te 

stellen productbegroting. Deze werkwijze effent het pad om van een inspanningsverplichting te groeien 

naar een resultaatsverplichting.  

Rioleringsplan 

[zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In een rioleringsplan wordt het ontwerp voor een nieuw rioolstelsel beschreven. Het plan kan zowel op 

nieuwbouwlocaties als wijksaneringen betrekking hebben. Afhankelijk van de omstandigheden kan in het 

plan ook de drainage worden meegenomen.  

Incidentenplan 

[zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

Een incidentenplan bevat de procedures die moeten worden opgevolgd bij calamiteiten om schade aan het 

milieu zoveel mogelijk te voorkomen. De calamiteiten kunnen betrekking hebben op uitval van gemalen 

en RWZI, lozing van gevaarlijke stoffen, bluswater, schade aan riolering of persleidingen, ernstige 

wateroverlast.  
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Bijlage 8 Overzicht lozingspunten  

In onderstaande tabel zijn de gemengde overstorten opgenomen: 

 

Nr. Overstort ID Locatie Drempelhoogte Drempelbreedte X,Y Coördinaat 

   [mNAP] [m]  

Kanaalweg & Grote Braak  

1 H0001 Kanaalweg & Grote Braak -3,35 ø 200 mm 111901,489092 

Berkhoutweg & Dubbele Buurt  

2 H0120 Teding van Berkhoutweg -2,88 Ø125 mm en Ø200 mm 112053, 488815 

Halfweg West  

3 H0318 Prins Hendrikkade -0,41 1,00 111777, 488325 

Halfweg Oost  

4 H0331 Polanenkade -0,55 1,41 111747, 488443 

5* H0410 Amsterdamsestraatweg -0,37 0,98 112044, 488639 

 H0411B Amsterdamsestraatweg -0,37 0,98 112044, 488639 

6 H0439 Mientekade -1,09 0,50 112026, 488253 

7 BBB intern Prins Bernhardkade -0,64 2,50 111757, 488345 

 BBB extern  -0,44 2,50 111780, 488328 

Spaarndam  

8 S0056A Spaarndam -2,65 1,20 107311, 492151 

9 S0163 Spaarndam -2,65 0,95 107826, 492271 

*Twee externe overstorten die op dezelfde locatie lozen.  

Tabel 21: Overstorten 
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Locatie X,Y-coördinaat 

H005Z 111909, 489098 

H024Y 111978, 488787 

H028Z 111940, 488835 

H029Z 111939, 488836 

H035Z 111911, 488913 

H0440 112002, 488276 

H044Z 111979, 488849 

H059Z 111927, 488957 

H062Z 111944, 489003 

H080Z 112075, 489047 

H100Z 112048, 488847 

H140Z 111924, 488652 

H163Z 112038, 489054 

H205Z 111126, 489167 

H216Z 110984, 489162 

H263Z 111007, 488842 

H286Z 111476, 488804 

H318Z 111758, 488572 

S056Z 107308, 492154 

S0656Z 107364, 491789 

S0662Z 107518, 491696 

S163Z 107834, 492275 

Tabel 22: Hemelwateruitlaten 
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Bijlage 9 Overzicht IBA’s 

Adres Postcode Woonplaats Type IBA Geschatte 

belasting in IE 

Groeneweg 7 1165 MN Halfweg BCI 5/2 2 

Groeneweg 7a 1165 MN Halfweg BCI 5/2 ? 

Inlaagpolder 2064 KN Spaarndam BCI 5/2 Vereniging 

Inlaagpolder 1 2164 KN Spaarndam BCI 5/2 4 

Inlaagpolder 1a 2064 KN Spaarndam BCI 5/2 4+ 

Inlaagpolder 2 2064 KN Spaarndam BCI 5/2 - VB 1600 

en airlift 

5 + 

Inlaagpolder 2a 2064 KN Spaarndam BCI 5/2 2 

Inlaagpolder 3 2064 KN Spaarndam BCI 5/2 4 

Inlaagpolder 5 2064 KN Spaarndam BCI 5/2 4 

Inlaagpolder 6 2064 KN Spaarndam BCI 5/2 2 

Machineweg 13 1165 NB Halfweg BCI 5/2 3 

Machineweg 14 1165 NB Halfweg BCI 5/2 2 

Machineweg 2 1165 NB Halfweg BCI 5/2 2 

Machineweg 3 1165 NB Halfweg BCI 5/2 4 

Machineweg 4 1165 NB Halfweg BCI 5/2 2IE 

Machineweg 5 1165 NB Halfweg BCI 5/2 2 

Machineweg 6 1165 NB Halfweg BCI 5/2 3 

Machineweg 7 1165 NB Halfweg BCI 5/2 2 

Noordzeekanaalweg 4 2064 KC Spaarndam BCI 5/2 2 

Ringweg 1 2064 KE Spaarndam BCI 5/2 2 

Spaarndammerdijk 13a 2064 KL Spaarndam BCI 5/2 2 

Spaarndammerdijk 15 2064 KL Spaarndam BCI 5/2 3 

Spaarndammerdijk 17a 2064 KL Spaarndam BCI 5/2 5 

Spaarndammerdijk 28 2064 KM Spaarndam BCI 5/2 4 

Spaarndammerdijk 30 2064 KM Spaarndam BCI 5/2 ? 

Vinkebrug 3 1165 ML Halfweg BCI 5/2 5 

Zijkanaalweg 9c 2064 KA Spaarndam BCI 5/2 2 

Zijkanaalweg C 8a 2064 KA Spaarndam BCI 5/2 3 > 4 

Tabel 23: Overzicht IBA's 
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Bijlage 10 Uitgaven 
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 Uitgaven

Opdrachtgever:

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Project:

Gemeentelijk Rioleringsplan

Projectnummer:

C01034.000312.0100

 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

 EXPLOITATIE  INVESTERINGEN

910.000€         623.333€         10.210.000€     3.090.000€      1.887.480€      -€                6.356.580€      23.077.393€     14.587.904€           533.333€               1.066.667€             -€                      396.667€               3.026.667€             -€                      221.383€                      223.651€                      -€                      -€                      -€                      215.000€               20.271.272€     

 Jaar Planvorming Onderzoek Onderhoud Maatregelen
 Facilitair / 

Overig 

 Groot 

Onderhoud 
Loonkosten  TOTAAL

 vrij-verval 

riolering 

 gemalen, 

bouwkundig
 gemalen, E/M  persleidingen

 drukriolering, 

bouwkundig
 drukriolering, E/M  IBA's

 randvoorziening, 

bouwkundig
 randvoorziening, E/M

 infiltratie 

voorzieningen

 drainage / DT-

riolering
 Groot Onderhoud

 Uitbreidings- 

investeringen
 TOTAAL

2014 7.500€             6.333€             160.000€         -€                31.458€           -€                105.943€         311.234€         -€                      -€                      -€                      -€                      3.333€                   6.667€                   -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      10.000€           

2015 47.500€           33.333€           190.000€         140.000€         31.458€           -€                105.943€         548.234€         666.725€               -€                      133.333€               -€                      -€                      150.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      950.058€         

2016 22.500€           23.333€           170.000€         100.000€         31.458€           -€                105.943€         453.234€         666.725€               -€                      -€                      -€                      -€                      36.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      215.000€               918.391€         

2017 22.500€           22.333€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         402.234€         666.725€               -€                      16.667€                 -€                      -€                      56.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      740.058€         

2018 27.500€           26.333€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         411.234€         666.725€               -€                      -€                      -€                      -€                      50.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      716.725€         

2019 27.500€           36.333€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         421.234€         666.725€               -€                      -€                      -€                      -€                      43.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      710.058€         

2020 7.500€             16.333€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         381.234€         666.725€               -€                      83.333€                 -€                      -€                      20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      770.058€         

2021 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         666.725€               -€                      -€                      -€                      -€                      20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      686.725€         

2022 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         666.725€               -€                      -€                      -€                      -€                      190.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      856.725€         

2023 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         666.725€               -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      700.058€         

2024 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         666.725€               -€                      -€                      -€                      -€                      53.333€                 -€                      -€                             55.913€                       -€                      -€                      -€                      -€                      775.971€         

2025 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         400.709€               -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      400.709€         

2026 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      -€                      63.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      80.000€           

2027 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      16.667€           

2028 37.500€           3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         397.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€           

2029 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      6.667€                   -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      6.667€             

2030 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         732.909€               -€                      133.333€               -€                      -€                      150.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      1.016.242€      

2031 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      36.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      36.667€           

2032 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      -€                      56.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      73.333€           

2033 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      50.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      50.000€           

2034 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         465.211€               -€                      -€                      -€                      -€                      43.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      508.544€         

2035 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         253.661€               -€                      83.333€                 -€                      -€                      20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      356.994€         

2036 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         583.355€               -€                      -€                      -€                      -€                      20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      603.355€         

2037 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         11.303€                 -€                      -€                      -€                      -€                      190.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      201.303€         

2038 37.500€           3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         397.901€         381.597€               -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      414.930€         

2039 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      53.333€                 -€                      -€                             55.913€                       -€                      -€                      -€                      -€                      109.246€         

2040 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         331.995€               66.667€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      398.662€         

2041 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         779.774€               -€                      16.667€                 -€                      -€                      63.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      859.774€         

2042 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      16.667€           

2043 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         463.964€               -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      497.298€         

2044 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         314.839€               -€                      -€                      -€                      -€                      6.667€                   -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      321.505€         

2045 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      133.333€               -€                      -€                      150.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      283.333€         

2046 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      33.333€                 -€                      -€                      31.667€                 36.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      101.667€         

2047 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      -€                      56.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      73.333€           

2048 37.500€           3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         397.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      16.667€                 50.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      66.667€           

2049 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         985.693€               -€                      -€                      -€                      -€                      43.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      1.029.026€      

2050 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         8.615€                   266.667€               83.333€                 -€                      75.000€                 20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      453.615€         

2051 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      18.333€                 20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      38.333€           

2052 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      33.333€                 -€                      -€                      28.333€                 190.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      251.667€         

2053 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      25.000€                 33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      58.333€           

2054 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         168.073€               -€                      -€                      -€                      21.667€                 53.333€                 -€                      -€                             55.913€                       -€                      -€                      -€                      -€                      298.986€         

2055 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      100.000€               -€                      -€                      25.000€                 -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      125.000€         

2056 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         243.512€               -€                      16.667€                 -€                      10.000€                 63.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      333.512€         

2057 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      95.000€                 -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      111.667€         

2058 37.500€           3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         397.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      16.667€                 33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      50.000€           

2059 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         1.795.448€             -€                      -€                      -€                      26.667€                 6.667€                   -€                      221.383€                      -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      2.050.165€      

2060 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      133.333€               -€                      -€                      150.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      283.333€         

2061 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      36.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      36.667€           

2062 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      33.333€                 16.667€                 -€                      -€                      56.667€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      106.667€         

2063 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      50.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      50.000€           

2064 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      3.333€                   43.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      46.667€           

2065 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      83.333€                 -€                      -€                      20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      103.333€         

2066 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      20.000€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      20.000€           

2067 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      190.000€               -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      190.000€         

2068 37.500€           3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         397.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€           

2069 27.500€           33.000€           170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         417.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      53.333€                 -€                      -€                             55.913€                       -€                      -€                      -€                      -€                      109.246€         

2070 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      -€                

2071 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      -€                      63.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      80.000€           

2072 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      16.667€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      16.667€           

2073 7.500€             3.000€             170.000€         50.000€           31.458€           -€                105.943€         367.901€         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€                 -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      -€                      -€                      33.333€           
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Kostendekkingsplan
nominaal

Opdrachtgever:  Jaarrente (boekwaarde): 3,5%

Haarlemmerliede en Spaarnwoude  Jaarrente (positief): 3,0%

Project:  Wacht-  Stijgings-  Stijgings-  Heffing  Heffing

Gemeentelijk Rioleringsplan jaren  jaren  percentage  start  eind  Rentemoment: begin volgend jaar

Projectnummer:  Periode 1 1 5 3,09% 296,00€           (in 2015) 344,65€           (vanaf 2020)  Rente vanuit vorig jaar: 100%

C01034.000312.0100 Periode 2 45 3 -10,00% 344,65€           (in 2065) 251,27€           (vanaf 2068)  Rente in huidig jaar: -  

 BTW bestemming:  Heffing in startjaar:  Heffing in eindjaar:  maximum: 3.130.661€      (in 2014)

 algemene middelen 290,00€     251,27€            minimum: -0€                  (in 2050)

 BATEN - vast prijspeil (2014)  eind: 0€                   (in 2073)

 investeringen

 Kapitaallasten  Exploitatie  BTW compensatie Rioolheffing -   BESTEMMINGSRESERVE

 €     1.996.233  €                 -    €    21.919.194  €    16.720.813  €     6.356.580  €    46.992.820  €     7.768.338  €    54.761.158 155.280  €    19.815  €    51.298.285  €                 -    €                 -    €    51.298.285  €    -1.123.266  €     1.684.899  €    -3.462.873 

Jaar
Inflatie

factor

vóór BCF
incl. BTW

na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Loonkosten
TOTAAL
excl. BTW

BTW
TOTAAL
incl. BTW

Jaar
Heffings-

eenheden

Heffing

per 1/1

Stijging

per 31/12
SUBTOTAAL

 Kwijt-

schelding

 Overige

baten
 TOTAAL Jaar

Afwaardering
vast prijspeil

Saldo 1/1
vast prijspeil 

Rente
vast prijspeil

Jaarresultaat
vast prijspeil

Saldo 31/12
vast prijspeil

2014 1,0000 124.054€         -€                -€                205.291€         105.943€         435.288€         45.211€           480.499€         2014 2.448 290,00€     -  709.920€         -€                -€                709.920€         2014 2.901.240€      -€                229.421€         3.130.661€      

2015 1,0200 123.717€         -€                888€               442.291€         105.943€         672.839€         292.393€         965.232€         2015 2.448 296,00€     3,1% 724.608€         -€                -€                724.608€         2015 -61.386€          3.069.275€      92.078€           -240.624€        2.920.729€      

2016 1,0404 118.629€         -€                73.759€           347.291€         105.943€         645.622€         265.793€         911.416€         2016 2.448 305,15€     3,1% 746.999€         -€                -€                746.999€         2016 -57.269€          2.863.460€      85.904€           -164.417€        2.784.947€      

2017 1,0612 113.876€         -€                133.635€         296.291€         105.943€         649.746€         217.633€         867.379€         2017 2.498 314,58€     3,1% 785.810€         -€                -€                785.810€         2017 -54.607€          2.730.340€      81.910€           -81.569€          2.730.681€      

2018 1,0824 109.264€         -€                180.546€         305.291€         105.943€         701.044€         214.623€         915.667€         2018 2.548 324,30€     3,1% 826.306€         -€                -€                826.306€         2018 -53.543€          2.677.138€      80.314€           -89.361€          2.668.091€      

2019 1,1041 104.788€         -€                223.346€         315.291€         105.943€         749.369€         215.323€         964.692€         2019 2.598 334,32€     3,1% 868.555€         -€                -€                868.555€         2019 -52.316€          2.615.776€      78.473€           -96.137€          2.598.112€      

2020 1,1262 98.861€           -€                263.849€         275.291€         105.943€         743.944€         219.523€         963.468€         2020 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2020 -50.943€          2.547.168€      76.415€           -68.074€          2.555.509€      

2021 1,1487 94.743€           -€                308.772€         261.958€         105.943€         771.416€         199.223€         970.640€         2021 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2021 -50.108€          2.505.401€      75.162€           -75.246€          2.505.317€      

2022 1,1717 90.748€           -€                343.626€         261.958€         105.943€         802.274€         234.923€         1.037.198€      2022 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2022 -49.124€          2.456.194€      73.686€           -141.804€        2.388.075€      

2023 1,1951 86.873€           -€                394.060€         261.958€         105.943€         848.834€         202.023€         1.050.857€      2023 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2023 -46.825€          2.341.250€      70.238€           -155.464€        2.256.024€      

2024 1,2190 83.115€           -€                426.842€         311.958€         105.943€         927.858€         228.465€         1.156.323€      2024 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2024 -44.236€          2.211.789€      66.354€           -260.930€        2.017.213€      

2025 1,2434 79.471€           -€                465.873€         261.958€         105.943€         913.245€         139.160€         1.052.405€      2025 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2025 -39.553€          1.977.659€      59.330€           -157.011€        1.879.978€      

2026 1,2682 75.938€           -€                474.595€         261.958€         105.943€         918.434€         71.811€           990.245€         2026 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2026 -36.862€          1.843.116€      55.293€           -94.852€          1.803.558€      

2027 1,2936 72.513€           -€                464.002€         261.958€         105.943€         904.416€         58.511€           962.927€         2027 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2027 -35.364€          1.768.194€      53.046€           -67.534€          1.753.706€      

2028 1,3195 69.194€           -€                447.306€         291.958€         105.943€         914.400€         68.311€           982.712€         2028 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2028 -34.386€          1.719.320€      51.580€           -87.318€          1.683.581€      

2029 1,3459 65.976€           -€                432.743€         311.958€         105.943€         916.620€         66.911€           983.531€         2029 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2029 -33.011€          1.650.570€      49.517€           -88.137€          1.611.950€      

2030 1,3728 62.858€           -€                415.587€         261.958€         105.943€         846.347€         268.422€         1.114.769€      2030 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2030 -31.607€          1.580.343€      47.410€           -219.375€        1.408.378€      

2031 1,4002 59.837€           -€                462.182€         261.958€         105.943€         889.920€         62.711€           952.631€         2031 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2031 -27.615€          1.380.763€      41.423€           -57.238€          1.364.948€      

2032 1,4282 56.911€           -€                445.344€         261.958€         105.943€         870.155€         70.411€           940.566€         2032 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2032 -26.764€          1.338.184€      40.146€           -45.173€          1.333.157€      

2033 1,4568 52.185€           -€                430.878€         261.958€         105.943€         850.964€         65.511€           916.475€         2033 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2033 -26.140€          1.307.017€      39.211€           -21.081€          1.325.146€      

2034 1,4859 49.289€           -€                415.646€         311.958€         105.943€         882.836€         172.305€         1.055.142€      2034 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2034 -25.983€          1.299.163€      38.975€           -159.748€        1.178.389€      

2035 1,5157 46.753€           -€                431.693€         261.958€         105.943€         846.347€         129.980€         976.327€         2035 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2035 -23.106€          1.155.284€      34.659€           -80.934€          1.109.008€      

2036 1,5460 44.298€           -€                435.953€         261.958€         105.943€         848.152€         181.716€         1.029.868€      2036 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2036 -21.745€          1.087.263€      32.618€           -134.474€        985.407€         

2037 1,5769 41.921€           -€                457.801€         261.958€         105.943€         867.623€         97.285€           964.908€         2037 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2037 -19.322€          966.085€         28.983€           -69.514€          925.553€         

2038 1,6084 28.053€           -€                449.111€         291.958€         105.943€         875.065€         148.447€         1.023.511€      2038 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2038 -18.148€          907.405€         27.222€           -128.118€        806.509€         

2039 1,6406 24.600€           -€                457.468€         311.958€         105.943€         899.968€         88.453€           988.421€         2039 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2039 -15.814€          790.696€         23.721€           -93.027€          721.389€         

2040 1,6734 5.703€             -€                443.727€         261.958€         105.943€         817.331€         138.730€         956.061€         2040 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2040 -14.145€          707.244€         21.217€           -60.668€          667.794€         

2041 1,7069 5.316€             -€                451.520€         261.958€         105.943€         824.738€         235.564€         1.060.301€      2041 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2041 -13.094€          654.700€         19.641€           -164.908€        509.433€         

2042 1,7410 4.553€             -€                488.535€         261.958€         105.943€         860.989€         58.511€           919.500€         2042 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2042 -9.989€            499.444€         14.983€           -24.107€          490.321€         

2043 1,7758 2.196€             -€                468.632€         261.958€         105.943€         838.729€         159.444€         998.172€         2043 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2043 -9.614€            480.706€         14.421€           -102.779€        392.349€         

2044 1,8114 -€                -€                481.262€         311.958€         105.943€         899.163€         133.027€         1.032.191€      2044 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2044 -7.693€            384.656€         11.540€           -136.797€        259.399€         

2045 1,8476 -€                -€                481.907€         261.958€         105.943€         849.808€         114.511€         964.320€         2045 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2045 -5.086€            254.312€         7.629€             -68.926€          193.016€         

2046 1,8845 -€                -€                463.486€         261.958€         105.943€         831.387€         76.361€           907.748€         2046 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2046 -3.785€            189.231€         5.677€             -12.355€          182.553€         

2047 1,9222 -€                -€                433.768€         261.958€         105.943€         801.669€         70.411€           872.080€         2047 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2047 -3.579€            178.974€         5.369€             23.313€           207.656€         

2048 1,9607 -€                -€                406.698€         291.958€         105.943€         804.599€         75.311€           879.910€         2048 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2048 -4.072€            203.584€         6.108€             15.484€           225.176€         

2049 1,9999 -€                -€                380.654€         311.958€         105.943€         798.555€         281.607€         1.080.162€      2049 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2049 -4.415€            220.760€         6.623€             -184.768€        42.615€           

2050 2,0399 -€                -€                420.255€         261.958€         105.943€         788.156€         150.270€         938.426€         2050 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2050 -836€              41.779€           1.253€             -43.033€          -0€                  

2051 2,0807 -€                -€                419.039€         261.958€         105.943€         786.940€         63.061€           850.001€         2051 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2051 0€                   -0€                  -0€                  45.392€           45.392€           

2052 2,1223 -€                -€                391.500€         261.958€         105.943€         759.401€         107.861€         867.262€         2052 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2052 -890€              44.502€           1.335€             28.131€           73.968€           

2053 2,1647 -€                -€                376.661€         261.958€         105.943€         744.562€         67.261€           811.823€         2053 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2053 -1.450€            72.518€           2.176€             83.571€           158.264€         

2054 2,2080 -€                -€                352.059€         311.958€         105.943€         769.960€         128.298€         898.258€         2054 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2054 -3.103€            155.161€         4.655€             -2.864€            156.951€         

2055 2,2522 -€                -€                343.389€         261.958€         105.943€         711.290€         81.261€           792.551€         2055 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2055 -3.077€            153.874€         4.616€             102.842€         261.333€         

2056 2,2972 -€                -€                330.063€         261.958€         105.943€         697.964€         125.049€         823.012€         2056 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2056 -5.124€            256.208€         7.686€             72.381€           336.276€         

2057 2,3432 -€                -€                337.185€         261.958€         105.943€         705.086€         78.461€           783.547€         2057 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2057 -6.594€            329.682€         9.890€             111.847€         451.420€         

2058 2,3901 -€                -€                330.127€         291.958€         105.943€         728.028€         71.811€           799.839€         2058 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2058 -8.851€            442.568€         13.277€           95.555€           551.400€         

2059 2,4379 -€                -€                318.846€         311.958€         105.943€         736.747€         496.046€         1.232.793€      2059 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2059 -10.812€          540.588€         16.218€           -337.399€        219.407€         

2060 2,4866 -€                -€                442.319€         261.958€         105.943€         810.220€         114.511€         924.731€         2060 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2060 -4.302€            215.105€         6.453€             -29.338€          192.220€         

2061 2,5363 -€                -€                425.240€         261.958€         105.943€         793.141€         62.711€           855.852€         2061 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2061 -3.769€            188.451€         5.654€             39.541€           233.646€         

2062 2,5871 -€                -€                409.591€         261.958€         105.943€         777.492€         77.411€           854.903€         2062 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2062 -4.581€            229.065€         6.872€             40.490€           276.427€         

2063 2,6388 -€                -€                398.516€         261.958€         105.943€         766.417€         65.511€           831.928€         2063 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2063 -5.420€            271.007€         8.130€             63.466€           342.603€         

2064 2,6916 -€                -€                384.329€         311.958€         105.943€         802.230€         75.311€           877.541€         2064 2.598 344,65€     -  895.394€         -€                -€                895.394€         2064 -6.718€            335.885€         10.077€           17.853€           363.814€         

2065 2,7454 -€                -€                362.056€         261.958€         105.943€         729.957€         76.711€           806.668€         2065 2.598 344,65€     -10,0% 895.394€         -€                -€                895.394€         2065 -7.134€            356.681€         10.700€           88.726€           456.107€         

2066 2,8003 -€                -€                347.311€         261.958€         105.943€         715.212€         59.211€           774.423€         2066 2.598 310,19€     -10,0% 805.878€         -€                -€                805.878€         2066 -8.943€            447.164€         13.415€           31.454€           492.033€         

2067 2,8563 -€                -€                322.909€         261.958€         105.943€         690.810€         94.911€           785.721€         2067 2.598 279,18€     -10,0% 725.311€         -€                -€                725.311€         2067 -9.648€            482.385€         14.472€           -60.410€          436.447€         

2068 2,9135 -€                -€                318.503€         291.958€         105.943€         716.404€         68.311€           784.716€         2068 2.598 251,27€     -  652.799€         -€                -€                652.799€         2068 -8.558€            427.889€         12.837€           -131.917€        308.809€         

2069 2,9717 -€                -€                299.542€         311.958€         105.943€         717.443€         88.453€           805.896€         2069 2.598 251,27€     -  652.799€         -€                -€                652.799€         2069 -6.055€            302.753€         9.083€             -153.097€        158.739€         

2070 3,0312 -€                -€                292.082€         261.958€         105.943€         659.983€         55.011€           714.994€         2070 2.598 251,27€     -  652.799€         -€                -€                652.799€         2070 -3.113€            155.626€         4.669€             -62.196€          98.099€           

2071 3,0918 -€                -€                272.070€         261.958€         105.943€         639.971€         71.811€           711.782€         2071 2.598 251,27€     -  652.799€         -€                -€                652.799€         2071 -1.924€            96.176€           2.885€             -58.983€          40.078€           

2072 3,1536 -€                -€                250.049€         261.958€         105.943€         617.950€         58.511€           676.461€         2072 2.598 251,27€     -  652.799€         -€                -€                652.799€         2072 -786€              39.292€           1.179€             -23.662€          16.808€           

2073 3,2167 -€                -€                239.859€         261.958€         105.943€         607.760€         62.011€           669.771€         2073 2.598 251,27€     -  652.799€         -€                -€                652.799€         2073 -330€              16.478€           494€               -16.973€          0€                   
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Bijlage 12 Financieel verslag 
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 Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2014)

Opdrachtgever:

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Project:

Gemeentelijk Rioleringsplan

Projectnummer:

C01034.000312.0100  METHODE Activeren (100%)

 UITGANGSPUNTEN  RIOOLHEFFING

 startjaar 2014  startheffing 290,00€           

 prijspeil 2014  eindheffing 251,27€           

 heffingseenheden startjaar 2.448  gem .heffing 330,25€           

 heffingseenheden eindjaar 2.598  1e groeiperiode rioolheffing 5 jaar

 rente  investeringen 3,50%  1e groeipercentage rioolheffing 3,09%

 voorziening/reserve-positief 3,00%  2e groeiperiode rioolheffing  3 jaar

 boekwaarde voorziening 3,50%  2e groeipercentage rioolheffing (0)

 afwaardering op basis van inflatie 2,00%

 prijscorrectie kostenkengetallen 2,00%  DOTATIES SPAARVOORZIENING

 dotatie startjaar -€                

 startsaldo spaarvoorziening -€                 dotatie eindjaar -€                

 startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud -€                 dotaties gemiddeld -€                

 startsaldo reserve/voorziening 2.901.240€       groeiperiode dotaties nvt

 groei % dotaties nvt

 INVESTERINGEN

 direct -€                 SPAARVOORZIENING

 activeren (excl nieuwe aanleg) 20.056.272€      rente opbrengsten spaarvoorziening  (2014 t/m 2073) -€                

 activeren (uitbreidingsinvesteringen) 215.000€          afwaardering saldo spaarvoorziening  (2014 t/m 2073) -€                

 totaal 20.271.272€      max.spaarvoorziening  (in 2014) -€                

 min. spaarvoorziening  (in 2014) -€                

 FINANCIERING  eindsaldo spaarvoorziening  (in 2073) -€                

 min. % direct afschrijven -  

 max. % direct afschrijven -   EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD

 overgangsperiode activeren > direct 0 jaar  rente opbrengsten voorziening GO  (2014 t/m 2073) -€                

 afwaardering voorziening GO  (2014 t/m 2073) -€                

 BOEKWAARDE  max. saldo voorziening GO  (in 2014) -€                

 max. boekwaarde (totaal)  (in 2025) 5.965.472€       min. saldo voorziening GO  (in 2014) -€                

 min. boekwaarde (totaal)  (in 2014) 10.000€            eindsaldo voorziening GO  (in 2073) -€                

 restboekwaarde (totaal)  (in 2073) 1.691.665€      

 BESTEMMINGSRESERVE

 EMU KENGETALLEN  rente opbrengsten reserve / TEV  (2014 t/m 2073) 1.684.899€      

 EMU-saldo (cumulatief)  (2014 t/m 2073) -570.513€         afwaardering reserve / TEV  (2014 t/m 2073) -1.123.266€     

 max. EMU-saldo  (in 2051) 348.264€          max. saldo reserve / TEV  (in 2014) 3.130.661€      

 min. EMU-saldo  (in 2059) -1.672.462€      min. saldo reserve / TEV  (in 2050) -0€                  

 Externe rentelasten (cumulatief)  (2014 t/m 2073) -€                 eindsaldo reserve / TEV  (in 2073) 0€                   

 Omslagrente (gemiddeld %)  (2014 t/m 2073) -  

BALANS EXPLOITATIE

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW)

 dotaties spaarvoorziening -€                2.901.240€      startsaldo reserve / TEV

 dotaties egalisatievoorziening groot onderhoud -€                51.298.285€     rioolheffing

 rentelasten voorzieningen -€                -€                overige baten

 lopende kapitaallasten 1.996.233€      -€                kwijtschelding

 waarvan rentelasten 727.764€         1.684.899€      renteopbrengsten reserve / TEV

 nieuwe kapitaallasten 21.919.194€     

 waarvan rentelasten 7.792.369€      

 exploitatielasten (overig) 23.077.393€     

 BTW  (Inkomsten naar Algemene Middelen) 7.768.338€      

 afwaardering reserve / TEV 1.123.266€      

 eindsaldo reserve / TEV 0€                   

55.884.424€     TOTAAL 55.884.424€     

BALANS SPAARVOORZIENING

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)

 investeringen (direct af te boeken) -€                -€                startsaldo spaarvoorziening

 afwaardering saldo -€                -€                dotaties

 eindsaldo spaarvoorziening -€                -€                rente opbrengsten spaarvoorziening

-€                afwaardering boekwaarde

-€                TOTAAL -€                

BALANS VOORZIENING GROOT ONDERHOUD

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)

 investeringen (direct af te boeken) -€                -€                startsaldo voorziening

 afwaardering saldo -€                -€                dotaties

 eindsaldo voorziening -€                -€                rente opbrengsten voorziening

-€                afwaardering boekwaarde

-€                TOTAAL -€                

v4.01
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Bijlage 13 Reacties op dit GRP
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