
Project Lagedijk - Liedeweg

kredietaanvraag raad
Lagedijk 600.000,00€        
Liedeweg 515.000,00€        
Totaal krediet raad 1.115.000,00€    
Bijdrage  van SpaarneBuiten VOF 80.000,00€          
Totaal beschikbare middelen 1.195.000,00€    

Aanneemsom BAM Wegen (aanbesteding) 741.000,00€        

Extra kosten buiten aanneemsom BAM
Bodemonderzoek 4.500,00€            
Bouwkundige vooropname 4.000,00€            
Bestek en tekeningen 7.500,00€            
Wijzigingen bestek en tekeningen na participatie 10.000,00€          

Directie en toezicht Lageweg 26.500,00€          
Directie en toezicht Liedeweg 37.000,00€          
eindtermijn Diectie en toezicht 8.500,00€            

Draagkrachtonderzoek ondergrond 750,00€               
Wijziging asfaltconstructie en oppervlakte 95.000,00€          

Aanbrengen verkeersdrempels 40.000,00€          
Extra grasbetontegels en trottoirs 60.000,00€          
Extra voetpaden en hekken rondom school 16.500,00€          
Herstellen inritten en aansluitingen 60.000,00€          
Diamantkoppalen op trottoir 5.000,00€            

Milieukundige begeleiding Liedeweg 5.000,00€            
werken in verontreinigde grond Lagedijk 40.000,00€          
werken in verontreinigde grond Liedeweg 43.000,00€          
Afvoeren overtollige verontreinigde grond 3.000,00€            
Bijdrage Liander aan saneringskosten -8.300,00€           

Stagnatie uitvoering in twee fases 36.079,00€          
Herstellen verkeersschade 5.000,00€            
Totaal extra kosten 499.029,00€        

Totale projectkosten (D+E) 1.240.029,00€     
beschikbaar krediet A 1.115.000,00€     
Saldo -125.029,00€       
Bijdrage  van SpaarneBuiten VOF  (B) 80.000,00€          
Eindsaldo totale project -45.029,00€         


